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RESUME EXECUTIF   
Du 1er janvier au 31 mars 2024, les activités du Projet de Développement Durable et Inclusif 
des Villes Secondaires (PDDIVS) planifiées dans le Plan de Travail et Budget Annuels (PTBA 
2024) et contenues dans le Plan de Passation des Marchés (PPM) ont été réalisées et l’état 
d’exécution se présente de la manière suivante : 

L’état d’exécution des activités techniques des composantes 1 et 2 (études et travaux), est 
présenté ci-dessous : 

• Pour la composante 1 :  

• Investissements à impact rapide 

o les études techniques (APD/DAO) des investissements à impact rapide « quick 
wins » pour la réhabilitation des établissements scolaires et sanitaires ont 
démarré depuis le 08 mars 2024 et sont prévues s’achever le 10 mai 2024 
conformément au planning prévisionnel.  

o les spécifications techniques pour les équipements et matériels scolaires et 
sanitaires sont en cours de consolidation et de validation par les ministères 
techniques respectifs que sont le Ministère de l’Education nationale et de 
l’Alphabétisation (MENA) et le Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique et 
de la Couverture Maladie Universelle (MSHPCMU). 

• Infrastructures sociales et économiques  

o les études techniques et de sauvegardes ont été planifiées. Ce sont 
six (06) études dont les TDR ont été élaborés et transmis à la 
Banque pour validation. Elles sont relatives aux études techniques 
(APS/APD/DAO), de priorisation et de mobilité des travaux 
d'infrastructures de voiries urbaines et de drainage des eaux 
pluviales, à la réalisation de schémas directeurs d’assainissement et 
de drainage ainsi que des plans communaux de gestion des déchets 
solides. 

• Pour la composante 2 : 

• Planification urbaine, administration foncière et services municipaux 
: 

o la réalisation de Plans d’Urbanisme Directeurs (PUD) de six (06) 
villes, intégrant les Plans d'Urbanisme de détail (PUd), les plans 
stratégiques de développement local et les études économiques des 
villes cibles 

• Pour la composante 3 : 

Concernant les activités fiduciaires et de fonctionnement de l’Unité de Coordination, elles 
sont relatives à la composante 3. Elles concernent la gestion financière et la passation de 
marchés. L’état d’exécution est présenté ci-dessous : 
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• le Manuel de procédures d’intervention d’urgence en situation de crise (CERC) est en 
cours de finalisation ; 

• au niveau de la gestion financière du PDDIVS à la date du 31 mars 2024, aucun 
décaissement n’a été effectué par le Projet. Les activités ci-dessous ont été 
réalisées : 

o le compté désigné du Projet ouvert dans les livres de la BCEAO reste 
approvisionné à hauteur de 8 000 000 000 FCFA depuis le 04 décembre 
2023 et le compte Projet ouvert à la Banque du Trésor de Côte d’Ivoire n’a 
pas encore été approvisionné ; 

o le Contrôleur financier et l’Agent Comptable auprès du PDDIVS ont été 
désignés ; 

• la Passation des Marchés concerne un total de 30 marchés dont la situation est la 
suivante :  

o 03 marchés exécutés ; 

o 04 marchés en cours d’exécution ; 

o 12 marchés en cours de passation ; 

o 11 activités de marchés restent à passer. 
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FICHE SIGNALETIQUE DU PDDIVS 
 

N° d’identification du projet (ID) P177062 

Acronyme du projet PDDIVS 

Libellé du projet PROJET DE DEVELOPPEMENT DURABLE ET INCLUSIF DES 
VILLES SECONDAIRES 

Type de financement (IDA – TF – Régional) IDA 

Type de projet (National – Régional) National 

Date de Signature de l’accord de don ou 
prêt 12/04/2023 

Date de mise en vigueur 04/10/2023 

Date de clôture 31/05/2029 
Montant du prêt à la signature (en euros et 
CFA) Taux 1 USD = 0,942595910 EUR  

 

Dollar 
EU 300 000 000 

€ 282 800 000 

CFA 185 504 639 600 

Objectifs du projet  

(i) Améliorer l’accès aux infrastructures urbaines vertes et résilientes au 
changement climatique, et aux services de base 

(ii) Renforcer la capacité des administrations locales à planifier le 
développement urbain et économique de manière participative et en 
tenant compte des risques climatiques dans les Villes Secondaires 
Sélectionnées. 

Description 

Le PDDIVS est un projet dont l’objectif est de contribuer à lutter contre la 
fragilité et à renforcer la cohésion sociale en favorisant l’implication active 
des administrations et communautés locales. Il comprend quatre (04) 
composantes que sont : 
• Composante 1 : Infrastructures urbaines vertes et résilientes au 

changement climatique (coût global : 250 millions de dollars 
EU) : Cette composante met l’accent sur les infrastructures 
prioritaires vertes et résilientes au changement climatique. Elle a 
pour but d’améliorer les conditions de vie en milieu urbain, de 
promouvoir le développement économique local et de favoriser 
l’inclusion sociale ; 

• Composante 2 : Appui aux administrations locales (30 millions 
de dollars EU) : Cette composante est axée sur la planification 
urbaine et économique, l’administration foncière et le renforcement 
de la capacité des administrations locales à planifier et à gérer le 
développement local. 

• Composante 3 : Gestion et coordination du Projet (20 millions de 
dollars EU) : Cette composante finance les coûts de gestion et de 
coordination du Projet. 

• Composante 4 : Composante d’intervention d’urgence 
contingente (CERC) (0 million de dollars US) : cette composante 
conditionnelle d’intervention d’urgence (CERC) est incluse dans le 
projet conformément à la politique de la Banque mondiale sur le 
financement des projets d’investissement (IPF) pour les situations de 
besoin urgent d’assistance, en tant que CERC spécifique du projet. 

Ministère de tutelle ou technique Ministère de l’Hydraulique, de l’Assainissement et de la Salubrité 
(MINHAS) 

Bénéficiaires du projet (populations cibles) Populations des zones d’intervention du projet 
Pays concerné Côte d’Ivoire 
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Zones, sites ou localités d’exécution du 
projet 

Zone 1 : Man et Odienné  
Zone 2 : Boundiali, Tengréla et Korhogo 
Zone 3 : Bouna, Ferkessédougou et Ouangolodougou 

Chargé de projet (TTL) (Nom – Mail – Tel) Nom : Camille Bourguignon 
E-Mail : cbourguignon@worldbank.org 

Responsable du projet (Coordonnateur) 
(Nom – E-Mail – Tel.) 

Nom : Ouattara Lazeni 
E-Mail : olazeni@gmail.com 
Tél : (+225) 01 01 80 10 60 

Unité de Coordination du Projet (UCP)  UC-PARU 

Unité Décentralisée d’Exécution du Projet 

UDEP-PDDIVS 
Chef UDEP Korhogo 
Dr. N’Guessan Kouamé André 
E-mail : nguessandre@yahoo.fr 
Tel. : (+225) 07 07 89 98 41 

Secteur(s) d’activités  

- Education 
- Santé 
- Voiries urbaines 
- Assainissement et Drainage 
- Gestion des déchets 
- Agriculture urbaine 
- Eau potable 
- Planification urbaine 

Adresse du projet (Mail – Tel – Site web – 
Situation géographique) 

Abidjan 
Angré Deux Plateaux, 7ème Tranche, Cité Zinsou, lot 2818, îlot 234 
 
Korhogo 
Quartier Résidentiel 1, Lot 37, Îlot 5 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:olazeni@gmail.com
mailto:nguessandre@yahoo.fr
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FINANCEMENT PAR COMPOSANTE DU PDDIVS 
 

Composantes Milliers (FCFA) Milliers ($ US EU) % 
IDA RCI Total IDA RCI Total 

Composante 1 : 
Infrastructures urbaines 
vertes et résilientes au 
changement climatique 

154 500 000 0 154 500 000  250 000  0 25 0000 83 

Composante 2 :  
Appui aux 
administrations locales 

18 540 000 0 18 540 000 30 000 0 30 000  10 

Composante 3 :  
Gestion et coordination 
du Projet   

12 360 000 0 12 360 000 20 000 0 20 000  7 

Composante 4 : 
Composante 
d'intervention d'urgence 
contingente 

0 0 0 0 0 0 0 

Total 185 400 000 0 185 400 000 300 000 0 300 000 100 
  

NB :1$US EU= 618 FCFA 
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INTRODUCTION  

Ce premier rapport financier rend compte de l’état d’avancement du Projet de Développement 
Durable et Inclusif des Villes Secondaires (PDDIVS). Il couvre la période du premier trimestre 
2024 allant du 1er janvier au 31 mars 2024. Il a été élaboré conformément à l’accord de prêt 
de l’IDA à l’intention des emprunteurs en matière de rapport de suivi financier des projets 
d’une part et à la Section II de l'Annexe 2 de l’Accord de financement du PDDIVS entre l'Etat 
de Côte d'Ivoire et l'IDA, d’autre part. 

Pour mémoire, le PDDIVS a pour objectif (i) d’améliorer l’accès aux infrastructures urbaines 
vertes et résilientes au changement climatique et aux services de base et (ii) de renforcer la 
capacité des administrations locales à planifier le développement urbain et économique de 
manière participative en tenant compte des risques climatiques dans les villes secondaires 
sélectionnées. Le Projet vise à avoir un impact significatif sur les villes secondaires, en les 
rendant plus inclusives, plus vertes et plus résilientes au changement climatique. Il 
contribuera à lutter contre la fragilité et à renforcer la cohésion sociale en favorisant 
l’implication active des administrations et communautés locales. 

C’est un prêt de 300 millions de $ EU d’une durée de six (06) ans. L’accord de prêt a été signé 
le 12 avril 2023 et l’entrée en vigueur a été déclarée le 04 octobre 2023. 

Le projet est organisé autour de quatre (4) composantes qui sont les suivantes :   

- Composante 1 : Infrastructures urbaines vertes et résilientes au 
changement climatique. Cette composante met l’accent sur les infrastructures 
prioritaires vertes et résilientes au changement climatique. Elle a pour but d’améliorer 
les conditions de vie en milieu urbain, de promouvoir le développement économique 
local et de favoriser l’inclusion sociale. Ces investissements seront accompagnés d’un 
appui à la mise en œuvre et d’une assistance technique pour leur exploitation et leur 
maintenance dans le cadre de la Sous-composante 2.2. Les stratégies vertes et les 
aspects liés à la résilience climatique seront intégrés à la conception de toutes les 
infrastructures, afin de réduire l’empreinte carbone des villes et de garantir la résilience 
aux impacts liés au climat.  

- Composante 2 : Appui aux administrations locales. Cette composante sera axée 
sur la planification urbaine et économique, l’administration foncière et le renforcement 
de la capacité des administrations locales à planifier et à gérer le développement local. 

- Composante 3 : Appui à la gestion du projet. Cette composante soutiendra les 
activités de gestion de projet. Plus précisément, elle soutiendra le renforcement et le 
fonctionnement d’une unité de gestion et de coordination avec des bureaux à Abidjan 
et Korhogo, y compris la mise en place du système de suivi et évaluation du Projet ; la 
supervision et le respect des exigences du cadre environnemental et social du Projet ; 
le fonctionnement du mécanisme de gestion des plaintes ; la mise en œuvre de 
campagnes de sensibilisation du public, de mobilisation citoyenne, de communication ; 
et les études et missions préparatoires à d’autres opérations pertinentes pour le 
développement ou le renforcement de villes durables et résilientes aux changements 
climatique. 

- Composante 4 : Composante intervention en cas d'urgence (CERC). L’objectif 
de cette composante est de prévoir un mécanisme de mobilisation d’un « fonds de 
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contingence » afin de soutenir l’atténuation, la réponse, le relèvement et la 
reconstruction en cas d’urgence, notamment en situation de crise dues aux risques 
d’inondations et de sécheresse au cours de la mise en œuvre du projet.  

Le présent rapport aborde l’état d’avancement du projet, les principales activités réalisées par 
l’Unité de Coordination du PDDIVS et tous les partenaires en charge des activités du projet au 
31 mars 2024. Il fait également le point sur les réalisations financières par composante, 
source de financement, la situation de la passation des marchés ainsi que les difficultés 
rencontrées et les perspectives au cours du prochain trimestre. 

Ce Rapport s’articule autour des cinq (05) principaux points suivants : 

i. Etat d’avancement du projet au 31 mars 2024 ; 

ii. Situation financière du projet au 31 mars 2024 ; 

iii. Situation de la passation des marchés au 31 mars 2024 ; 

iv. Difficultés rencontrées et solutions proposées ; 

v. Perspectives. 

I. ETAT D’AVANCEMENT DU PROJET 

L’état d’avancement physique et financier des activités à la date du 31 mars 2024 sera 
analysé composante par composante conformément à l’organisation du projet. 

1.1. Composante 1 : Infrastructures urbaines vertes et résilientes au changement 
climatique 

L’état d’avancement de cette composante concerne (i) les investissements à impact rapides de 
réhabilitation des infrastructures scolaires et sanitaires avec la fourniture et l’installation des 
équipements et matériels scolaires et sanitaires ; (ii) les autres activités planifiées dans le 
PTBA 2024. 

1.1.1. Investissements à impact rapide 

En ce qui concerne les investissements à impact rapide, le Consultant chargé de l’élaboration 
des Avant-projet détaillés assorties de Dossiers d’Appels d’Offres (DAO) pour les travaux de 
construction et de réhabilitation des établissements sanitaires, scolaires, des centres de loisirs, 
des espaces publics, etc., a été sélectionné et a débuté les études depuis le 08 mars 2024 
pour s’achever le 10 mai 2024. 

Les études porteront pour les huit (08) villes, sur 40 centres de santé, 146 établissements 
préscolaires et primaires, 13 lycées et collèges, 14 bâtiments sociaux et 11 espaces publics et 
verts conformément aux termes de référence. 

Les dossiers de consultation d’entreprises pour les travaux de rénovation d’une première série 
d’établissements scolaires et sanitaires pour les communes de Bouna, Korhogo, et Man seront 
proposés à la Banque mondiale pour validation. Les premiers travaux pour ces localités sont 
prévus pour démarrer d’ici juin 2024. 

Pour la fourniture et l’installation des équipements et matériels scolaires et sanitaires, l’UCP 
reste dans l’attente de la confirmation et la validation de spécifications techniques par les 
Ministères techniques que sont le Ministères de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation 
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(MENA)et le Ministère de la Santé de l’Hygiène Publique et de la Couverture Maladie 
Universelle (MSHPCMU). 

1.1.2. Autres activités dans le PTBA 2024  

Outre la réalisation des investissements à impact rapide, il est également prévu des études 
permettant de préparer la réalisation de travaux de priorisation et de mobilité, de travaux 
d'infrastructures de voiries urbaines et de drainage des eaux pluviales. De plus, la réalisation 
de schémas directeurs d’assainissement et de drainage est prévue pour les communes de 
Ouangolodougou et Tengréla. A ces études, s’ajoutent celles relatives à l’élaboration des plans 
communaux de gestion des déchets solides pour les communes de Bouna, Boundiali, Man, 
Odienné et Tengréla. 

Les termes de référence pour la sélection de Consultants devant réaliser ces études ont été 
élaborés par l’UCP et ont été transmis à la Banque mondiale pour avis. 

Après prises en compte des différentes observations formulées par la Banque, ces termes de 
référence ont obtenu des avis de non objection pour la poursuite du processus de recrutement 
des Consultants. 

Le démarrage des études est prévu pour juillet 2024. 

1.2. Composante 2 : Appui aux administrations locales 

Le budget prévisionnel pour l’année 2024 de la composante 2 est essentiellement consacré à 
la réalisation des études techniques et de sauvegardes pour renforcer les capacités des 
administrations locales en termes de plans d’urbanisme et de plan stratégiques de 
développement économiques et local. 

L’état d’avancement de cette composante concerne les TDR des études à réaliser, en cours de 
validation par la Banque mondiale. 

Il s’agit des études relatives à la réalisation de Plans d’Urbanisme Directeurs (PUD) de six (06) 
villes, intégrant les Plans d'Urbanisme de détail (PUd), les plans stratégiques de 
développement local et les études économiques des villes cibles. Les termes de référence de 
ces études sont en cours de validation par la Banque mondiale. 

Le démarrage des études est prévu pour juillet 2024. 

1.3. Composante 3 : Gestion et coordination du projet 

Pour la mise en vigueur du Projet, il était exigé la signature de convention-cadre d’appui à 
l’exécution du projet avec les Ministères et agences spécialisées que sont le Ministère de la 
Construction, de Logement et de l’Urbanisme (MCLU), le Ministère de l’Education Nationale 
et de l’Alphabétisation (MENA), le Ministère de la Santé de l’Hygiène Publique et de la 
Couverture Maladie Universelle (MSHPCMU), l’Agence de Gestion des Routes (AGEROUTE), 
l’Office National de l’Assainissement et du Drainage (ONAD) et l’Agence Nationale de 
Gestion des Déchets (ANAGED). Les six (06) conventions cadre ont été signées et 
transmises à la Banque mondiale le 06 juillet 2023.  

Après la date d’entrée en vigueur du prêt et pour la mise en œuvre du projet, il était exigé 
l’élaboration de convention cadre avec les mairies concernées par le projet, la création de 
Comité Consultatif Local (CCL) dans chaque mairie et le recrutement du personnel clé. 
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Les huit (08) conventions-cadre ont été élaborées et signées entre l’UCP et les villes depuis 
le 02 février 2024. 

Pour ce qui concerne les Comités Consultatifs Locaux, les huit (08) arrêtés de création ont 
été signés depuis le 21 décembre 2023 et transmises à la Banque mondiale. De plus, ces 
Comités ont été mise en route avec des réunions de prise de contact pour la prise en main 
de leur mission principale de validation des Plans d’Investissement Prioritaires (PIP) à 
travers une consultation publique. 

Pour la mise en œuvre des activités du projet ; le personnel suivant a été recruté et a pris 
fonction. Il s’agit du : 

- Chef d’unité Décentralisé d’Exécution du Projet (UDEP), depuis le 1er août 2023 ; 

- Spécialiste en sauvegarde environnemental, depuis le 02 mai 2023 ; 

- Spécialiste en suivi-évaluation, depuis le 02 novembre 2023 ; 

- Spécialiste en passation de marchés, depuis le 02 novembre 2023 ; 

Quant au Spécialiste en gestion financière, il est recruté et sa prise de fonction est effective 
pour le 1er avril 2024.  

Le processus de recrutement du reste du personnel est en cours. Il s’agit du Spécialiste en 
Développement Urbain, du Spécialiste en Développement Social, du Spécialiste Genre et 
Inclusion Sociale, de l’Ingénieur Civil, des Ingénieurs Municipaux, des Spécialistes Juniors 
en sauvegarde environnemental et social. 

Par ailleurs, les processus de recrutement du comptable principal du PDDIVS et du cabinet 
d’audit de gestion financière, sont également en cours. 

1.4. Composante 4 : Intervention d’urgence conditionnelle 

Dans le but de soutenir les efforts rapides d’intervention d’urgence du Gouvernement en cas 
de situation de crise, le manuel dénommé « Manuel d’opérations d’urgence » qui définit 
les modalités de mise en œuvre de la composante 4 du Projet, est en cours d’élaboration. En 
cas d’approbation par la Banque mondiale, le Manuel des opérations d’urgence sera annexé au 
Manuel d’exécution du PDDIVS et sera utilisé par le Comité Interministériel de Pilotage qui est 
entre autres responsable de l’orientation générale des activités du Projet à travers l’Unité de 
coordination du Projet.  

L’annexe 1 retrace l’état d’avancement détaillé des activités des composantes du projet au 31 
mars 2024. 

II. SITUATION FINANCIERE DU PROJET AU 31 MARS 2024  
La situation financière du projet indique que le compte désigné du projet ouvert dans les livres 
de la BCEAO est approvisionné à hauteur de 8 000 000 000 F.CFA, en termes d’avance 
initiale. Cependant le compte projet ouvert à la Banque du trésor n’est pas encore 
approvisionné à défaut de mandatement du budget 2024. Ainsi, au 31 mars 2024, aucun 
décaissement n’a été fait dans le cadre de la mise en œuvre des activités du Projet. 

Cependant, le projet a bénéficié d’une notification budgétaire le 12 janvier 2024 et de la 
désignation d’un Agent Comptable le 16 janvier 2024 ainsi que d’un Contrôleur Financier le 10 
août 2023.  
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III. SITUATION DE LA PASSATION DES MARCHES AU 31 MARS 2024 
Depuis la mise en œuvre du projet, le Plan de Passation des Marchés (PPM) a fait l’objet de 
quatre (04) mises à jour par rapport au plan initial validé pendant les négociations du projet. 

La première version du Plan de Passation de Marchés a été validée par l'IDA, le 14 novembre 
2023. 

La révision 4 du PPM validée le 15 mars 2024 par l’IDA et qui est en cours d’exécution fait 
ressortir à ce jour un état de 30 marchés autorisés pour un montant de 16 684 000 USD 
soit 10 310 712 000 FCFA. 

L’état d’exécution du plan de passation des marchés présentent à ce jour :  

- 07 marchés passés dont : 
• 03 marchés exécutés pour un montant de 117 223,95 dollars US soit 

72 444 400 F CFA ; 
• 04 marchés en cours d’exécution pour un montant de 1 472 241,13 dollars 

US soit 909 845 020 F CFA ; 
- 12 marchés en cours de passation pour un montant de 6 260 000 dollars US soit 3 

868 680 000 F CFA ; 
- 11 marchés restent à passer d’un montant de 7 800 000 dollars US soit 4 820 400 

000 F CFA. 

IV. ASPECTS ENVIRONNEMENTAUX ET SOCIAUX  

Les engagements pris par le Gouvernement de Côte d’Ivoire en matière de sauvegardes 
environnementale et sociale, à travers le Plan d’Engagement Environnemental et Social 
(PEES) et qui devaient être réalisés au cours du premier trimestre suivant la mise en 
vigueur du Projet ont été mis en œuvre dans les délais (cf. PEES en annexe). Ces 
engagements sont :  

- l’élaboration des outils et instruments d’évaluation et de gestion des risques 
environnementaux et sociaux : CGES, CPR, PEES, PGMO, PMPP, EIES et PAR des 
travaux prioritaires ; 

- l’élaboration d’un manuel de procédures comprenant une section intitulée "Mesures 
environnementales et sociales" ainsi que des lignes directrices pour la gestion des 
plaintes ; 

- le recrutement des spécialistes en sauvegarde environnementale et sociale. 

IV. LES DIFFICULTES RENCONTREES ET SOLUTIONS PROPOSEES 

Pour ce trimestre, la principale difficulté rencontrée relève de la gestion administrative et 
financière du projet. En effet, l’UCP n’est pas en mesure d’effectuer un paiement à cause de 
l’absence de signature de l’arrêté interministériel de nomination du coordinateur du PDDVIS, 
l’absence de mandatement du budget 2024 du Projet et de la non-installation de l’Agent 
Comptable affecté au projet.  
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V. PERSPECTIVES 

En termes de perspectives, l’UCP compte, pour le second trimestre de l’année 2024 : 

- lever toutes les contraintes de décaissement des ressources du projet  ; 

- finaliser le recrutement du personnel clé et du personnel d’appui ; 

- finaliser les travaux d’aménagement des locaux de l’Unité Décentralisée et 
d’Exécution du Projet (UDEP) ; 

- démarrer les travaux à impact rapide de construction et de réhabilitation des 
établissements sanitaires, scolaires ; 

- lancer le recrutement des consultants pour la réalisation des études techniques 
(APS/APD/DAO), de priorisation et de mobilité des travaux d'infrastructures de 
voiries urbaines et de drainage des eaux pluviales des villes de Man et d’Odienné 
(Zone 1) ; 

- lancer le recrutement des consultants pour la réalisation des études techniques 
(APS/APD/DAO), de priorisation et de mobilité des travaux d'infrastructures de 
voiries urbaines de la zone 2 et des travaux de drainage des eaux pluviales des 
villes de Boundiali, Ferkessédougou et Korhogo ; 

- lancer le recrutement des consultants pour la réalisation des études techniques 
(APS/APD/DAO), de priorisation et de mobilité des travaux d'infrastructures de 
voiries urbaines des villes de Bouna, Ouangolodougou et Tengrela ; 

- lancer le recrutement des consultants pour la réalisation la réalisation des schémas 
directeurs d’assainissement et de drainage de Ouangolodougou et Tengrela ; 

- lancer le recrutement des consultants pour l’élaboration des plans communaux de 
gestion des déchets solides pour Man et Odienné ; 

- lancer le recrutement des consultants pour l’élaboration des plans communaux de 
gestion des déchets solides pour Bouna, Boundiali et Tengréla ; 

- lancer le recrutement des consultants pour la réalisation de Plans d’Urbanisme 
Directeurs (PUD) de six (06) villes, intégrant les Plans d'Urbanisme de détail (PUd), 
les plans stratégiques de développement local et les études économiques des villes 
cibles ; 

- lancer la sélection des fournisseurs des équipements médicaux des centres de 
santé ; 

- lancer la sélection des fournisseurs des équipements dans les laboratoires 
d’établissements scolaires ; 

- lancer la sélection des fournisseurs de matériels informatiques dans les 
établissements scolaires et les centres de santé.
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CONCLUSION 

Pour les investissements à impact rapide, les études techniques détaillées en cours 
permettront d’engager les travaux d’ici juin 2024.  

Concernant les autres projets structurants, les termes de référence sont validés et le 
processus de recrutement des consultants sera engagé. 

Au niveau de la gestion fiduciaire, la levée des contraintes administratives permettra 
d’amorcer le décaissement effectif au cours du prochain trimestre. 
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Annexe 1 : Etat d’avancement des activités du projet au 31 mars 2024 
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CONDITIONS STANDARDS DE MISE EN VIGUEUR 

ACTIVITES ETAT DE MISE EN ŒUVRE COMMENTAIRES 

Adoption en conseil des ministres de l’accord de 
financement : avant la mise en vigueur du prêt  

• Accord de financement adopté en conseil des 
ministres : 07 juin 2023  

• Document transmis à la Banque : 05 juillet 2023  
 

Avis juridique de la Cour de cassation venant 
homologuer l’adoption en Conseil des ministres 
de l’accord de financement : avant la mise en 
vigueur du prêt  

• Avis juridique signé :  11 mai 2023  
• Avis juridique transmis à la Banque mondiale : 05 

juillet 2023  
 

Signature du courrier de délégation de pouvoirs 

• Courrier de délégation de pouvoirs du Directeur 
Général des Financements ou de son Adjoint, signé 
par le Ministre de l’Economie et des Finances : 10 
mai 2023  

• Document transmis à la Banque mondiale : 05 
juillet 2023  

 

Intégration du Projet au Budget Général de 
l’Etat 

• Budget du PDDIVS intégré au Budget Général 
2024 de l’Etat 

•  Notification Budgétaire 2024 du PDDIVS : 12 
janvier 2024 

 

Désignation du Contrôleur Financier  • Note de désignation du Contrôleur Financier : 10 
août 2023  

Nomination de l’Agent Comptable  • Arrêté de nomination de l’Agent Comptable : 16 
janvier 2024.  
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CONDITIONS STANDARDS DE MISE EN VIGUEUR 

ACTIVITES ETAT DE MISE EN ŒUVRE COMMENTAIRES 

Recrutement du Chef d’Unité Décentralisé 
d’Exécution de Projet (UDEP) basé à Korhogo : 
avant entrée en vigueur de l’accord de prêt  

• Chef d’Unité Décentralisée de Korhogo recruté et 
prise de fonction : 01 août 2023  

Signature des Conventions-Cadres d’appui à 
l’Exécution du Projet avec les Ministères et 
agences Spécialisées (MCLU, MENA, MSHP-CMU, 
AGEROUTE, ONAD, ANAGED) : avant entrée vigueur 
de l’accord de prêt  

• Six (06) Conventions Cadres signées par les 
Ministères et Agences Spécialisées 

• Conventions transmises à la Banque : 06 juillet 
2023  

 

Préparation et adoption du Manuel d’Exécution 
de Projet (« MEP ») : avant entrée vigueur de 
l’accord de prêt  

• Adoption du Manuel d’Exécution du Projet par la 
Banque mondiale : 03 octobre 2023   
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CLAUSES DATEES 

ACTIVITES ETAT DE MISE EN ŒUVRE COMMENTAIRES 

Création du Comité Interministériel de 
Pilotage : au plus tard un (01) mois après la 
date d’entrée en vigueur du prêt  

• L’arrêté Interministériel portant création des 
organes du PDDIVS pris le 15 mars 2023, 
créé parallèlement le Comité Interministériel de 
Pilotage 

• Les membres du CIP ont été désignés par les 
différentes structures  

 

Actualisation de l’arrêté de création de 
l’Unité de Coordination du PDDIVS : au plus 
tard un (01) mois après la date d’entrée en 
vigueur du prêt 

• Projet d’arrêté Interministériel portant 
extension des attributions de l’UC-PARU au 
PDDIVS élaboré 

 

Recrutement du personnel du PDDIVS : au 
plus tard trois (03) mois après la date d’entrée 
en vigueur du prêt  

ü Spécialiste en sauvegarde environnementale 
ü Spécialiste en passation des marchés 
ü Spécialiste en Gestion Financière 
ü Spécialiste en Suivi et Evaluation 
ü Spécialiste en Développement Urbain 
ü Spécialiste en Développement Social 
ü Ingénieur Civil 
ü Assistants en Sauvegardes 
ü Ingénieurs Municipaux 
ü Spécialiste Genre et Inclusion Sociale 

• Spécialiste en Sauvegarde Environnementale, 
recruté et prise de fonction : 02 mai 2023  

• Spécialiste en Suivi et Evaluation, recruté et 
prise de fonction : 02 novembre 2023  

• Spécialiste en Passation des Marchés, recruté 
et prise de fonction : 02 novembre 2023  

• Recrutement du Spécialiste en gestion 
financière, recruté et prise de fonction : 01 
avril 2024 

 

• Ingénieur Génie Civil : Processus de 
recrutement en cours : 

o ANO de la Banque sur la liste 
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CLAUSES DATEES 

ACTIVITES ETAT DE MISE EN ŒUVRE COMMENTAIRES 

restreinte : 13 mars 2024 
o Entretiens réalisés : 18 mars 

2024 
o Transmission du PV d’entretien à 

la Banque mondiale : 15 avril 
2024 

• Spécialiste en Développement Urbain : 
Processus de recrutement en cours : 

o PV d’entretien transmis à la 
Banque mondiale : 18 mars 
2024 

o ANO de la Banque mondiale sur le 
rapport d’interview : 26 mars 
2024 

o Négociation : 16 avril 2024 

 

• Spécialiste Genre et Inclusion sociale : 
Processus de recrutement en cours : 

o Interview : 28 février 2024 
o Rapport d’interview transmis à la 

Banque mondiale pour ANO : 18 
mars 2024 

o ANO de la Banque mondiale sur le 
rapport d’interview : 19 mars 
2024 
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CLAUSES DATEES 

ACTIVITES ETAT DE MISE EN ŒUVRE COMMENTAIRES 

o Négociation : 29 mars 2024 
o Transmission PV négociation à la 

Banque : 05 avril 2024 
o Prise de service : 02 mai 2024 

• Spécialiste en Développement Social : : 
Processus de recrutement en cours : 

o Prorogation date de réception des 
candidatures :  15 avril 2024 

 

• Ingénieurs Municipaux : Processus de 
recrutement en cours : 

o Entretiens réalisés : 18 mars 
2024 

o Transmission du PV d’entretien à 
la Banque mondiale : 15 avril 
2024 

 

• Spécialistes Junior en Sauvegardes Social et 
Environnemental : Processus de recrutement 
en cours : 

o Publication de l’AMI :  28 février 
2024 

o Date limite de soumission des 
candidatures : 15 mars 2024 

o Analyse des candidatures : 15 – 
29 avril 2024 
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CLAUSES DATEES 

ACTIVITES ETAT DE MISE EN ŒUVRE COMMENTAIRES 

o Transmission PV liste restreinte : 
06 mai 2024 

Elaborer une convention cadre avec les 
mairies concernées : au plus tard un (01) 
mois après la date d’entrée en vigueur du prêt 

• 08 Conventions-Cadres élaborées signées entre 
l’UCP et les villes : 02 février 2024  

Création du Comité Consultatif Local (CCL) 
dans chaque Mairie : au plus tard un (01) 
mois après la date d’entrée en vigueur du prêt 

• 08 arrêts de création de CCL signés : 21 
décembre 2023 

• Transmission à la Banque mondiale des arrêtés 
de création des 8 CCL :  15 février 2024 

• Tenue de 08 réunions de prise de contact des 
CCL 

N° Villes 
Date de la 
réunion de 
prise de 
contact 

Date de 
transmission 
du PV 

1 Odienné 21.11.2023 26.02.2024 

2 Korhogo 23.01.2024 18.02.2024 

3 Boundiali 27.01.2024 21.02.2024 

4 Tengréla 02.02.2024 06.03.2024 

5 Bouna 10.02.2024 28.02.2024 

6 Ouangolodougou 29.02.2024 04.03.2024 

7 Man 05.03.2024 06.03.2024 

8 Ferkessédougou 21.03.2024 28.03.2024 
 

Elaboration du Plan de Travail et Budget 
Annuels : au plus tard un (01) mois après la 
date d’entrée en vigueur du prêt, et le 30 
novembre de chaque année 

• Projet de PTBA 2024 élaboré et transmis à la 
Banque mondiale le 30 novembre 2023 pour 
observations 
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CLAUSES DATEES 

ACTIVITES ETAT DE MISE EN ŒUVRE COMMENTAIRES 

Recrutement d’un consultant individuel pour 
l’actualisation du Plan d’Action de 
Prévention et de Gestion de l’Exploitation 
Abus Sexuel /Harcèlement Sexuel  

• TDR en cours d’élaboration par l’UCP 
• Transmission de TDR à la Banque mondiale le 

12 avril 2024 pour avis 
 

Elaboration et opérationnalisation du 
Mécanisme de Gestion des Plaintes : avant la 
mise en œuvre des activités du Projet et maintenir 
et faire fonctionner le mécanisme tout au long de 
la mise en œuvre du Projet 

• Document MGP élaboré et disponible 
• Transmission du MGP à la Banque mondiale le 

20 mars 2023  
 

Elaborer le Plan de Gestion Sécuritaire : 
adopté avant la mise en œuvre des activités du 
Projet 

• ANO de la Banque sur les TDR recrutement de 
consultant : 23 janvier 2024 

• Saisie dans STEP : 15 mars 2024 
 

Elaboration du Plan de Passation des 
Marchés (PPM) (Liste des activités contenus 
dans STEP) : avant la réalisation des activités du 
Projet 

• Transmission du fichier Excel à la Banque 
mondiale pour avis :26 septembre 2023 

Saisie sera faite dans le STEP après la validation 
de la liste des activités par la Banque 

Préparation des dossiers techniques et des 
DAO des travaux à impacts rapides à mettre 
en œuvre après la mise en vigueur du Projet 

• Transmission des TDR des études techniques à 
la Banque mondiale pour approbation : 14 
septembre 2023 ; 

• ANO de la Banque mondiale sur les TDR des 

Consultant recruté et déjà sur le terrain 



ETAT D’AVANCEMENT ET DE SUIVI FINANCIER DES ACTIVITES DU PDDIVS SUR LA PERIODE DU 01 Janvier AU 31 mars 2024 

RAPPORT N°1  MAI 2024 Page 25 sur 48 

CLAUSES DATEES 

ACTIVITES ETAT DE MISE EN ŒUVRE COMMENTAIRES 

études techniques : 20 septembre 2023 ; 
• Transmission à la Banque mondiale des TDR 

de suivi et contrôle des travaux pour 
approbation : 14 septembre 2023 ; 

• ANO de la Banque mondiale sur les TDR de 
suivi et contrôle des travaux : 28 septembre 
2023 
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ETAT DE MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITES DE LA COMPOSANTE 1 

N° ACTIVITES ETAT DE MISE EN OEUVRE COMMENTAIRES 
Sous-composante 1.1 – Investissements à impact rapide 

1 Travaux à impact rapide 

Consultant pour la réalisation des études techniques 
sélectionné  

 

APS/APD 

• Démarrage mission : 08 mars 2024 
• Fin mission : 10 mai 2024 
SUIVI ET CONTROLE 

• Démarrage de la mission : 15 mai 2024 
TRAVAUX 

• Démarrage des travaux : 20 mai 2024 

Mise en œuvre progressive des 
Quick wins 
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ETAT DE MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITES DE LA SOUS-COMPOSANTE 1.2 

N° ACTIVITES ETAT DE MISE EN OEUVRE COMMENTAIRES 
Sous-composante 1.2 – Infrastructures sociales et économiques 

1 
Travaux de construction des 
établissements scolaires et sanitaires des 
villes de la zone 1 

APS/APD 

• Publication de l’AMI : 15 avril 2024 
• Sélection des firmes : 1er juillet 2024 
• Démarrage de la mission : 15 juillet 2024 
EIES 

• Publication de l’AMI : 15 avril 2024 
• Sélection des firmes : 1er juillet 2024 
• Démarrage de la mission : 15 juillet 2024 
PAR 

• Publication de l’AMI : 15 avril 2024 
• Sélection des firmes : 1er juillet 2024 
Démarrage de la mission : 15 juillet 2024 

 

2 
Travaux de construction des 
établissements scolaires et sanitaires des 
villes de la zone 2 

APS/APD 

• Publication de l’AMI : 15 avril 2024 
• Sélection des firmes : 1er juillet 2024 
• Démarrage de la mission : 15 juillet 2024 
EIES 

• Publication de l’AMI : 15 avril 2024 
• Sélection des firmes : 1er juillet 2024 
• Démarrage de la mission : 15 juillet 2024 
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ETAT DE MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITES DE LA SOUS-COMPOSANTE 1.2 

N° ACTIVITES ETAT DE MISE EN OEUVRE COMMENTAIRES 
PAR 

• Publication de l’AMI : 15 avril 2024 
• Sélection des firmes : 1er juillet 2024 
Démarrage de la mission : 15 juillet 2024 

3 
Travaux de construction des 
établissements scolaires et sanitaires des 
villes de la zone 3 

APS/APD 

• Publication de l’AMI : 15 avril 2024 
• Sélection des firmes : 1er juillet 2024 
• Démarrage de la mission : 15 juillet 2024 
EIES 

• Publication de l’AMI : 15 avril 2024 
• Sélection des firmes : 1er juillet 2024 
• Démarrage de la mission : 15 juillet 2024 
PAR 

• Publication de l’AMI : 15 avril 2024 
• Sélection des firmes : 1er juillet 2024 
• Démarrage de la mission : 15 juillet 2024 

 

4 
Travaux de construction des marchés 
publics, marchés à bétail et gares routières 
des villes de la zone 1 

APS/APD 

• Publication de l’AMI : 15 avril 2024 
• Sélection des firmes : 1er juillet 2024 
• Démarrage de la mission : 15 juillet 2024 
EIES 

• Publication de l’AMI : 15 avril 2024 
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ETAT DE MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITES DE LA SOUS-COMPOSANTE 1.2 

N° ACTIVITES ETAT DE MISE EN OEUVRE COMMENTAIRES 
• Sélection des firmes : 1er juillet 2024 
• Démarrage de la mission : 15 juillet 2024 
PAR 

• Publication de l’AMI : 15 avril 2024 
• Sélection des firmes : 1er juillet 2024 
• Démarrage de la mission : 15 juillet 2024 

5 
Travaux de construction des marchés 
publics, marchés à bétail et gares routières 
des villes de la zone 2 

APS/APD 

• Publication de l’AMI : 15 avril 2024 
• Sélection des firmes : 1er juillet 2024 
• Démarrage de la mission : 15 juillet 2024 
EIES 

• Publication de l’AMI : 15 avril 2024 
• Sélection des firmes : 1er juillet 2024 
• Démarrage de la mission : 15 juillet 2024 
PAR 

• Publication de l’AMI : 15 avril 2024 
• Sélection des firmes : 1er juillet 2024 
• Démarrage de la mission : 15 juillet 2024 

 

6 
Travaux de construction des marchés 
publics, marchés à bétail et gares routières 
des villes de la zone 3 

APS/APD 

• Publication de l’AMI : 15 avril 2024 
• Sélection des firmes : 1er juillet 2024 
• Démarrage de la mission : 15 juillet 2024 
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ETAT DE MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITES DE LA SOUS-COMPOSANTE 1.2 

N° ACTIVITES ETAT DE MISE EN OEUVRE COMMENTAIRES 
EIES 

• Publication de l’AMI : 15 avril 2024 
• Sélection des firmes : 1er juillet 2024 
• Démarrage de la mission : 15 juillet 2024 
PAR 

• Publication de l’AMI : 15 avril 2024 
• Sélection des firmes : 1er juillet 2024 
• Démarrage de la mission : 15 juillet 2024 

7 Travaux d’aménagement des espaces verts 
et places publiques des villes de la zone 1 

APS/APD 

• Publication de l’AMI : 15 avril 2024 
• Sélection des firmes : 1er juillet 2024 
• Démarrage de la mission : 15 juillet 2024 
EIES 

• Publication de l’AMI : 15 avril 2024 
• Sélection des firmes : 1er juillet 2024 
• Démarrage de la mission : 15 juillet 2024 
PAR 

• Publication de l’AMI : 15 avril 2024 
• Sélection des firmes : 1er juillet 2024 
• Démarrage de la mission : 15 juillet 2024 
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ETAT DE MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITES DE LA SOUS-COMPOSANTE 1.2 

N° ACTIVITES ETAT DE MISE EN OEUVRE COMMENTAIRES 

8 Travaux d’aménagement des espaces verts 
et places publiques des villes de la zone 2 

APS/APD 

• Publication de l’AMI : 15 avril 2024 
• Sélection des firmes : 1er juillet 2024 
• Démarrage de la mission : 15 juillet 2024 
EIES 

• Publication de l’AMI : 15 avril 2024 
• Sélection des firmes : 1er juillet 2024 
• Démarrage de la mission : 15 juillet 2024 
PAR 

• Publication de l’AMI : 15 avril 2024 
• Sélection des firmes : 1er juillet 2024 
• Démarrage de la mission : 15 juillet 2024 
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N° ACTIVITES ETAT DE MISE EN OEUVRE COMMENTAIRES 

9 Travaux d’aménagement des espaces verts 
et places publiques des villes de la zone 3 

APS/APD 

• Publication de l’AMI : 15 avril 2024 
• Sélection des firmes : 1er juillet 2024 
• Démarrage de la mission : 15 juillet 2024 
EIES 

• Publication de l’AMI : 15 avril 2024 
• Sélection des firmes : 1er juillet 2024 
• Démarrage de la mission : 15 juillet 2024 
PAR 

• Publication de l’AMI : 15 avril 2024 
• Sélection des firmes : 1er juillet 2024 
• Démarrage de la mission : 15 juillet 2024 

 

10 

Travaux de construction des 
établissements socio-culturels (centres 
culturels, Foyers des jeunes, sièges de 
mairies…) des villes de la zone 1 

APS/APD 

• Publication de l’AMI : 15 avril 2024 
• Sélection des firmes : 1er juillet 2024 
• Démarrage de la mission : 15 juillet 2024 
EIES 

• Publication de l’AMI : 15 avril 2024 
• Sélection des firmes : 1er juillet 2024 
• Démarrage de la mission : 15 juillet 2024 
PAR 

• Publication de l’AMI : 15 avril 2024 
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• Sélection des firmes : 1er juillet 2024 
• Démarrage de la mission : 15 juillet 2024 

11 

Travaux de construction des 
établissements socio-culturels (centres 
culturels, Foyers des jeunes, sièges de 
mairies…) des villes de la zone 2 

APS/APD 

• Publication de l’AMI : 15 avril 2024 
• Sélection des firmes : 1er juillet 2024 
• Démarrage de la mission : 15 juillet 2024 
EIES 

• Publication de l’AMI : 15 avril 2024 
• Sélection des firmes : 1er juillet 2024 
• Démarrage de la mission : 15 juillet 2024 
PAR 

• Publication de l’AMI : 15 avril 2024 
• Sélection des firmes : 1er juillet 2024 
• Démarrage de la mission : 15 juillet 2024 

 

12 

Travaux de construction des 
établissements socio-culturels (centres 
culturels, Foyers des jeunes, sièges de 
mairies…) des villes de la zone 3 

APS/APD 

• Publication de l’AMI : 15 avril 2024 
• Sélection des firmes : 1er juillet 2024 
• Démarrage de la mission : 15 juillet 2024 
EIES 

• Publication de l’AMI : 15 avril 2024 
• Sélection des firmes : 1er juillet 2024 
• Démarrage de la mission : 15 juillet 2024 
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PAR 

• Publication de l’AMI : 15 avril 2024 
• Sélection des firmes : 1er juillet 2024 
• Démarrage de la mission : 15 juillet 2024 
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1 
Travaux de construction d'infrastructures de 
voiries urbaines et de drainage des eaux 
pluviales des villes de la zone 1 

APS/APD 

• Publication de l’AMI : 15 avril 2024 
• Sélection des firmes : 1er juillet 2024 
• Démarrage de la mission : 15 juillet 2024 
EIES 

• Publication de l’AMI : 15 avril 2024 
• Sélection des firmes : 1er juillet 2024 
• Démarrage de la mission : 15 juillet 2024 
PAR 

• Publication de l’AMI : 15 avril 2024 
• Sélection des firmes : 1er juillet 2024 
• Démarrage de la mission : 15 juillet 2024 

 

2 
Travaux de construction d'infrastructures de 
voiries urbaines et de drainage des eaux 
pluviales des villes de la zone 2 

APS/APD 

• Publication de l’AMI : 15 avril 2024 
• Sélection des firmes : 1er juillet 2024 
• Démarrage de la mission : 15 juillet 2024 
EIES 

• Publication de l’AMI : 15 avril 2024 
• Sélection des firmes : 1er juillet 2024 
• Démarrage de la mission : 15 juillet 2024 
PAR 
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• Publication de l’AMI : 15 avril 2024 
• Sélection des firmes : 1er juillet 2024 
• Démarrage de la mission : 15 juillet 2024 

3 
Travaux de construction d'infrastructures de 
voiries urbaines et de drainage des eaux 
pluviales des villes de la zone 3 

APS/APD 

• Publication de l’AMI : 15 avril 2024 
• Sélection des firmes : 1er juillet 2024 
• Démarrage de la mission : 15 juillet 2024 
EIES 

• Publication de l’AMI : 15 avril 2024 
• Sélection des firmes : 1er juillet 2024 
• Démarrage de la mission : 15 juillet 2024 
PAR 

• Publication de l’AMI : 15 avril 2024 
• Sélection des firmes : 1er juillet 2024 
• Démarrage de la mission : 15 juillet 2024 

 

4 
Travaux d’extension de réseaux d’eau potable 
et branchements sociaux des villes de la zone 
1 

APS/APD 

• Publication de l’AMI : 15 avril 2024 
• Sélection des firmes : 1er juillet 2024 
• Démarrage de la mission : 15 juillet 2024 
EIES 

• Publication de l’AMI : 15 avril 2024 
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• Sélection des firmes : 1er juillet 2024 
• Démarrage de la mission : 15 juillet 2024 
PAR 

• Publication de l’AMI : 15 avril 2024 
• Sélection des firmes : 1er juillet 2024 
• Démarrage de la mission : 15 juillet 2024 

5 
Travaux d’extension de réseaux d’eau potable 
et branchements sociaux des villes de la zone 
2 

APS/APD 

• Publication de l’AMI : 15 avril 2024 
• Sélection des firmes : 1er juillet 2024 
• Démarrage de la mission : 15 juillet 2024 
EIES 

• Publication de l’AMI : 15 avril 2024 
• Sélection des firmes : 1er juillet 2024 
• Démarrage de la mission : 15 juillet 2024 
PAR 

• Publication de l’AMI : 15 avril 2024 
• Sélection des firmes : 1er juillet 2024 
• Démarrage de la mission : 15 juillet 2024 

 

6 
Travaux d’extension de réseaux d’eau potable 
et branchements sociaux des villes de la zone 
3 

APS/APD 

• Publication de l’AMI : 15 avril 2024 
• Sélection des firmes : 1er juillet 2024 
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• Démarrage de la mission : 15 juillet 2024 
EIES 

• Publication de l’AMI : 15 avril 2024 
• Sélection des firmes : 1er juillet 2024 
• Démarrage de la mission : 15 juillet 2024 
PAR 

• Publication de l’AMI : 15 avril 2024 
• Sélection des firmes : 1er juillet 2024 
• Démarrage de la mission : 15 juillet 2024 

7 
Elaboration des plans communaux de gestion 
des déchets solides pour les villes de Man et 
d’Odienné 

• Transmission des TDR actualisés : 12 mars 2024 
• ANO de la Banque mondiale sur les TDR : 26 mars 2024 
• Publication de l’AMI : 15 avril 2024 
• Sélection des Consultants : 1er juillet 2024 
• Démarrage de la mission : 15 juillet 2024 

 

8 
Elaboration des plans communaux de gestion 
des déchets solides pour les villes de Boundiali, 
Tengréla, et Bouna 

• Transmission des TDR actualisés : 12 mars 2024 
• ANO de la Banque mondiale sur les TDR : 26 mars 2024 
• Publication de l’AMI : 15 avril 2024 
• Sélection des Consultants : 1er juillet 2024 
• Démarrage de la mission : 15 juillet 2024 
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1 

Préparation des PUD (Plans de 
Développement Economique Local, PUD, 
PUd) des villes de la zone 1 (Man et 
Odienné) 

• Transmission des TDR actualisés à la BM : 21 mars 
2024 

• Publication de l’AMI : 15 mai 2024 
• Sélection des Consultants : 15 août 2024 
• Démarrage de la mission : 1er septembre 2024 

 

2 

Préparation des PUD (Plans de 
Développement Economique Local, PUD, 
PUd) des villes de la zone 2 (Korhogo et 
Boundiali) 

• Transmission des TDR actualisés à la BM : 21 mars 
2024 

• Publication de l’AMI : 15 mai 2024 
• Sélection des Consultants : 15 août 2024 
• Démarrage de la mission : 1er septembre 2024 

 

3 

Préparation des PUD (Plans de 
Développement Economique Local, PUD, 
PUd) des villes de la zone 3 (Bouna et 
Ferké) 

• Transmission des TDR actualisés à la BM : 21 mars 
2024 

• Publication de l’AMI : 15 mai 2024 
• Sélection des Consultants : 15 août 2024 
• Démarrage de la mission : 1er septembre 2024 
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4 Acquisition d’imagerie à haute résolution 
des villes de la zone 1 

• Transmission des TDR à la BM : 30 avril 2024 
• Publication de l’AMI : 15 mai 2024 
• Sélection des Consultants : 15 août 2024 
• Démarrage de la mission : 1er septembre 2024 

 

5 Acquisition d’imagerie à haute résolution 
des villes de la zone 2 

• Transmission des TDR actualisés à la BM : 30 avril 
2024 

• Publication de l’AMI : 15 mai 2024 
• Sélection des Consultants : 15 août 2024 
• Démarrage de la mission : 1er septembre 2024 

 

6 Acquisition d’imagerie à haute résolution 
des villes de la zone 3 

• Transmission des TDR actualisés à la BM : 30 avril 
2024 

• Publication de l’AMI : 15 mai 2024 
• Sélection des Consultants : 15 août 2024 
• Démarrage de la mission : 1er septembre 2024 
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7 Mise en place des unités géomatique des 
villes de la zone 1 

• Transmission des TDR actualisés à la BM : 30 avril 
2024 

• Publication de l’AMI : 15 mai 2024 
• Sélection des Consultants : 15 août 2024 
• Démarrage de la mission : 1er septembre 2024 

 

8 Mise en place des unités géomatique des 
villes de la zone 2 

• Transmission des TDR actualisés à la BM : 30 avril 
2024 

• Publication de l’AMI : 15 mai 2024 
• Sélection des Consultants : 15 août 2024 

Démarrage de la mission : 1er septembre 2024 

 

9 Mise en place des unités géomatique des 
villes de la zone 3 

• Transmission des TDR actualisés à la BM : 30 avril 
2024 

• Publication de l’AMI : 15 mai 2024 
• Sélection des Consultants : 15 août 2024 
• Démarrage de la mission : 1er septembre 2024 
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N° ACTIVITES ETAT DE MISE EN OEUVRE COMMENTAIRES 

1 
Renforcement des capacités techniques 
des mairies cibles (Première séance de 
renforcement des capacités) 

• Transmission à la BM des thématiques de formation 
proposées par les mairies : 15 février 2024 

• Publication de l’AMI pour la sélection des Consultants 
en charge des formations : 1er juin 2024 

• Sélection des Consultants : 1er septembre 2024 
• Démarrage de la formation : 15 septembre 2024 

 

2 Recrutement d’animateurs 
communautaires pour les communes cibles 

• TDR en préparation par l’UDEP 
• Transmission des TDR à la BM : 15 avril 2024 
• Publication de l’AMI : 15 mai 2024 
• Sélection des animateurs : 15 juillet 2024 
• Démarrage de la mission : 30 juillet 2024 

 

ETAT DE MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITES DE LA SOUS-COMPOSANTE 2.3 

N° ACTIVITES ETAT DE MISE EN OEUVRE COMMENTAIRES 

1 
Travaux d’aménagement de digues et de 
périmètres irrigués pour les villes de la 
zone 1 

APS/APD 

• Publication de l’AMI : 1er août 2024 
• Sélection des firmes : 1er novembre 2024 
• Démarrage de la mission : 15 novembre 2024 

EIES 

• Publication de l’AMI : 02 septembre 2024 
• Sélection des Consultants : 02 décembre 2024 
• Démarrage de la mission : 15 décembre 2024 
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PAR 

• Publication de l’AMI : 02 septembre 2024 
• Sélection des Consultants : 02 décembre 2024 
• Démarrage de la mission : 15 décembre 2024 

2 
Travaux d’aménagement de digues et de 
périmètres irrigués pour les villes de la 
zone 2 

APS/APD 

• Publication de l’AMI : 1er août 2024 
• Sélection des firmes : 1er novembre 2024 
• Démarrage de la mission : 15 novembre 2024 

EIES 

• Publication de l’AMI : 02 septembre 2024 
• Sélection des Consultants : 02 décembre 2024 
• Démarrage de la mission : 15 décembre 2024 

PAR 

• Publication de l’AMI : 02 septembre 2024 
• Sélection des Consultants : 02 décembre 2024 

Démarrage de la mission : 15 décembre 2024 

 

3 
Travaux d’aménagement de digues et de 
périmètres irrigués pour les villes de la 
zone 3 

APS/APD 

• Publication de l’AMI : 1er août 2024 
• Sélection des firmes : 1er novembre 2024 
• Démarrage de la mission : 15 novembre 2024 
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EIES 

• Publication de l’AMI : 02 septembre 2024 
• Sélection des Consultants : 02 décembre 2024 
• Démarrage de la mission : 15 décembre 2024 

PAR 

• Publication de l’AMI : 02 septembre 2024 
• Sélection des Consultants : 02 décembre 2024 
• Démarrage de la mission : 15 décembre 2024 

4 
Travaux de construction d’unités de 
transformation des productions agricoles 
pour les villes de la zone 1 

APS/APD 

• Publication de l’AMI : 1er août 2024 
• Sélection des firmes : 1er novembre 2024 
• Démarrage de la mission : 15 novembre 2024 

EIES 

• Publication de l’AMI : 02 septembre 2024 
• Sélection des Consultants : 02 décembre 2024 
• Démarrage de la mission : 15 décembre 2024 

PAR 

• Publication de l’AMI : 02 septembre 2024 
• Sélection des Consultants : 02 décembre 2024 
• Démarrage de la mission : 15 décembre 2024 
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5 
Travaux de construction d’unités de 
transformation des productions agricoles 
pour les villes de la zone 2 

APS/APD 

• Publication de l’AMI : 1er août 2024 
• Sélection des firmes : 1er novembre 2024 
• Démarrage de la mission : 15 novembre 2024 

EIES 

• Publication de l’AMI : 02 septembre 2024 
• Sélection des Consultants : 02 décembre 2024 
• Démarrage de la mission : 15 décembre 2024 

PAR 

• Publication de l’AMI : 02 septembre 2024 
• Sélection des Consultants : 02 décembre 2024 
• Démarrage de la mission : 15 décembre 2024 

 

6 
Travaux de construction d’unités de 
transformation des productions agricoles 
pour les villes de la zone 3 

APS/APD 

• Publication de l’AMI : 1er août 2024 
• Sélection des firmes : 1er novembre 2024 
• Démarrage de la mission : 15 novembre 2024 

EIES 

• Publication de l’AMI : 02 septembre 2024 
• Sélection des Consultants : 02 décembre 2024 
• Démarrage de la mission : 15 décembre 2024 
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PAR 

• Publication de l’AMI : 02 septembre 2024 
• Sélection des Consultants : 02 décembre 2024 
• Démarrage de la mission : 15 décembre 2024 

 

 

 

 

 


