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RESUME EXECUTIF   

Du 1er avril au 30 juin 2024, les activités du Projet de Développement Durable et Inclusif des 
Villes Secondaires (PDDIVS) planifiées dans le Plan de Travail et Budget Annuels (PTBA 2024) 
et contenues dans le Plan de Passation des Marchés (PPM) ont été réalisées et l’état 
d’exécution se présente de la manière suivante : 

- Pour la composante 1 :  

• Investissements à impact rapide 

o les études techniques (APD/DAO) des investissements à impact rapide « quick 
wins » pour la réhabilitation des établissements scolaires et sanitaires ont 
démarré, le 08 mars 2024 sont exécutées à plus de 60%. Ces études seront 
achevées, le 30 août 2024 ; 

o le processus d’acquisition de matériels et des équipements des établissements 
scolaires et sanitaires est au stade de la sélection des entreprises, à cet effet. 

• Infrastructures sociales et économiques  

o L’élaboration des TDR des investissements en infrastructures sociales et 
économiques (écoles, centre de santé, marchés publics, marché à bétail, gare 
routière, aménagement d’espaces publics et verts) sont en attente de validation 
des Plans d’Investissements Prioritaires (PIP) par les Conseils Municipaux. 

• Routes, drainage, gestion des déchets solides et infrastructures d’eau  

o les études techniques et de sauvegardes ont été planifiées. Ce sont six (06) 
études dont les TDR ont été élaborés et validés par la Banque. Ce sont les TDR 
relatifs aux : 

ü études techniques de voiries et de schémas directeurs d’assainissement 
et de drainage pour les localités cibles du projets ; 

ü études de plans locaux de gestion des déchets solides pour les 
communes de Man, Odienné, Boundiali, Tengrela et de Bouna. 

- Pour la composante 2 : 

• Planification urbaine, administration foncière et services 
municipaux : 

o la réalisation de Plans d’Urbanisme Directeurs (PUD) de six (06) villes, intégrant 
les Plans d'Urbanisme de détail (PUd), les plans stratégiques de développement 
local et les études économiques des villes cibles est au stade de sélection des 
cabinets. 
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- Pour la composante 3 : 

Concernant les activités fiduciaires et de fonctionnement de l’Unité de Coordination, elles sont 
relatives à la composante 3. Elles concernent la gestion financière et la passation de marchés. 
L’état d’exécution est présenté ci-dessous : 

- le Manuel de procédures d’intervention d’urgence en situation de crise (CERC) est en 
cours de finalisation ; 

- au niveau de la gestion financière du PDDIVS, la situation financière est la suivante : 

o les mandatements du budget ont été notifiés, le 02 mai 2025 ; 

o le compte projet ouvert à la Banque du Trésor a été approvisionné à hauteur 
de 5,239 milliards de FCFA correspondant au premier mandats notifié le 02 mai 
2025  ; 

o le Contrôleur financier et l’Agent Comptable auprès du PDDIVS ont été désignés 
et installés. 

- la Passation des Marchés concerne un total de 48 marchés dont la situation est la 
suivante :  

o 03 marchés exécutés ; 

o 10 marchés en cours d’exécution ; 

o 32 marchés en cours de passation ; 

o 03 activités de marchés restent à passer. 
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FICHE SIGNALETIQUE DU PDDIVS 

 

N° d’identification du projet (ID) P177062 

Acronyme du projet PDDIVS 

Libellé du projet PROJET DE DEVELOPPEMENT DURABLE ET INCLUSIF DES 
VILLES SECONDAIRES 

Type de financement (IDA – TF – 
Régional) IDA 

Type de projet (National – Régional) National 
Date de Signature de l’accord de don 
ou prêt 12/04/2023 

Date de mise en vigueur 04/10/2023 

Date de clôture 31/05/2029 
Montant du prêt à la signature (en 
euros et CFA) Taux 1 USD = 0,942595910 EUR  

 

Dollar 
EU 300 000 000 

€ 282 800 000 

CFA 185 504 639 600 

Objectifs du projet  

(i) Améliorer l’accès aux infrastructures urbaines vertes et 
résilientes au changement climatique, et aux services de base 

(ii) Renforcer la capacité des administrations locales à planifier le 
développement urbain et économique de manière participative 
et en tenant compte des risques climatiques dans les Villes 
Secondaires Sélectionnées. 

Description 

Le PDDIVS est un projet dont l’objectif est de contribuer à lutter 
contre la fragilité et à renforcer la cohésion sociale en favorisant 
l’implication active des administrations et communautés locales. Il 
comprend quatre (04) composantes que sont : 
• Composante 1 : Infrastructures urbaines vertes et 

résilientes au changement climatique (coût global : 
250 millions de dollars EU) : Cette composante met 
l’accent sur les infrastructures prioritaires vertes et résilientes 
au changement climatique. Elle a pour but d’améliorer les 
conditions de vie en milieu urbain, de promouvoir le 
développement économique local et de favoriser l’inclusion 
sociale ; 

• Composante 2 : Appui aux administrations locales (30 
millions de dollars EU) : Cette composante est axée sur la 
planification urbaine et économique, l’administration foncière 
et le renforcement de la capacité des administrations locales 
à planifier et à gérer le développement local. 

• Composante 3 : Gestion et coordination du Projet (20 
millions de dollars EU) : Cette composante finance les 
coûts de gestion et de coordination du Projet. 

• Composante 4 : Composante d’intervention d’urgence 
contingente (CERC) (0 million de dollars US) : cette 
composante conditionnelle d’intervention d’urgence (CERC) 
est incluse dans le projet conformément à la politique de la 
Banque mondiale sur le financement des projets 



ETAT D’AVANCEMENT ET DE SUIVI FINANCIER DES ACTIVITES DU PDDIVS SUR LA PERIODE DU 01 Avril AU 30 juin 2024 

RAPPORT N°2 AVRIL – JUIN 2024 Page v sur 37 

d’investissement (IPF) pour les situations de besoin urgent 
d’assistance, en tant que CERC spécifique du projet. 

Ministère de tutelle ou technique Ministère de l’Hydraulique, de l’Assainissement et de la Salubrité 
(MINHAS) 

Bénéficiaires du projet (populations 
cibles) Populations des zones d’intervention du projet 

Pays concerné Côte d’Ivoire 

Zones, sites ou localités d’exécution 
du projet 

Zone 1 : Man et Odienné  
Zone 2 : Boundiali, Tengréla et Korhogo 
Zone 3 : Bouna, Ferkessédougou et Ouangolodougou 

Chargé de projet (TTL) (Nom – Mail 
– Tel) 

Nom : M. Vivien Deparday 
E-Mail : vdeparday@worldbank.org 

Responsable du projet 
(Coordonnateur) (Nom – E-Mail – 
Tel.) 

Nom : M. Ouattara Lazeni 
E-Mail : olazeni@gmail.com 
Tél : (+225) 01 01 80 10 60 

Unité de Coordination du Projet 
(UCP)  UC-PARU 

Unité Décentralisée d’Exécution du 
Projet 

UDEP-PDDIVS 
Chef UDEP Korhogo 
Dr. N’Guessan Kouamé André 
E-mail : nguessandre@yahoo.fr 
Tel. : (+225) 07 07 89 98 41 

Secteur(s) d’activités  

- Education 
- Santé 
- Voiries urbaines 
- Assainissement et Drainage 
- Gestion des déchets 
- Agriculture urbaine 
- Eau potable 
- Planification urbaine 

Adresse du projet (Mail – Tel – Site 
web – Situation géographique) 

Abidjan 
Angré Deux Plateaux, 7ème Tranche, Cité Zinsou, lot 2818, îlot 234 
 
Korhogo 
Quartier Résidentiel 1, Lot 37, Îlot 5 
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FINANCEMENT PAR COMPOSANTE DU PDDIVS 

Composantes 
Milliers (FCFA) Milliers ($ US EU) 

% 
IDA RCI Total IDA RCI Total 

Composante 1 : 
Infrastructures urbaines 
vertes et résilientes au 
changement climatique 

154 500 000 0 154 500 000  250 000  0 250 000 83
% 

Composante 2 :  
Appui aux 
administrations locales 

18 540 000 0 18 540 000 30 000 0 30 000  10
% 

Composante 3 :  
Gestion et coordination 
du Projet   

12 360 000 0 12 360 000 20 000 0 20 000  7% 

Composante 4 : 
Composante 
d'intervention d'urgence 
contingente 

0 0 0 0 0 0 0% 

Total 185 400 000 0 185 400 000 300 000 0 300 000 100 

 

NB :1$US EU= 618 FCFA 
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INTRODUCTION  

Ce deuxième rapport financier rend compte de l’état d’avancement du Projet de Développement 
Durable et Inclusif des Villes Secondaires (PDDIVS). Il couvre la période du premier trimestre 
2024 allant du 1er avril au 30 juin 2024. Il a été élaboré conformément à l’accord de prêt de 
l’IDA à l’intention des emprunteurs en matière de rapport de suivi financier des projets d’une 
part et à la Section II de l'Annexe 2 de l’Accord de financement du PDDIVS entre l'Etat de Côte 
d'Ivoire et l'IDA, d’autre part. 

Pour mémoire, le PDDIVS a pour objectif (i) d’améliorer l’accès aux infrastructures urbaines 
vertes et résilientes au changement climatique et aux services de base et (ii) de renforcer la 
capacité des administrations locales à planifier le développement urbain et économique de 
manière participative en tenant compte des risques climatiques dans les villes secondaires 
sélectionnées. Le Projet vise à avoir un impact significatif sur les villes secondaires, en les 
rendant plus inclusives, plus vertes et plus résilientes au changement climatique. Il contribuera 
à lutter contre la fragilité et à renforcer la cohésion sociale en favorisant l’implication active des 
administrations et communautés locales. 

C’est un prêt de 300 millions de $ EU d’une durée de six (06) ans. L’accord de prêt a été signé 
le 12 avril 2023 et l’entrée en vigueur a été déclarée le 04 octobre 2023. 

Le projet est organisé autour de quatre (4) composantes qui sont les suivantes :   

- Composante 1 : Infrastructures urbaines vertes et résilientes au changement 
climatique. Cette composante met l’accent sur les infrastructures prioritaires vertes et 
résilientes au changement climatique. Elle a pour but d’améliorer les conditions de vie 
en milieu urbain, de promouvoir le développement économique local et de favoriser 
l’inclusion sociale. Ces investissements seront accompagnés d’un appui à la mise en 
œuvre et d’une assistance technique pour leur exploitation et leur maintenance dans le 
cadre de la Sous-composante 2.2. Les stratégies vertes et les aspects liés à la résilience 
climatique seront intégrés à la conception de toutes les infrastructures, afin de réduire 
l’empreinte carbone des villes et de garantir la résilience aux impacts liés au climat ;  

- Composante 2 : Appui aux administrations locales. Cette composante sera axée 
sur la planification urbaine et économique, l’administration foncière et le renforcement 
de la capacité des administrations locales à planifier et à gérer le développement local ; 

- Composante 3 : Appui à la gestion du projet. Cette composante soutiendra les 
activités de gestion de projet. Plus précisément, elle soutiendra le renforcement et le 
fonctionnement d’une unité de gestion et de coordination avec des bureaux à Abidjan et 
Korhogo, y compris la mise en place du système de suivi et évaluation du Projet ; la 
supervision et le respect des exigences du cadre environnemental et social du Projet ; 
le fonctionnement du mécanisme de gestion des plaintes ; la mise en œuvre de 
campagnes de sensibilisation du public, de mobilisation citoyenne, de communication ; 
et les études et missions préparatoires à d’autres opérations pertinentes pour le 
développement ou le renforcement de villes durables et résilientes aux changements 
climatique ; 
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- Composante 4 : Composante intervention en cas d'urgence (CERC). L’objectif 
de cette composante est de prévoir un mécanisme de mobilisation d’un « fonds de 
contingence » afin de soutenir l’atténuation, la réponse, le relèvement et la 
reconstruction en cas d’urgence, notamment en situation de crise dues aux risques 
d’inondations et de sécheresse au cours de la mise en œuvre du projet.  

Le présent rapport aborde l’état d’avancement du projet, les principales activités réalisées par 
l’Unité de Coordination du PDDIVS et tous les partenaires en charge des activités du projet au 
31 mars 2024. Il fait également le point sur les réalisations financières par composante, source 
de financement, la situation de la passation des marchés ainsi que les difficultés rencontrées et 
les perspectives au cours du prochain trimestre. 

Ce Rapport s’articule autour des cinq (05) principaux points suivants : 

i. Etat d’avancement du projet au 30 juin 2024 ; 

ii. Situation financière du projet au 30 juin 2024 ; 

iii. Situation de la passation des marchés au 30 juin 2024 ; 

iv. Difficultés rencontrées et solutions proposées ; 

v. Perspectives. 

I. ETAT D’AVANCEMENT DU PROJET 

L’état d’avancement physique et financier des activités à la date du 30 juin 2024 sera analysé 
composante par composante conformément à l’organisation du projet. 

1.1. Composante 1 : Infrastructures urbaines vertes et résilientes au changement 
climatique 

L’état d’avancement de cette sous composante concerne (i) les investissements à impact rapides 
de réhabilitation des infrastructures scolaires et sanitaires ; (iii) la fourniture et l’installation des 
équipements et matériels scolaires et sanitaires ; (iv) les autres activités planifiées, dans le PTBA 
2024. 

1.1.1. Investissements à impact rapide 

Pour la réalisation des travaux relatifs aux investissements à impact rapide, l’études technique 
le Consultant chargé de l’élaboration des études techniques détaillées assorties de Dossiers 
d’Appels d’Offres (DAO) pour les travaux de construction et de réhabilitation des établissements 
sanitaires, scolaires, des centres de loisirs, des espaces publics, etc., a été sélectionné et a 
débuté. 

Les études porteront pour les huit (08) villes, sur 40 centres de santé, 146 établissements 
préscolaires et primaires, 13 lycées et collèges, 14 bâtiments sociaux et 11 espaces publics et 
verts conformément aux termes de référence. 

Les dossiers de consultation d’entreprises pour les travaux de réhabilitation d’une première série 
d’établissements scolaires pour les villes cibles du projet seront proposés à la Banque mondiale 
pour validation.  
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Pour ce qui concerne la fourniture et l’installation des équipements et matériels scolaires et 
sanitaires, les Ministères techniques que sont le Ministères de l’Education Nationale et de 
l’Alphabétisation (MENA) et le Ministère de la Santé de l’Hygiène Publique et de la Couverture 
Maladie Universelle (MSHPCMU), ont validés les spécifications techniques des équipements et 
matériels scolaires et sanitaires. 

1.1.2. Autres activités dans le PTBA 2024  

Outre la réalisation des investissements à impact rapide, il est également prévu des études 
permettant de préparer la réalisation de travaux de priorisation et de mobilité, de travaux 
d'infrastructures de voiries urbaines et de drainage des eaux pluviales. De plus, la réalisation de 
schémas directeurs d’assainissement et de drainage est prévue pour les communes de 
Ouangolodougou et Tengréla. A ces études, s’ajoutent celles relatives à l’élaboration des plans 
communaux de gestion des déchets solides pour les communes de Bouna, Boundiali, Man, 
Odienné et Tengréla. 

Les termes de référence pour la sélection de Consultants ayant été validés par la Banque, le 
processus de sélection est en cours. 

Le démarrage des études est prévu pour novembre 2024. 

1.2. Composante 2 : Appui aux administrations locales 

Le budget prévisionnel pour l’année 2024 de la composante 2 est essentiellement consacré à la 
réalisation des études techniques et de sauvegardes pour renforcer les capacités des 
administrations locales en termes de plans d’urbanisme et de plan stratégiques de 
développement économiques et local. 

Les TDR des études à réaliser, ont été validés par la Banque mondiale. 

Il s’agit des études relatives à : 

- l’actualisation des Plans d’Urbanisme Directeurs (PUD), intégrant les Plans d'Urbanisme 
de détail (PUd), les plans stratégiques de développement local et les études 
économiques des villes de la zone 1 (Man et Odienné) ; 

- l’actualisation des Plans d’Urbanisme Directeurs (PUD) intégrant les Plans d'Urbanisme 
de détail (PUd), les plans stratégiques de développement local et les études 
économiques des villes de Boundiali et Korhogo ; 

- l’actualisation des Plans d’Urbanisme Directeurs (PUD) intégrant les Plans d'Urbanisme 
de détail (PUd), les plans stratégiques de développement local et les études 
économiques des villes de Bouna et Ferkessédougou ; 

- l’élaboration des plans stratégiques de développement local et les études économiques 
des villes de Ouangolodougou et Tengréla. 

Pour la réalisation de ces études, l’avis à manifestation d’intérêt a été publié le 19 juin 2024 et 
le processus de sélection des firmes est en cours avant le démarrage des études prévu pour 
décembre 2024. 
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1.3. Composante 3 : Gestion et coordination du projet 

L’unité de coordination est opérationnelle avec le recrutement, à la date du 30 juin 2024, du 
personnel indiqué dans le tableau ci-dessous.  

N° Fonction Date de prise de service 
1 Chef d’unité Décentralisé d’Exécution du Projet  1er août 2023  
2 Spécialiste en sauvegarde environnemental 02 mai 2023  
3 Spécialiste en suivi-évaluation 02 novembre 2023  
4 Spécialiste en passation de marchés 02 novembre 2023  
5 Spécialiste en gestion financière 1er avril 2024  
6 Spécialiste en Genre et inclusion sociale 10 juin 2024  
7 Spécialiste en Développement Urbain 10 juin 2024  
8 Ingénieur Génie Civil 18 juin 2024 

Le processus de recrutement du reste du personnel est en cours. Il s’agit comptable principal, 
du Spécialiste en Développement Social, des Ingénieurs Municipaux, des Spécialistes Juniors 
en sauvegarde environnemental et social. 

Pour la mise en vigueur du Projet, des conventions-cadre d’appui à l’exécution du projet ont 
été élaborées et signées avec les agences spécialisées que sont : (i) le Ministère de la 
Construction, de Logement et de l’Urbanisme (MCLU), (ii) le Ministère de l’Education 
Nationale et de l’Alphabétisation (MENA), (iii) le Ministère de la Santé de l’Hygiène Publique 
et de la Couverture Maladie Universelle (MSHPCMU), (iv) l’Agence de Gestion des Routes 
(AGEROUTE), (v) l’Office National de l’Assainissement et du Drainage (ONAD) et (vi) l’Agence 
Nationale de Gestion des Déchets (ANAGED).  

Aussi, des conventions cadre avec les localités bénéficières du Projet ont-elles été élaborées 
et signées entre elles et l’unités de coordination et les huit (08) Comités Consultatifs Locaux 
ont été créées et installées. Les premières réunions ont été tenues dans les localités 
respectives. 

L’unité de coordination a conduit une mission de validation et de confirmation des sites 
devants abriter les travaux relatifs aux PIP. Cette mission, à l’exception de la commune de 
Ferkessédougou, a permis aux CCL des villes de Man, Odienné, Boundiali, Tengréla, Korhogo, 
Bouna et Ouangolodougou de valider les Projets de plan d’investissements prioritaires 
proposés avant la tenue des conseils municipaux pour leur adoption. 

Le Conseil Municipal de Tengréla a adopté le PIP de ladite ville au cours de la session du 
Conseil tenue le samedi 22 juin 2024. 

1.4. Composante 4 : Intervention d’urgence conditionnelle 

Dans le but de soutenir les efforts rapides d’intervention d’urgence du Gouvernement en cas de 
situation de crise, le manuel dénommé « Manuel d’opérations d’urgence » qui définit les 
modalités de mise en œuvre de la composante 4 du Projet, est en cours d’élaboration. En cas 
d’approbation par la Banque mondiale, le Manuel des opérations d’urgence sera annexé au 
Manuel d’exécution du PDDIVS et sera utilisé par le Comité Interministériel de Pilotage qui est 
entre autres responsable de l’orientation générale des activités du Projet à travers l’Unité de 
coordination du Projet.  

L’annexe 1 retrace l’état d’avancement détaillé des activités des composantes du projet au 31 
mars 2024. 
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II. SITUATION FINANCIERE DU PROJET AU 30 JUIN 2024  

La situation financière du projet indique que le compte désigné du projet ouvert dans les livres 
de la BCEAO a été approvisionné à hauteur de 8 000 000 000 FCFA, en termes d’avance 
initiale. 

Le compte projet IDA ouvert à la Banque du trésor a été approvisionné le 21 mai 2024 pour un 
montant de 5 239 999 833 FCFA correspondant au montant du premier mandat de 2024. 

Ce compte a enregistré des dépenses d’un montant de 218.757 FCFA, le 25 juin 2024 
correspondant aux frais de demande de chéquiers. 

Quant aux comptes de contrepartie Etat et d’Intérêts créditeurs, ils n’ont pas encore enregistré 
d’approvisionnements au cours du deuxième trimestre 2024. Les mandatements du budget ont 
été notifiés, le 02 mai 2025. 

Le tableau ci-dessous donne la situation globale de la trésorerie du projet au 30 Juin 2024. 

COMPTE 
SOURCES DE FINANCEMENT 

TOTAL FCFA 
IDA TRESOR RESSOURCES 

PROPRES 
COMPTE DESIGNE A LA BCEAO  
AU 30 06 2024 2 760 000 167 0 0 2 760 000 167 

BANQUE DES DEPÔTS DU TRESOR  
AU 30 06 2024/ COMPTE PROJET IDA   0 0 0 

BANQUE DES DEPÔTS DU TRESOR  
AU 30 06 2024 / CONTREPARTIE ETAT  5 239 781 076 0 0 5 239 781 076 

BANQUE DES DEPÔTS DU TRESOR  
AU 30 06 2024 /INTERET CREDITEURS 0 0 0 0 

TOTAL FCFA 7 999 781 243 0 0 7 999 781 243 

 

III. SITUATION DE LA PASSATION DES MARCHES AU 30 JUIN 2024 

Depuis la mise en œuvre du projet, le Plan de Passation des Marchés (PPM) a fait l’objet de huit 
(08) mises à jour par rapport au plan initial validé pendant les négociations du projet. 

La première version du Plan de Passation de Marchés a été validée par l'IDA, le 14 novembre 
2023. 

La révision 8 du PPM validée le 23 mai 2024 par l’IDA et qui est en cours d’exécution fait 
ressortir à ce jour un état de 48 marchés autorisés pour un montant de 21 159 000 USD soit 
13 076 262 000 FCFA. 

L’état d’exécution du plan de passation des marchés présentent à ce jour :  

- 13 marchés passés dont : 
• 03 marchés exécutés pour un montant de 72 444 400 F CFA ; 
• 10 marchés en cours d’exécution pour un montant de 1 408 667 711 F CFA ; 

- 32 marchés en cours de passation pour un montant de 17 175 000 dollars US ; 
- 03 marchés restent à passer d’un montant de 790 000 dollars US.  
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IV. ASPECTS ENVIRONNEMENTAUX ET SOCIAUX  

Les engagements pris par le Gouvernement de Côte d’Ivoire en matière de sauvegardes 
environnementale et sociale, à travers le Plan d’Engagement Environnemental et Social 
(PEES) et qui devaient être réalisés au cours du premier trimestre suivant la mise en vigueur 
du Projet ont été mis en œuvre dans les délais (cf. PEES en annexe). Ces engagements sont :  

- l’élaboration des outils et instruments d’évaluation et de gestion des risques 
environnementaux et sociaux : CGES, CPR, PEES, PGMO, PMPP, EIES et PAR des 
travaux prioritaires ; 

- l’élaboration d’un manuel de procédures comprenant une section intitulée "Mesures 
environnementales et sociales" ainsi que des lignes directrices pour la gestion des 
plaintes ; 

- le recrutement des spécialistes en sauvegarde environnementale et sociale. 

V. LES DIFFICULTES RENCONTREES ET SOLUTIONS PROPOSEES 

Pour ce trimestre, la principale difficulté liée à l’arrêté interministériel de nomination du 
coordinateur du PDDVIS ainsi que l’absence de mandatement du budget ont été levées et les 
opérations courantes pourront s’effectuer à partir du trimestre prochain. 

VI. PERSPECTIVES 

En termes de perspectives, l’UCP compte, pour le troisième trimestre de l’année 2024 : 

- finaliser le recrutement du personnel clé et du personnel d’appui ; 

- finaliser les travaux d’aménagement des locaux de l’Unité Décentralisée et d’Exécution 
du Projet (UDEP) ; 

- démarrer les travaux à impact rapide de construction et de réhabilitation des 
établissements sanitaires et scolaires ; 

- finaliser la sélection des consultants pour la réalisation des études techniques 
(APS/APD/DAO), de priorisation et de mobilité des travaux d'infrastructures de voiries 
urbaines et de drainage des eaux pluviales des villes de Man et d’Odienné (Zone 1) ; 

- finaliser la sélection des consultants pour la réalisation des études techniques 
(APS/APD/DAO), de priorisation et de mobilité des travaux d'infrastructures de voiries 
urbaines de la zone 2 et des travaux de drainage des eaux pluviales des villes de 
Boundiali, Ferkessédougou et Korhogo ; 

- finaliser la sélection des consultants pour la réalisation des études techniques 
(APS/APD/DAO), de priorisation et de mobilité des travaux d'infrastructures de voiries 
urbaines des villes de Bouna, Ouangolodougou et Tengrela ; 

- finaliser la sélection des consultants pour la réalisation la réalisation des schémas 
directeurs d’assainissement et de drainage de Ouangolodougou et Tengrela ; 

- finaliser la sélection des consultants pour l’élaboration des plans communaux de 
gestion des déchets solides pour Man et Odienné ; 



ETAT D’AVANCEMENT ET DE SUIVI FINANCIER DES ACTIVITES DU PDDIVS SUR LA PERIODE DU 01 Avril AU 30 juin 2024 

RAPPORT N°2 AVRIL – JUIN 2024 Page 7 sur 37 

- finaliser la sélection des consultants pour l’élaboration des plans communaux de 
gestion des déchets solides pour Bouna, Boundiali et Tengréla ; 

- finaliser la sélection des consultants pour la réalisation de Plans d’Urbanisme 
Directeurs (PUD) de six (06) villes, intégrant les Plans d'Urbanisme de détail (PUd), 
les plans stratégiques de développement local et les études économiques des villes 
cibles ; 

CONCLUSION 

Pour les investissements à impact rapide, les études techniques détaillées en cours permettront 
d’engager les travaux d’ici septembre 2024.  

Concernant les autres projets structurants, les termes de référence sont validés et le processus 
de recrutement des consultants sera engagé. 

Au niveau de la gestion fiduciaire, le démarrage des travaux à impact rapide et les activités de 
la mission de suivi et contrôle permettra d’amorcer le décaissement effectif au cours du prochain 
trimestre. 
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Annexe 1 : Etat d’avancement des activités du projet au 30 juin 2024 
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Sous-composante 1.1 – Investissements à impact rapide 
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ETAT DE MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITES DE LA COMPOSANTE 1 
N° ACTIVITES ETAT DE MISE EN OEUVRE COMMENTAIRES 

Sous-composante 1.1 – Investissements à impact rapide 

1 Travaux à impact rapide 

REALISATION ETUDES TECHNIQUES DETAILLEES 

• Démarrage mission du Consultant : 08.03.2024 

• Transmission à l’UCP rapports provisoires étape 1 

(Education + Santé) : 12.07.2024 

• Transmission à la Banque des rapports provisoires Etape 

1 (Education + Santé) : 16.07.2024 : 

o Rapport technique 
o PGES 
o Screening environnemental 

 

• Transmission rapport révisé étape 1 transmis à l’UCP : 

31.07.2024 

• Transmission à l’UCP rapports provisoires étape 2 pour la 

zone 2(Bâtiments sociaux + Espaces verts) : 24.07.2024 
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ETAT DE MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITES DE LA COMPOSANTE 1 
N° ACTIVITES ETAT DE MISE EN OEUVRE COMMENTAIRES 

EXECUTION TRAVAUX REHABILITATION ETS SCOLAIRES 
PHASE 1 

• Transmission PPM (DC) : 02.08.2024 
• Publication : 08.08.2024 
• Démarrage des travaux :  

o zone 1 : 02.09.2024  
o zone 2 : 04.09.2024 
o zone 3 : 06.09.2024 

Revue de la stratégie d’exécution des 
travaux des autres phases par l’UCP : 
15.08.2024 

SUIVI ET CONTRÔLE : 
Mobilisation de la MdC : 01.09.2024 
• Bureau de contrôle (procédure restreinte en QC) 

 

2 Fourniture d’équipements pour les écoles et 
centres de santé 

EQUIPEMENTS SCOLAIRES 
• Publication (Demande de cotation) : 12.06.2024  
• Attribué : 12.07.2024 
• Livraison progressive : 02.09.2024 

 

EQUIPEMENTS SANITAIRES  
• Publication (Demande de cotation) : 20.06.2024  
• Attribué : 19.07.2024 
• Livraison progressive : 30.08.2024 
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Sous-composante 1.2 – Infrastructures sociales et 
économiques 
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ETAT DE MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITES DE LA SOUS-COMPOSANTE 1.2 
N° ACTIVITES ETAT DE MISE EN OEUVRE COMMENTAIRES 

Sous-composante 1.2 – Infrastructures sociales et économiques 

1 
Travaux de construction des 
établissements scolaires et sanitaires des 
villes de la zone 1 

APS/APD 

 

• Transmission des TDR : 05.09.2024 
• Publication de l’AMI : 20.09.2024 

• Sélection des firmes : 01.12.2024 

• Démarrage de la mission : 20.12.2024 

EIES 
• Transmission des TDR : 05.09.2024 
• Publication de l’AMI : 20.09.2024 

• Sélection des firmes : 01.12.2024 

• Démarrage de la mission : 20.12.2024 

PAR 
• Transmission des TDR : 05.09.2024 
• Publication de l’AMI : 20.09.2024 

• Sélection des firmes : 01.12.2024 

• Démarrage de la mission : 20.12.2024 

2 
Travaux de construction des 
établissements scolaires et sanitaires des 
villes de la zone 2 

APS/APD 

 

• Transmission des TDR : 05.09.2024 
• Publication de l’AMI : 20.09.2024 

• Sélection des firmes : 01.12.2024 

• Démarrage de la mission : 20.12.2024 
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ETAT DE MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITES DE LA SOUS-COMPOSANTE 1.2 
N° ACTIVITES ETAT DE MISE EN OEUVRE COMMENTAIRES 

EIES 
• Transmission des TDR : 05.09.2024 

• Publication de l’AMI : 20.09.2024 

• Sélection des firmes : 01.12.2024 

• Démarrage de la mission : 20.12.2024 
PAR 
• Transmission des TDR : 05.09.2024 

• Publication de l’AMI : 20.09.2024 

• Sélection des firmes : 01.12.2024 

• Démarrage de la mission : 20.12.2024 

3 
Travaux de construction des 
établissements scolaires et sanitaires des 
villes de la zone 3 

APS/APD 

 

• Transmission des TDR : 05.09.2024 

• Publication de l’AMI : 20.09.2024 

• Sélection des firmes : 01.12.2024 

• Démarrage de la mission : 20.12.2024 
EIES 
• Transmission des TDR : 05.09.2024 

• Publication de l’AMI : 20.09.2024 

• Sélection des firmes : 01.12.2024 

• Démarrage de la mission : 20.12.2024 
PAR 
• Transmission des TDR : 05.09.2024 

• Publication de l’AMI : 20.09.2024 
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ETAT DE MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITES DE LA SOUS-COMPOSANTE 1.2 
N° ACTIVITES ETAT DE MISE EN OEUVRE COMMENTAIRES 

• Sélection des firmes : 01.12.2024 

• Démarrage de la mission : 20.12.2024 

4 
Travaux de construction des marchés 
publics, marchés à bétail et gares routières 
des villes de la zone 1 

APS/APD 

 

• Transmission des TDR : 05.09.2024 
• Publication de l’AMI : 20.09.2024 

• Sélection des firmes : 01.12.2024 

• Démarrage de la mission : 20.12.2024 

EIES 

• Transmission des TDR : 05.09.2024 
• Publication de l’AMI : 20.09.2024 

• Sélection des firmes : 01.12.2024 

• Démarrage de la mission : 20.12.2024 

PAR 

• Transmission des TDR : 05.09.2024 
• Publication de l’AMI : 20.09.2024 

• Sélection des firmes : 01.12.2024 

• Démarrage de la mission : 20.12.2024 

5 
Travaux de construction des marchés 
publics, marchés à bétail et gares routières 
des villes de la zone 2 

APS/APD 

 

• Transmission des TDR : 05.09.2024 

• Publication de l’AMI : 20.09.2024 

• Sélection des firmes : 01.12.2024 

• Démarrage de la mission : 20.12.2024 
EIES 
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ETAT DE MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITES DE LA SOUS-COMPOSANTE 1.2 
N° ACTIVITES ETAT DE MISE EN OEUVRE COMMENTAIRES 

• Transmission des TDR : 05.09.2024 

• Publication de l’AMI : 20.09.2024 

• Sélection des firmes : 01.12.2024 

• Démarrage de la mission : 20.12.2024 
PAR 
• Transmission des TDR : 05.09.2024 

• Publication de l’AMI : 20.09.2024 

• Sélection des firmes : 01.12.2024 

• Démarrage de la mission : 20.12.2024 

6 
Travaux de construction des marchés 
publics, marchés à bétail et gares routières 
des villes de la zone 3 

APS/APD 

 

• Transmission des TDR : 05.09.2024 

• Publication de l’AMI : 20.09.2024 

• Sélection des firmes : 01.12.2024 

• Démarrage de la mission : 20.12.2024 
EIES 
• Transmission des TDR : 05.09.2024 

• Publication de l’AMI : 20.09.2024 

• Sélection des firmes : 01.12.2024 

• Démarrage de la mission : 20.12.2024 
PAR 
• Transmission des TDR : 05.09.2024 

• Publication de l’AMI : 20.09.2024 

• Sélection des firmes : 01.12.2024 
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ETAT DE MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITES DE LA SOUS-COMPOSANTE 1.2 
N° ACTIVITES ETAT DE MISE EN OEUVRE COMMENTAIRES 

• Démarrage de la mission : 20.12.2024 

7 Travaux d’aménagement des espaces verts 
et places publiques des villes de la zone 1 

APS/APD 

 

• Transmission des TDR : 05.09.2024 
• Publication de l’AMI : 20.09.2024 

• Sélection des firmes : 01.12.2024 

• Démarrage de la mission : 20.12.2024 

EIES 

• Transmission des TDR : 05.09.2024 
• Publication de l’AMI : 20.09.2024 

• Sélection des firmes : 01.12.2024 

• Démarrage de la mission : 20.12.2024 

PAR 

• Transmission des TDR : 05.09.2024 
• Publication de l’AMI : 20.09.2024 

• Sélection des firmes : 01.12.2024 

• Démarrage de la mission : 20.12.2024 

8 Travaux d’aménagement des espaces verts 
et places publiques des villes de la zone 2 

APS/APD 

 

• Transmission des TDR : 05.09.2024 
• Publication de l’AMI : 20.09.2024 

• Sélection des firmes : 01.12.2024 

• Démarrage de la mission : 20.12.2024 

EIES 

• Transmission des TDR : 05.09.2024 
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ETAT DE MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITES DE LA SOUS-COMPOSANTE 1.2 
N° ACTIVITES ETAT DE MISE EN OEUVRE COMMENTAIRES 

• Publication de l’AMI : 20.09.2024 

• Sélection des firmes : 01.12.2024 

• Démarrage de la mission : 20.12.2024 

PAR 

• Transmission des TDR : 05.09.2024 
• Publication de l’AMI : 20.09.2024 

• Sélection des firmes : 01.12.2024 

• Démarrage de la mission : 20.12.2024 

9 Travaux d’aménagement des espaces verts 
et places publiques des villes de la zone 3 

APS/APD 

 

• Transmission des TDR : 05.09.2024 
• Publication de l’AMI : 20.09.2024 

• Sélection des firmes : 01.12.2024 

• Démarrage de la mission : 20.12.2024 

EIES 

• Transmission des TDR : 05.09.2024 
• Publication de l’AMI : 20.09.2024 

• Sélection des firmes : 01.12.2024 

• Démarrage de la mission : 20.12.2024 

PAR 

• Transmission des TDR : 05.09.2024 
• Publication de l’AMI : 20.09.2024 

• Sélection des firmes : 01.12.2024 

• Démarrage de la mission : 20.12.2024 
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ETAT DE MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITES DE LA SOUS-COMPOSANTE 1.2 
N° ACTIVITES ETAT DE MISE EN OEUVRE COMMENTAIRES 

10 
Travaux de construction des 
établissements socio-culturels (centres 
culturels, Foyers des jeunes, sièges de 
mairies) des villes de la zone 1 

APS/APD 

 

• Transmission des TDR : 05.09.2024 
• Publication de l’AMI : 20.09.2024 

• Sélection des firmes : 01.12.2024 

• Démarrage de la mission : 20.12.2024 

EIES 

• Transmission des TDR : 05.09.2024 
• Publication de l’AMI : 20.09.2024 

• Sélection des firmes : 01.12.2024 

• Démarrage de la mission : 20.12.2024 

PAR 

• Transmission des TDR : 05.09.2024 
• Publication de l’AMI : 20.09.2024 

• Sélection des firmes : 01.12.2024 

• Démarrage de la mission : 20.12.2024 

11 
Travaux de construction des 
établissements socio-culturels (centres 
culturels, Foyers des jeunes, sièges de 
mairies…) des villes de la zone 2 

APS/APD 

 

• Transmission des TDR : 05.09.2024 
• Publication de l’AMI : 20.09.2024 

• Sélection des firmes : 01.12.2024 

• Démarrage de la mission : 20.12.2024 

EIES 

• Transmission des TDR : 05.09.2024 
• Publication de l’AMI : 20.09.2024 
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ETAT DE MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITES DE LA SOUS-COMPOSANTE 1.2 
N° ACTIVITES ETAT DE MISE EN OEUVRE COMMENTAIRES 

• Sélection des firmes : 01.12.2024 

• Démarrage de la mission : 20.12.2024 

PAR 

• Transmission des TDR : 05.09.2024 
• Publication de l’AMI : 20.09.2024 

• Sélection des firmes : 01.12.2024 

• Démarrage de la mission : 20.12.2024 

12 
Travaux de construction des 
établissements socio-culturels (centres 
culturels, Foyers des jeunes, sièges de 
mairies…) des villes de la zone 3 

APS/APD 

 

• Transmission des TDR : 05.09.2024 
• Publication de l’AMI : 20.09.2024 

• Sélection des firmes : 01.12.2024 

• Démarrage de la mission : 20.12.2024 

EIES 

• Transmission des TDR : 05.09.2024 
• Publication de l’AMI : 20.09.2024 

• Sélection des firmes : 01.12.2024 

• Démarrage de la mission : 20.12.2024 

PAR 

• Transmission des TDR : 05.09.2024 
• Publication de l’AMI : 20.09.2024 

• Sélection des firmes : 01.12.2024 

• Démarrage de la mission : 20.12.2024 
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Sous-composante 1.3 – Voiries, drainage, gestion des déchets, 

Eau Potable 



 

 

 

ETAT DE MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITES DE LA SOUS-COMPOSANTE 1.3 
N° ACTIVITES ETAT DE MISE EN OEUVRE COMMENTAIRES 

1 
Travaux de construction d'infrastructures 
de voiries urbaines et de drainage des eaux 
pluviales des villes de la zone 1 

APS/APD  

• Transmission Rapport liste restreinte : 09.08.2024 

• Transmission DP : 15.08.2024 

• Ouverture Offres Techniques (OT) : 17.09.2024 

• Transmission rapport OT : 01.10.2024 

• Ouverture Offres Financières : 15.10.2024 

• Soumission projet de contrat : 21.10.2024 

• Démarrage de l’étude : 07.11.2024 

 
 

EIES  

• Transmission des TDR : 05.09.2024 
• Publication de l’AMI : 01.10.2024 

 

• Sélection des firmes : 17.12.2024  

• Démarrage de la mission : 07.01.2025  

PAR  

• Transmission des TDR : 05.09.2024 
• Publication de l’AMI : 01.10.2024 

 

• Sélection des firmes : 17.12.2024  

• Démarrage de la mission : 07.01.2025  

SUIVI ET CONTROLE DES TRAVAUX  
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ETAT DE MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITES DE LA SOUS-COMPOSANTE 1.3 
N° ACTIVITES ETAT DE MISE EN OEUVRE COMMENTAIRES 

• Publication de l’AMI : 04.02.2025 

• Sélection de la firme : 08.04.2025 

• Démarrage de la mission : 05.05.2025 

EXECUTION DES TRAVAUX 

• Publication de l’AO : 01.03.2025 

• Sélection de l’entreprise : 30.04.2025 

• Démarrage des travaux : 30.05.2025 

2 
Travaux de construction d'infrastructures 
de voiries urbaines et de drainage des eaux 
pluviales des villes de Korhogo, 
Ferkessédougou et de Boundiali 

APS/APD  

• Transmission Rapport liste restreinte : 09.08.2024 

• Transmission DP : 15.08.2024 

• Ouverture Offres Techniques (OT) : 17.09.2024 

• Transmission rapport OT : 01.10.2024 

• Ouverture Offres Financières : 15.10.2024 

• Soumission projet de contrat : 21.10.2024 

• Démarrage de l’étude : 07.11.2024 

 

EIES  

• Transmission des TDR : 05.09.2024 
• Publication de l’AMI : 01.10.2024  

• Sélection des firmes : 17.12.2024  

• Démarrage de la mission : 07.01.2025  
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ETAT DE MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITES DE LA SOUS-COMPOSANTE 1.3 
N° ACTIVITES ETAT DE MISE EN OEUVRE COMMENTAIRES 

PAR  

• Transmission des TDR : 05.09.2024 
• Publication de l’AMI : 01.10.2024  

• Sélection des firmes : 17.12.2024  

 

• Démarrage de la mission : 07.01.2025  

SUIVI ET CONTROLE DES TRAVAUX  

• Publication de l’AMI : 04.02.2025  

• Sélection de la firme : 08.04.2025  

• Démarrage de la mission : 05.05.2025  

EXECUTION DES TRAVAUX  

• Publication de l’AO : 01.03.2025  

• Sélection de l’entreprise : 30.04.2025  

• Démarrage des travaux : 30.05.2025  

3 
Travaux de construction d'infrastructures 
de voiries urbaines des eaux pluviales des 
villes de Bouna, Ouangolodougou et 
Tengréla 

APS/APD  

• Transmission Rapport liste restreinte : 09.08.2024 

• Transmission DP : 15.08.2024 

• Ouverture Offres Techniques (OT) : 17.09.2024 

• Transmission rapport OT : 01.10.2024 

• Ouverture Offres Financières : 15.10.2024 
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• Soumission projet de contrat : 21.10.2024 

Démarrage de l’étude : 07.11.2024 

EIES  

• Transmission des TDR : 05.09.2024 
• Publication de l’AMI : 01.10.2024  

• Sélection des firmes : 17.12.2024  

• Démarrage de la mission : 07.01.2025  

PAR  

• Transmission des TDR : 05.09.2024 
• Publication de l’AMI : 01.10.2024 

 

• Sélection des firmes : 17.12.2024  

• Démarrage de la mission : 07.01.2025  

SUIVI ET CONTROLE DES TRAVAUX  

• Publication de l’AMI : 04.02.2025  

• Sélection de la firme : 08.04.2025  

• Démarrage de la mission : 05.05.2025  

EXECUTION DES TRAVAUX  

• Publication de l’AO : 01.03.2025  

• Sélection de l’entreprise : 30.04.2025  

• Démarrage des travaux : 30.05.2025  

4 
Travaux d’extension de réseaux d’eau 
potable et branchements sociaux des villes 
de la zone 1 

APS/APD 
 

• Transmission des TDR : 05.09.2024 
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• Publication de l’AMI : 20.09.2024 

• Sélection des firmes : 01.12.2024 

• Démarrage de la mission : 20.12.2024 

EIES 

• Transmission des TDR : 05.09.2024 
• Publication de l’AMI : 20.09.2024 

• Sélection des firmes : 01.12.2024 

• Démarrage de la mission : 20.12.2024 

PAR 

• Transmission des TDR : 05.09.2024 
• Publication de l’AMI : 20.09.2024 

• Sélection des firmes : 01.12.2024 

• Démarrage de la mission : 20.12.2024 

5 
Travaux d’extension de réseaux d’eau 
potable et branchements sociaux des villes 
de la zone 2 

APS/APD 

 

• Transmission des TDR : 05.09.2024 
• Publication de l’AMI : 20.09.2024 

• Sélection des firmes : 01.12.2024 

• Démarrage de la mission : 20.12.2024 

EIES 

• Transmission des TDR : 05.09.2024 
• Publication de l’AMI : 20.09.2024 

• Sélection des firmes : 01.12.2024 

• Démarrage de la mission : 20.12.2024 
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PAR 

• Transmission des TDR : 05.09.2024 
• Publication de l’AMI : 20.09.2024 

• Sélection des firmes : 01.12.2024 

• Démarrage de la mission : 20.12.2024 

6 
Travaux d’extension de réseaux d’eau 
potable et branchements sociaux des villes 
de la zone 3 

APS/APD 
• Transmission des TDR : 05 septembre 2024 
• Publication de l’AMI : 20 septembre 2024 
• Sélection des firmes : 1er décembre 2024 
• Démarrage de la mission : 20 décembre 2024 

EIES 
• Transmission des TDR : 05 septembre 2024 
• Publication de l’AMI : 20 septembre 2024 
• Sélection des firmes : 1er décembre 2024 
• Démarrage de la mission : 20 décembre 2024 

PAR 
• Transmission des TDR : 05 septembre 2024 
• Publication de l’AMI : 20 septembre 2024 
• Sélection des firmes : 1er décembre 2024 
• Démarrage de la mission : 20 décembre 2024 
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7 
Elaboration des plans communaux de 
gestion des déchets solides pour les villes 
de Man et d’Odienné 

• Transmission du rapport d’évaluation : 30.07.2024 

• Soumission DP : 12.08.2024 

• Ouverture : 24.09.2024 

• Soumission rapport : 11.10.2024 

• Ouverture financière : 25.10.2024 

• Projet de contrat : 31.10.2024 

• Démarrage mission : 29.11.2024 

 

8 
Elaboration des plans communaux de 
gestion des déchets solides pour les villes 
de Boundiali, Tengréla, et Bouna 

• Transmission du rapport d’évaluation : 30.07.2024 

• Soumission DP : 12.08.2024 

• Ouverture : 24.09.2024 

• Soumission rapport : 11.10.2024 

• Ouverture financière : 25.10.2024 

• Projet de contrat : 31.10.2024 

Démarrage mission : 29.11.2024 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sous-composante 2.1 – Planification urbaine, administration 
foncière et services municipaux 
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1 

Actualiser les Plans d’Urbanisme Directeurs 
(PUD), intégrant les Plans d'Urbanisme de 
détail (PUd), les plans stratégiques de 
développement local et les études 
économiques des villes de la zone 1 (Man et 
Odienné) 

• Transmission du rapport d’évaluation : 08.08.2024 
• Soumission DP : 20.08.2024 
• Ouverture : 27.09.2024 
• Soumission rapport : 15.10.2024 
• Ouverture financière : 30.10.2024 
• Projet de contrat : 07.11.2024 
• Démarrage mission : 07.12.2024 

 

2 

Actualiser les Plans d’Urbanisme Directeurs 
(PUD) intégrant les Plans d'Urbanisme de 
détail (PUd), les plans stratégiques de 
développement local et les études 
économiques des villes de Boundiali et 
Korhogo 

• Transmission du rapport d’évaluation : 08.08.2024 
• Soumission DP : 20.08.2024 
• Ouverture : 27.09.2024 
• Soumission rapport : 15.10.2024 
• Ouverture financière : 30.10.2024 
• Projet de contrat : 07.11.2024 
• Démarrage mission : 07.12.2024 

 

3 

Actualiser les Plans d’Urbanisme Directeurs 
(PUD) intégrant les Plans d'Urbanisme de 
détail (PUd), les plans stratégiques de 
développement local et les études 
économiques des villes de Bouna et 
Ferkessédougou 

• Transmission du rapport d’évaluation : 08.08.2024 
• Soumission DP : 20.08.2024 
• Ouverture : 27.09.2024 
• Soumission rapport : 15.10.2024 
• Ouverture financière : 30.10.2024 
• Projet de contrat : 07.11.2024 
• Démarrage mission : 07.12.2024 
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4 
Elaboration des plans stratégiques de 
développement local et les études 
économiques des villes de Ouangolodougou 
et Tengréla 

• Transmission du rapport d’évaluation : 08.08.2024 
• Soumission DP : 20.08.2024 
• Ouverture : 27.09.2024 
• Soumission rapport : 15.10.2024 
• Ouverture financière : 30.10.2024 
• Projet de contrat : 07.11.2024 
• Démarrage mission : 07.12.2024 

 

5 Acquisition d’imagerie à haute résolution 
des villes de la zone 1,2& 3 

• Transmission des TDR à la BM : 16.09.2024 

• Publication de l’AMI : 02.10.2024 

• Ouverture : 18.10.2024 

• Soumission liste restreinte : 01.11.2024 

• Soumission DP : 15.11.2024 

• Ouverture proposition technique : 27.12.2024 

• Ouverture financière : 29.12. 2024 

• Soumission contrat : 07.02.2025 

• Démarrage de la mission : 21.02.2025 

 

8 Mise en place des unités géomatique des 
villes de la zone 1 

• Transmission des TDR à la BM : 16.09.2024 

 • Publication de la DC : 16.10.2024 

• Sélection de l’entreprise :10.11.2024 
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• Démarrage de la mission : 26.11.2024 

9 Mise en place des unités géomatique des 
villes de la zone 2 

• Transmission des TDR à la BM : 16.09.2024 

 
• Publication de la DC : 16.10.2024 

• Sélection de l’entrepr 
• ise :10.11.2024 

• Démarrage de la mission : 26.11.2024 

10 Mise en place des unités géomatique des 
villes de la zone 3 

• Transmission des TDR à la BM : 16.09.2024 

 
• Publication de la DC : 16.10.2024 

• Sélection de l’entreprise :10.11.2024 

• Démarrage de la mission : 26.11.2024 
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Sous-composante 2.2 – Renforcement de la capacité pour la 
gestion urbaine et la participation 
sociale 
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1 
Renforcement des capacités techniques des 
mairies cibles (Première séance de 
renforcement des capacités) 

 

 
• Publication de l’AMI pour la sélection des Consultants 

en charge des formations : 03.09.2024 

• Sélection des Consultants : 19.11.2024 

• Démarrage de la formation : 03.12.2024 

2 Recrutement d’animateurs 
communautaires pour les communes cibles 

• Publication de l’AMI pour la sélection des Consultants 
en charge des formations : 03.09.2024 

• Sélection des Consultants : 19.11.2024 
• Démarrage de la formation : 03.12.2024 
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Sous-composante 2.3 – Développement économique local 



 

 

ETAT DE MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITES DE LA SOUS-COMPOSANTE 2.3 
N° ACTIVITES ETAT DE MISE EN OEUVRE COMMENTAIRES 

1 
Travaux d’aménagement de digues et de 
périmètres irrigués pour les villes de la zone 
1 

APS/APD 
• Transmission des TDR : 05.09.2024 
• Publication de l’AMI : 20.09.2024 
• Sélection des firmes : 01.12.2024 
• Démarrage de la mission : 20.12.2024 

EIES 
• Transmission des TDR : 05.09.2024 
• Publication de l’AMI : 20.09.2024 
• Sélection des firmes : 01.12.2024 
• Démarrage de la mission : 20.12.2024 

PAR 
• Transmission des TDR : 05.09.2024 
• Publication de l’AMI : 20.09.2024 
• Sélection des firmes : 01.12.2024 
• Démarrage de la mission : 20.12.2024 

 

2 
Travaux d’aménagement de digues et de 
périmètres irrigués pour les villes de la zone 
2 

APS/APD 
• Transmission des TDR : 05.09.2024 
• Publication de l’AMI : 20.09.2024 
• Sélection des firmes : 01.12.2024 
• Démarrage de la mission : 20.12.2024 

EIES 
• Transmission des TDR : 05.09.2024 
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• Publication de l’AMI : 20.09.2024 
• Sélection des firmes : 01.12.2024 
• Démarrage de la mission : 20.12.2024 

PAR 
• Transmission des TDR : 05.09.2024 
• Publication de l’AMI : 20.09.2024 
• Sélection des firmes : 01.12.2024 
• Démarrage de la mission : 20.12.2024 

3 
Travaux d’aménagement de digues et de 
périmètres irrigués pour les villes de la zone 
3 

APS/APD 
• Transmission des TDR : 05.09.2024 
• Publication de l’AMI : 20.09.2024 
• Sélection des firmes : 01.12.2024 
• Démarrage de la mission : 20.12.2024 

EIES 
• Transmission des TDR : 05.09.2024 
• Publication de l’AMI : 20.09.2024 
• Sélection des firmes : 01.12.2024 
• Démarrage de la mission : 20.12.2024 

PAR 
• Transmission des TDR : 05.09.2024 
• Publication de l’AMI : 20.09.2024 
• Sélection des firmes : 01.12.2024 
• Démarrage de la mission : 20.12.2024 
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4 
Travaux de construction d’unités de 
transformation des productions agricoles 
pour les villes de la zone 1 

APS/APD 
• Transmission des TDR : 05.09.2024 
• Publication de l’AMI : 20.09.2024 
• Sélection des firmes : 01.12.2024 
• Démarrage de la mission : 20.12.2024 

EIES 
• Transmission des TDR : 05.09.2024 
• Publication de l’AMI : 20.09.2024 
• Sélection des firmes : 01.12.2024 
• Démarrage de la mission : 20.12.2024 

PAR 
• Transmission des TDR : 05.09.2024 
• Publication de l’AMI : 20.09.2024 
• Sélection des firmes : 01.12.2024 
• Démarrage de la mission : 20.12.2024 

 

5 
Travaux de construction d’unités de 
transformation des productions agricoles 
pour les villes de la zone 2 

APS/APD 
• Transmission des TDR : 05.09.2024 
• Publication de l’AMI : 20.09.2024 
• Sélection des firmes : 01.12.2024 
• Démarrage de la mission : 20.12.2024 

EIES 
• Transmission des TDR : 05.09.2024 
• Publication de l’AMI : 20.09.2024 
• Sélection des firmes : 01.12.2024 
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• Démarrage de la mission : 20.12.2024 
PAR 

• Transmission des TDR : 05.09.2024 
• Publication de l’AMI : 20.09.2024 
• Sélection des firmes : 01.12.2024 
• Démarrage de la mission : 20.12.2024 

6 
Travaux de construction d’unités de 
transformation des productions agricoles 
pour les villes de la zone 3 

APS/APD 
• Transmission des TDR : 05.09.2024 
• Publication de l’AMI : 20.09.2024 
• Sélection des firmes : 01.12.2024 
• Démarrage de la mission : 20.12.2024 

EIES 
• Transmission des TDR : 05.09.2024 
• Publication de l’AMI : 20.09.2024 
• Sélection des firmes : 01.12.2024 
• Démarrage de la mission : 20.12.2024 

PAR 
• Transmission des TDR : 05.09.2024 
• Publication de l’AMI : 20.09.2024 
• Sélection des firmes : 01.12.2024 
• Démarrage de la mission : 20.12.2024 
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Composante 3 – Gestion et coordination du Projet 
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4 Compléter le recrutement de l’ensemble du 
personnel de l’UDEP 

• Spécialiste en Sauvegarde Environnementale, recruté 
et prise de fonction : 02.05.2023 
 

 
• Spécialiste en Suivi et Evaluation, recruté et prise de 

fonction : 02.11.2023 
 

 

• Spécialiste en Passation des Marchés, recruté et prise 
de fonction : 02.11.2023 
 

 

• Spécialiste en gestion financière, recruté et prise de 
fonction : 01.04.2024  

• Spécialiste en Développement Urbain, recruté et prise 
de fonction :10.06.2024   

• Spécialiste Genre et Inclusion sociale, recruté et prise 
de fonction : 10.06.2024  

• Ingénieur Génie Civil, recruté et prise de fonction : 
18.06.2024  

• Spécialiste en Développement Social : Processus de 
recrutement en cours : 4 CV en cours d’analyse 

Transmission rapport d’évaluation : 
09.08.2024 

• Ingénieurs Municipaux :  
o 06 IM recrutés ; 
o 06 CVs en cours d’analyse pour le 

recrutement des 02 IM restants. 

Transmission rapport d’évaluation : 
09.08.2024 

• Spécialistes Junior en Sauvegardes Social et 
Environnemental :  

o ANO de la BM pour la poursuite du 
processus 11.07.2024 ; 

o Interviews réalisées les 30 et 
31.07.2024 

Transmission PV entretien le 06.08.2024 
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• Spécialiste Junior en Tec. Numériques et 
Cartographie : en cours d’analyse 

Transmission PV analyse le 

• Informaticien : recrutement en cours Interview prévu : 08.08.2024 

• Comptable Principal : Ouverture de candidatures 
01.08.2024 

Transmission PV analyse le 15.08.2024 

• Recrutement de 02 Assistants en passation : 
Ouverture des candidatures : 06.08.2024 

Transmission rapport liste restreinte 
15.08.2024 

• Assistante de Direction : Candidature en cours 
d’analyse / ANO de la BM recrutement 01 assistante 
le 01.07.2024 

Transmission rapport liste restreinte 
15.08.2024 

• 04 agents de liaison : Analyse en cours 
Transmission rapport liste restreinte 
15.08.2024 

5 Elaboration du Manuel de Gestion des 
Plaintes du projet 

Manuel actualisé transmis à la BM le 21.06.2024  

6 Elaboration du Plan de gestion des risques 
sécuritaires du projet 

Processus de sélection du Consultant en cours  Négociation prévue : 13.08.2024 

 
 

 


