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RESUME EXECUTIF   

Du 1er octobre au 31 décembre 2024, les activités du Projet de Développement Durable et 
Inclusif des Villes Secondaires (PDDIVS) planifiées dans le Plan de Travail et Budget Annuels 
(PTBA 2024) et contenues dans le Plan de Passation des Marchés (PPM) ont été réalisées et 
l’état d’exécution se présente de la manière suivante : 

- Pour la composante 1 :  

Les planifications prévisionnelles de ce trimestre ont été perturbées causant un retard dans 
les réalisations prévues depuis janvier 2024, du fait de la signature, en juin 2024, de l’arrêté 
de création du projet et de l’arrêté de nomination du Coordinateur.  

• Investissements à impact rapide 

o les études techniques (APD/DAO) des investissements à impact rapide « quick 
wins » pour les étapes 1 et 2 ont démarré le 08 mars 2024 et sont achevées ; 

o les travaux de réhabilitation des établissements scolaires ont démarré dans six 
(06) établissements scolaires et sont achevés. 78 marchés sont en cours de 
préparation et devront démarrés en janvier 2025 ; 

o la fourniture des équipements dans les établissements scolaires a démarré le 
13 septembre 2024 et se poursuit dans l’ensemble des villes cibles du projet. 
Au 31 décembre 2024, le taux de livraison est de 95,7% ; 

o les marchés de fournitures de matériels et équipements sanitaires destinés aux 
villes cibles sont attribués. La date de fin de livraison est prévue pour le 28 
février 2025. 

• Infrastructures sociales et économiques  

o les termes de référence des études techniques pour la réalisation des 
infrastructures sociales et économiques (écoles, centre de santé, marchés 
publics, aménagement d’espaces publics et verts) sont en cours d’élaboration 
et seront transmis à la Banque pour validation en mars 2025. Toutefois pour la 
mise en œuvre rapide de cette activité, il est prévu d’utiliser les plans-type 
disponibles et procéder à des études topographiques et géotechniques 
d’implantation qui permettent aux entreprises qui seront recrutées de démarrer 
les travaux. 

• Routes, drainage, gestion des déchets solides et infrastructures d’eau  

o les Consultants pour la réalisation des études techniques de voiries urbaines et 
d’ouvrages de drainage des eaux pluviales, sont sélectionnés. Le démarrage des 
études techniques est prévu pour janvier 2025 ; 

o pour l’élaboration des plans communaux de gestion des déchets solides, la 
sélection des firmes est au stade d’évaluation des demandes de proposition 
après validation de la liste restreinte par la Banque. Le rapport d’analyse des 
DP sera transmis à la Banque pour validation. Le démarrage des études est 
prévu en mars 2025 ; 
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o pour la réalisation des études relatives aux travaux d’extension du réseau d’eau 
potable, les termes de référence sont en cours d’élaboration et seront transmis 
à la Banque pour validation. Ces études concernent les communes de Bouna, 
Man et Odienné. 

- Pour la composante 2 : 

• Planification urbaine, administration foncière et services municipaux : 

o l’Elaboration des études d’actualisation des Plan d’Urbanisme Directeur, 
intégrant les Plans d’Urbanisme de Détails (PUd) assortis de Plan stratégique de 
Développement Economique Local (PSDEL) des villes cibles est au stade 
d’évaluation des demandes de propositions après validation de la liste 
restreinte par la Banque ; 

o la mise en place du Système Intégré de Gestion du foncier Urbain (SIGFU) ; 

o l’élaboration d’études orthophotographiques et la mise en place d'unités 
géomatiques.  

Ces études sont prévues démarrées en avril 2025. 

- Pour la composante 3 : 

Concernant les activités fiduciaires et de fonctionnement de l’Unité de Coordination, elles sont 
relatives à la composante 3. Elles concernent la gestion financière et la passation de marchés. 
L’état d’exécution est présenté ci-dessous : 

• Situation du personnel et du matériel du Projet :  

§ 33 personnes sont en fonction. La procédure de recrutement de deux 
(02) Spécialistes junior en technologie numérique, et en informatique, 
d’un agent de liaison et d’une (01) secrétaire de direction, est en cours ; 

§ le siège de l’UDEP basé à Korhogo est opérationnel. Le matériel 
informatique composé de 30 ordinateurs, 16 imprimantes et 15 
vidéoprojecteurs ont été acquis et affectés. Le processus d’acquisition 
du matériel roulant est en cours et sera achevé en février 2025. 

• Situation fiduciaire du Projet :  

§ la gestion financière se présente, au 31 décembre 2024, par un total 
de sept (07) DRF d’un montant de 9 228 563 147 FCFA répartis 
comme suit (i) 8 749 586 617 FCFA de l’IDA et (ii) 478 976 530 
FCFA de l’Etat. 

Le total des dépenses s’élève à 2 992 910 005 FCFA, dont (i) 2 694 
795 463 FCFA de l’IDA et (ii) 298 114 542 FCFA de l’Etat ; soit un 
taux de consommation de 32,34% des ressources disponibles. 

La situation de la trésorerie, indique une disponibilité de 6 235 653 142 
FCFA dont (i) 6 054 791 154 FCFA pour l’IDA et (ii) 180 861 988 
FCFA pour le Trésor. 
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Le taux de décaissement global du Projet au 31 décembre 2024 
est de 5% contre un taux prévisionnel de 10,78%. Ce taux est 
dû au retard accusé dans la mise en œuvre du Projet inhérent à 
la signature tardive des arrêtés de création du Projet et de 
nomination du Coordonnateur. 

§ la Passation des Marchés concerne un total de 91 activités d’un 
montant de  17 546 930 438 FCFA dont (i) 26 marchés exécutés (2 
966 793 297 FCFA ), (ii) 29 marchés en cours d’exécution(3 355 272 
132 FCFA ), (iii) 33 marchés en cours de passation (11 166 429 105 
FCFA ) et (iv) 03 marchés restent à passer(58 435 904 FCFA). 
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FICHE SIGNALETIQUE DU PDDIVS 

 

N° d’identification du projet (ID) P177062 

Acronyme du projet PDDIVS 

Libellé du projet PROJET DE DEVELOPPEMENT DURABLE ET INCLUSIF DES 
VILLES SECONDAIRES 

Type de financement (IDA – TF – 
Régional) IDA 

Type de projet (National – Régional) National 
Date de Signature de l’accord de don 
ou prêt 12/04/2023 

Date de mise en vigueur 04/10/2023 

Date de clôture 31/05/2029 
Montant du prêt à la signature (en 
euros et CFA) Taux 1 USD = 0,942595910 EUR  

 

Dollar 
EU 300 000 000 

€ 282 800 000 

CFA 185 504 639 600 

Objectifs du projet  

(i) Améliorer l’accès aux infrastructures urbaines vertes et 
résilientes au changement climatique, et aux services de base 

(ii) Renforcer la capacité des administrations locales à planifier le 
développement urbain et économique de manière participative 
et en tenant compte des risques climatiques dans les Villes 
Secondaires Sélectionnées. 

Description 

Le PDDIVS est un projet dont l’objectif est de contribuer à lutter 
contre la fragilité et à renforcer la cohésion sociale en favorisant 
l’implication active des administrations et communautés locales. Il 
comprend quatre (04) composantes que sont : 
• Composante 1 : Infrastructures urbaines vertes et 

résilientes au changement climatique (coût global : 
250 millions de dollars EU) : Cette composante met 
l’accent sur les infrastructures prioritaires vertes et résilientes 
au changement climatique. Elle a pour but d’améliorer les 
conditions de vie en milieu urbain, de promouvoir le 
développement économique local et de favoriser l’inclusion 
sociale ; 

• Composante 2 : Appui aux administrations locales (30 
millions de dollars EU) : Cette composante est axée sur la 
planification urbaine et économique, l’administration foncière 
et le renforcement de la capacité des administrations locales 
à planifier et à gérer le développement local. 

• Composante 3 : Gestion et coordination du Projet (20 
millions de dollars EU) : Cette composante finance les 
coûts de gestion et de coordination du Projet. 

• Composante 4 : Composante d’intervention d’urgence  
contingente (CERC) (0 million de dollars US) : cette 
composante conditionnelle d’intervention d’urgence (CERC) 
est incluse dans le projet conformément à la politique de la 
Banque mondiale sur le financement des projets 
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d’investissement (IPF) pour les situations de besoin urgent 
d’assistance, en tant que CERC spécifique du projet. 

Ministère de tutelle ou technique Ministère de l’Hydraulique, de l’Assainissement et de la Salubrité 
(MINHAS) 

Bénéficiaires du projet (populations 
cibles) Populations des zones d’intervention du projet 

Pays concerné Côte d’Ivoire 

Zones, sites ou localités d’exécution 
du projet 

Zone 1 : Man et Odienné  
Zone 2 : Boundiali, Tengréla et Korhogo 
Zone 3 : Bouna, Ferkessédougou et Ouangolodougou 

Chargé de projet (TTL) (Nom – Mail 
– Tel) 

Nom : M. Vivien Deparday 
E-Mail : vdeparday@worldbank.org 

Responsable du projet 
(Coordonnateur) (Nom – E-Mail – 
Tel.) 

Nom : M. Ouattara Lazeni 
E-Mail : olazeni@gmail.com 
Tél : (+225) 01 01 80 10 60 

Unité de Coordination du Projet 
(UCP)  UC-PARU 

Unité Décentralisée d’Exécution du 
Projet 

UDEP-PDDIVS 
Chef UDEP Korhogo 
Dr. N’Guessan Kouamé André 
E-mail : nguessandre@yahoo.fr 
Tel. : (+225) 07 07 89 98 41 

Secteur(s) d’activités  

- Education 
- Santé 
- Voiries urbaines 
- Assainissement et Drainage 
- Gestion des déchets 
- Agriculture urbaine 
- Eau potable 
- Infrastructures socio-économiques 
- Espaces Publics/verts 
- Planification urbaine 

Adresse du projet (Mail – Tel – Site 
web – Situation géographique) 

Abidjan 
Angré Deux Plateaux, 7ème Tranche, Cité Zinsou, lot 2818, îlot 234 
 
Korhogo 
Quartier Résidentiel 1, Lot 37, Îlot 5 

 

 

 

 

  

mailto:olazeni@gmail.com
mailto:nguessandre@yahoo.fr
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FINANCEMENT PAR COMPOSANTE DU PDDIVS 

Composantes 
Milliers (FCFA) Milliers ($ US EU) 

% 
IDA RCI Total IDA RCI Total 

Composante 1 : 
Infrastructures urbaines 
vertes et résilientes au 
changement climatique 

154 587 199 667 0 154 587 199 667 250 000  0 250 000 83% 

Composante 2 :  
Appui aux administrations 
locales 

18 550 463 960 0 18 550 463 960 30 000 0 30 000  10% 

Composante 3 :  
Gestion et coordination du 
Projet 

12 366 975 973 0 12 366 975 973 20 000 0 20 000  7% 

Composante 4 : 
Composante d'intervention 
d'urgence contingente 

0 0 0 0 0 0 0% 

Total 185 504 639 600 0 185 504 639 600 300 000 0 300 000 100 

 

NB :1$US EU= 618 FCFA 
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INTRODUCTION  

Le présent document est le quatrième (4ème) Rapport de Suivi Financier (RSF) faisant état de 
l’avancement des activités du Projet de Développement Durable et Inclusif des Villes 
Secondaires (PDDIVS), sur la période du 1er octobre au 31 décembre 2024. Il a été élaboré 
conformément aux dispositions de l’accord de prêt de l’IDA à l’attention du Bailleur. 

Le PDDIVS a pour objectif (i) d’améliorer l’accès aux infrastructures urbaines vertes et résilientes 
au changement climatique et aux services de base et (ii) de renforcer la capacité des 
administrations locales à planifier le développement urbain et économique de manière 
participative en tenant compte des risques climatiques dans les villes secondaires sélectionnées. 
Le Projet vise à avoir un impact significatif sur les villes secondaires, en les rendant plus 
inclusives, plus vertes et plus résilientes au changement climatique. Il contribuera à lutter contre 
la fragilité et à renforcer la cohésion sociale en favorisant l’implication active des administrations 
et communautés locales. 

L’accord de prêt, d’un montant de 300 millions de dollars EU, a été signé le 12 avril 2023. Le 
PDDIVS est entré en vigueur le 04 octobre 2023 pour une durée de six (06) ans. 

Le projet est organisé autour de quatre (4) composantes qui sont les suivantes :   

- Composante 1 : Infrastructures urbaines vertes et résilientes au changement 
climatique. Cette composante met l’accent sur les infrastructures prioritaires vertes et 
résilientes au changement climatique. Elle a pour but d’améliorer les conditions de vie 
en milieu urbain, de promouvoir le développement économique local et de favoriser 
l’inclusion sociale. Ces investissements seront accompagnés d’un appui à la mise en 
œuvre et d’une assistance technique pour leur exploitation et leur maintenance dans le 
cadre de la Sous-composante 2.2. Les stratégies vertes et les aspects liés à la résilience 
climatique seront intégrés à la conception de toutes les infrastructures, afin de réduire 
l’empreinte carbone des villes et de garantir la résilience aux impacts liés au climat ;  

- Composante 2 : Appui aux administrations locales. Cette composante sera axée 
sur la planification urbaine et économique, l’administration foncière et le renforcement 
de la capacité des administrations locales à planifier et à gérer le développement local ; 

- Composante 3 : Appui à la gestion du projet. Cette composante soutiendra les 
activités de gestion de projet. Plus précisément, elle soutiendra le renforcement et le 
fonctionnement d’une unité de gestion et de coordination avec des bureaux à Abidjan et 
Korhogo, y compris la mise en place du système de suivi et évaluation du Projet ; la 
supervision et le respect des exigences du cadre environnemental et social du Projet ; 
le fonctionnement du mécanisme de gestion des plaintes ; la mise en œuvre de 
campagnes de sensibilisation du public, de mobilisation citoyenne, de communication ; 
et les études et missions préparatoires à d’autres opérations pertinentes pour le 
développement ou le renforcement de villes durables et résilientes aux changements 
climatique ; 

- Composante 4 : Composante intervention en cas d'urgence (CERC). L’objectif 
de cette composante est de prévoir un mécanisme de mobilisation d’un « fonds de 
contingence » afin de soutenir l’atténuation, la réponse, le relèvement et la 
reconstruction en cas d’urgence, notamment en situation de crise dues aux risques 
d’inondations et de sécheresse au cours de la mise en œuvre du projet.  
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Le présent rapport aborde l’état d’avancement du projet, les principales activités réalisées par 
l’Unité de Coordination du PDDIVS et tous les partenaires en charge des activités du projet au 
31 décembre 2024. Il fait également le point sur les réalisations financières par composante, 
source de financement, la situation de la passation des marchés ainsi que les difficultés 
rencontrées et les perspectives au cours du prochain trimestre. 

Ce Rapport s’articule autour des cinq (05) principaux points suivants : 

i. Etat d’avancement du projet au 31 décembre 2024 ; 

ii. Situation financière du projet au 31 décembre 2024 ; 

iii. Situation de la passation des marchés au 31 décembre 2024 ; 

iv. Difficultés rencontrées et solutions proposées ; 

v. Perspectives. 

I. ETAT D’AVANCEMENT DU PROJET 

L’état d’avancement physique et financier des activités à la date du 31 décembre 2024 sera 
présenté par composante conformément à l’organisation du projet. 

1.1. Composante 1 : Infrastructures urbaines vertes et résilientes au changement 
climatique 

L’état d’avancement de cette sous composante concerne (i) les investissements à impact rapides 
de réhabilitation des infrastructures scolaires et sanitaires et de ; (ii) les infrastructures sociales 
et économiques ; (iii) les routes, le drainage, la gestion des déchets solides et les infrastructures 
d’eau potable. 

1.1.1. Investissements à impact rapide 

Pour la réalisation des travaux relatifs aux investissements à impact rapide, une priorisation des 
sites a été réalisée à l’issue de l’étude technique qui a été réalisée et en tenant compte de 
l’enveloppe budgétaire allouée. Ainsi, le budget des activités des investissements à impact 
rapide est indiqué dans le tableau ci-dessous qui n’inclut pas le budget des études et du contrôle 
des travaux est de 1 898 000 000 FCFA. 

Tableau 1 : Situation financière des Quick wins sans les coûts des études techniques et des missions de suivi et 
contrôle 

ZONES 

EQUIPEMENTS EDUCATION SANTE 

ESPACES 
VERTS/PUBLICS 
ET BATIMENTS 

SOCIAUX 

TOTAL 

Scolaires Sanitaires 

PHASE 1 PHASE 2 PHASE 3 PHASE 4 PHASE 5 

Réhabilitation 
de salles de 

classes 
Construction 
de clôtures 

Construction 
de nouvelles 

salles de 
classes 

Réhabilitation 
et extension 
de centres de 

santé 

Bâtiments 
sociaux et 

Espaces verts 

Z1 536 044 500 378 294 980 1 986 544 868 613 972 174 671 476 748 1 000 000 000 209 134 594 5 395 467 864 

Z2 1 082 054 100 365 588 710 4 179 873 435 506 034 483 1 688 707 204 1 872 865 609 257 186 400 9 952 309 941 

Z3 567 349 900 282 990 700 3 207 267 588 283 917 171 1 169 613 522 1 000 000 000 133 182 150 6 644 321 031 

TOTAL 2 185 448 500 1 026 874 390 9 373 685 891 1 403 923 828 3 529 797 474 3 872 865 609 599 503 144 21 992 098 836 
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Conformément à cette priorisation, les sites des travaux porteront sur 133 établissements 
préscolaires et primaires, 48 établissements sanitaires et 02 bâtiments socio-économiques 
(centres culturels, foyers des jeunes) et 03 espaces verts. 

- Etat d’exécution de la livraison des équipements  

Au 31 décembre 2024, l’état d’exécution de la livraison des équipements scolaires est indiqué 
dans le tableau ci-dessous : 

Tableau 2 : Point des tables bancs livrés dans les communes 

Villes Quantités marchées Quantités livrées Taux  

Odienné 2 400 2 400 100% 
Boundiali 1 410 1 410 100% 
Korhogo 5 655 5 655 100% 
Tengrela 1 830 1 830 100% 
Bouna 780 780 100% 

Ouangolodougou 1 650 1 650 100% 
Ferkessédougou 1 950 1 950 100% 

Man 2 700 1 500 56% 
Total 18 375 17 175 93% 

En ce qui concerne les équipements sanitaires, le processus de recrutement est achevé et 
livraison est prévu démarrer le 24 février 2025 pour s’achever le 13 mars 2025. 

- Etat d’exécution des travaux  

Le point des travaux sur les six (06) sites ayant faits l’objet des premiers travaux de réhabilitation 
des établissements scolaires, se présentent comme suit : 

Tableau 3 : Etat d’exécution des six (06) premiers travaux de réhabilitation d’établissements scolaires 

VILLES ACTIVITES MISSION DE 
CONTRÔLE 

ENTREPRISES DE 
TRAVAUX 

AVANCEMENT 
PHYSIQUE 

Bouna 
Réhabilitation de 9 salles 
de classes, 2 bureaux et 1 
magasin du GS BOUNA 1 

Groupement 2ICI - 
SETCO - BETATCI 

DIAMOND 
CONSTRUCTION 100% 

Man 

Réhabilitation 9 salles de 
classes + 2 bureaux + 2 
archives du GS GRAND 
GBAPLEU 

Groupement ICCATEX - 
BGET EGBS 100% 

Korhogo 

Réhabilitation de 8 salles 
de classe et 2 bureaux de 
EPP BELLE VILLE 

Cabinet ICI IBH-CI 100% 

Réhabilitation de 6 salles 
de classe et 2 bureaux de 
EPP MONTAGNE 

Cabinet ICI SAFE BTP 100% 

Ouangolodougou 

Réhabilitation de 9 salles 
de classe, 2 bureaux et 2 
magasins de EPP 
BROUNDOUGOU et EPP 
BRAHIMAVOGO 

Groupement 2ICI - 
SETCO - BETATCI E. Y. D. SARL 100% 

Réhabilitation de 9 salles 
de classe, 2 bureaux et 2 
magasins de EPP 
BROUNDOUGOU et EPP 
BRAHIMAVOGO 

Groupement 2ICI - 
SETCO - BETATCI E. Y. D. SARL 100% 

La réalisation de ces travaux ont permis de créer 106 emplois dont les détails sont indiqués dans 
le tableau ci-après : 
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Tableau 4 : Point du personnel mobilisé par les entreprises de travaux et les missions de contrôle 

Indicateurs 
Sexe travailleur 

H F 

ENTREPRISE DE TRAVAUX 
MAN : Groupe Scolaire Grand Gbapleu 

Personnel d’encadrement  2 0 

Personnel d’exécution  15 0 

Nombre d’employés de l’entreprise ayant signé le code de bonne conduite 17  

SOUS-TOTAL ENTREPRISE MAN 21 2 

MDC ZONE 1 (MAN ET ODIENNE) : Groupement ICCATEX - BGET 

Personnel d’encadrement  2  

Personnel d’exécution    

Nombre d’employés de l’entreprise ayant signé le code de bonne conduite 2  

Nombre d’employés permanents de l’entreprise déclarés à la sécurité sociale  2  

SOUS-TOTAL MDC ZONE 1 2  

ENTREPRISE DE TRAVAUX 
KORHOGO: Groupe Scolaire Montagne 

Personnel d’encadrement  4 0 

Personnel d’exécution  23 3 

Nombre d’employés de l’entreprise ayant signé le code de bonne conduite 27 3 

SOUS TOTAL ENTRERPRISE KORHOGO 1 27 3 

ENTREPRISE DE TRAVAUX 
KORHOGO: EPP BELLEVILLE 

Personnel d’encadrement  2 0 

Personnel d’exécution  12 0 

Nombre d’employés de l’entreprise ayant signé le code de bonne conduite 14 0 

SOUS-TOTAL ENTREPRISE KORHOGO 2 14 0 

MDC ZONE 2: CABINET ICI   

Personnel d’encadrement  3 0 

Personnel d’exécution   0 

Nombre d’employés de l’entreprise ayant signé le code de bonne conduite 3 0 

Nombre d’employés permanents de l’entreprise déclarés à la sécurité sociale  3  

SOUS-TOTAL MDC ZONE 2 3 0 

ENTREPRISE DE TRAVAUX 
OUANGOLODOUGOU: EPP BRAHIMAVOGO ET BRONDOUGOU 

Personnel d’encadrement  2 0 

Personnel d’exécution  18 2 
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Indicateurs 
Sexe travailleur 

H F 

Nombre d’employés de l’entreprise ayant signé le code de bonne conduite 20  

SOUS-TOTAL ENTREPRISE OUANGOLODOUGOU 20 2 

ENTREPRISE DE TRAVAUX 
BOUNA: EPP BOUNA 1 

  

Personnel d’encadrement  2 0 

Personnel d’exécution  13 0 

Nombre d’employés de l’entreprise ayant signé le code de bonne conduite 15  

Nombre d’employés permanents de l’entreprise déclarés à la sécurité sociale    

SOUS-TOTAL ENTREPRISE BOUNA 15 0 

MDC ZONE 3 : GROUPEMENT 2 I-CI / BETAC IC/ GTAH   

Personnel d’encadrement  4 0 

Personnel d’exécution   0 

Nombre d’employés de l’entreprise ayant signé le code de bonne conduite 4 0 

Nombre d’employés permanents de l’entreprise déclarés à la sécurité sociale  4  

SOUS- TOTAL MDC ZONE 3 4 0 

TOTAL GENERAL 106 0 

En matière de HSE, aucun incident n’a été enregistré sur l’ensemble des sites de travaux. 

Dans le cadre de ces travaux, soixante-douze (72) autres marchés ont été préparés et les 
travaux démarrent en janvier 2025. Les détails sont en inscrits en annexe de ce présent rapport.  
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1.1.2. les infrastructures sociales et économiques   

Avant l’exécution effective des travaux, il s’agit de réaliser les études techniques (APS/APD/DAO) 
et les études de sauvegarde (EIES/PAR) s’y rattachant. 

Les infrastructures concernées sont les suivantes :  

- les Berges, forêt classée, espaces verts ; 
- les centres de santé ;  
- les collèges à base quatre ; 
- les écoles maternelles et primaires ; 
- les foyers de jeunes. 
- les gares routières ;  
- les hôtels de villes 
- les jardins publics ;  
- les marchés ;  
- les parcs à bétails ;  
- les unités de production et de commercialisation de productions agricoles ; 

Pour le cas spécifique des établissements scolaires et sanitaires, les études APD réalisées dans 
le cadre des travaux à impact rapide (Plans types, DQE), devront favoriser la réalisation d’études 
topographiques et géotechniques pour implanter les plans type (Etablissements Primaires, 
secondaires et centre de santé) sur les sites retenus afin de finaliser les dossiers de consultation. 

1.1.3. Voirie, drainage, gestion des déchets solides et infrastructures d’eau potable. 

Ce groupe d’activités concernent l’élaboration de schéma directeur d’assainissement et de 
drainage pour les villes de Tengrela et de Ouangolodougou, la réalisation des travaux de voiries 
et de drainage des villes cibles, l’élaboration de plans communaux de gestion des déchets solides 
des villes de Man, Odienné, Boundiali, Tengrela et Bouna et la réalisation des travaux 
d’extension de réseau d’eau potable de Bouna, Man et Odienné. 

A ce stade, pour ce qui concerne l’élaboration de schéma directeur d’assainissement et de 
drainage, la sélection des consultants est au stade des demandes de proposition. Le processus 
de sélection est prévu s’achever en mars 2025.  

Pour les travaux de voiries et de drainage, la sélection des firmes pour la réalisation des études 
techniques, au stade des Demandes de proposition. Le démarrage des études est prévu au mois 
de janvier 2025. 

Pour ce qui concerne les plans communaux de gestion des déchets solides, l le rapport d’analyse 
des Demandes de Proposition est transmise à la Banque le 22 janvier 2025. 

Quant aux travaux d’extension du réseau d’eau potable qui concerne les communes de Bouna, 
Man et Odienné, les termes de référence pour la sélection des consultants devant réaliser les 
études, sont en cours de finalisation. 

1.2. Composante 2 : Appui aux administrations locales 

Au titre de cette composante, l’état de réalisation est présenté ci-dessous : 

1.2.1. Planification urbaine, administration foncière et services municipaux 

Les TDR des études à réaliser, ont été validés par la Banque mondiale. 

Il s’agit des études relatives à : 
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- l’actualisation des Plans d’Urbanisme Directeurs (PUD), intégrant les Plans d'Urbanisme 
de détail (PUd), les plans stratégiques de développement local et les études 
économiques des villes de la zone 1 (Man et Odienné) ; 

- l’actualisation des Plans d’Urbanisme Directeurs (PUD) intégrant les Plans d'Urbanisme 
de détail (PUd), les plans stratégiques de développement local et les études 
économiques des villes de Boundiali et Korhogo ; 

- l’actualisation des Plans d’Urbanisme Directeurs (PUD) intégrant les Plans d'Urbanisme 
de détail (PUd), les plans stratégiques de développement local et les études 
économiques des villes de Bouna et Ferkessédougou ; 

- l’élaboration des plans stratégiques de développement économique des villes de 
Ouangolodougou et Tengréla ; 

Pour la réalisation de ces études, le processus de sélection des firmes est au stade des 
Demandes de Proposition. Le démarrage des études est prévu pour mars 2025. 

A ces études (PUD, PUd, PSDEL), s’ajoutent la réalisation d’orthophotographies, de levés LiDAR 
et mise en place d’unités géomatiques pour les villes cibles du projet afin d’obtenir une vue 
réelle de l’extension urbaine et aboutir à une meilleure planification de la ville en tenant compte 
des Plans d’Urbanisme Directeur (PUD) de chacune des villes. La sélection des consultants pour 
la réalisation de cette étude d’une durée de six (06) mois est en cours. 

Par ailleurs, il est prévu au titre de cette sous-composante, la réalisation des études pour 
l'extension du Système Intégré de Gestion du foncier Urbain (SIGFU) pour les communes de 
Bouna, Boundiali, Ferké, Man et Odienné. 

L’ensemble de ces études est prévu démarrer en avril 2025. 

1.2.2. Renforcement des capacités pour la gestion urbaine et la participation sociale 

Un plan de formation en faveur des parties prenantes dans chaque commune cible du projet 
est en cours de finalisation selon des thématiques variées conformément aux besoins exprimés 
par les municipalités. 

Par ailleurs, le processus de sélection d’un animateur communautaire par commune démarrera 
en septembre 2025, après validation des termes de référence à la Banque. Il s’agit de recruter 
une ONG locale en vue de communiquer sur tous les aspects sociaux du projet tout en favorisant 
l’adhésion et la participation effective des populations. Cette activité devra encourager et 
renforcer la cohésion sociale et la mobilisation citoyenne autour du projet dans les communes 
cibles. 

1.2.3. Développement économique local 

Les termes de référence des études devant être réalisées dans le cadre du développement local, 
sont en cours de finalisation. 

Le démarrage de ces études prévu pour avril 2026, concernent les travaux d’aménagement de 
digues et de périmètres agricoles dans les communes cibles. 
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1.3. Composante 3 : Gestion et coordination du projet 

1.3.1. Point de recrutement du personnel 

L’unité de coordination est opérationnelle avec le recrutement de 33 agents, à la date du 31 
décembre 2024, comme indiqué dans le tableau ci-après. 

Tableau 5 : Point du recrutement du personnel au 31 décembre 2024 

N° Fonction Date de prise de 
service 

1 Chef d’unité Décentralisé d’Exécution du Projet  1er août 2023  
2 Spécialiste en sauvegarde environnemental 02 mai 2023  
3 Spécialiste en suivi-évaluation 02 novembre 2023  
4 Spécialiste en passation de marchés 02 novembre 2023  
5 Spécialiste en gestion financière 1er avril 2024  
6 Spécialiste en Genre et inclusion sociale 10 juin 2024  
7 Spécialiste en Développement Urbain 10 juin 2024  
8 Ingénieur Génie Civil 18 juin 2024 
9 Ingénieur Municipal Man 01 août 2024 

10 Ingénieur Municipal Tengréla 01 août 2024 
11 Ingénieur Municipal Korhogo 01 août 2024 
12 Ingénieur Municipal Odienné 02 septembre 2024 
13 Ingénieur Municipal Bouna 02 septembre 2024 
14 Assistante passation des marchés 09 septembre 2024 
15 Assistant passation des marchés 09 septembre 2024 

16 Spécialiste junior sauvegarde environnementale et social 
Korhogo 15 octobre 2024 

17 Spécialiste junior sauvegarde environnementale et social Man 04 novembre 2024 

18 Spécialiste junior sauvegarde environnementale et social 
Boundiali 04 novembre 2024 

19 Spécialiste junior sauvegarde environnementale et social Bouna 04 novembre 2024 

20 Spécialiste junior sauvegarde environnementale et social 
Ouangolodougou 04 novembre 2024 

21 Spécialiste junior sauvegarde environnementale et social 
Korhogo Tengréla 04 novembre 2024 

22 Spécialiste junior sauvegarde environnementale et social 
Odienné 04 novembre 2024 

23 Assistante Comptable 04 novembre 2024 
24 Assistante Comptable 04 novembre 2024 
25 Comptable principale 15 novembre 2024 

26 Spécialiste junior sauvegarde environnementale et social 
Ferkessédougou 02 décembre 2024 

27 Chauffeur 1 02 janvier 2025 
28 Chauffeur 2 02 janvier 2025 

29 Chauffeur 3 02 janvier 2025 

30 Spécialiste en Développement Social 02 février 2025 
31 Ingénieur Municipal Boundiali 03 mars 2025 
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N° Fonction Date de prise de 
service 

32 Ingénieur Municipal Ferkessédougou 03 mars 2025 

33 Ingénieur Municipal Ouangolodougou 03 mars 2025 

Le processus de recrutement du reste du personnel est en cours. Il s’agit d’un Ingénieur 
Informaticien, d’un Spécialiste junior en technologie numérique, d’un agent de liaison et 
d’une (01) secrétaire de direction. 

Pour la mise en vigueur du Projet, des conventions-cadre d’appui à l’exécution du projet ont 
été élaborées et signées avec les agences spécialisées que sont : (i) le Ministère de la 
Construction, de Logement et de l’Urbanisme (MCLU), (ii) le Ministère de l’Education 
Nationale et de l’Alphabétisation (MENA), (iii) le Ministère de la Santé de l’Hygiène Publique 
et de la Couverture Maladie Universelle (MSHPCMU), (iv) l’Agence de Gestion des Routes 
(AGEROUTE), (v) l’Office National de l’Assainissement et du Drainage (ONAD) et (vi) l’Agence 
Nationale de Gestion des Déchets (ANAGED).  

Les conventions spécifiques pour l’AGEROUTE et l’ONAD sont en cours de finalisation avant 
leur signature par les parties. 

Aussi, des conventions cadre avec les localités bénéficiaires du Projet ont-elles été élaborées 
et signées entre elles et l’unités de coordination et les huit (08) Comités Consultatifs Locaux 
(CCL) ont été créées et installées. Les premières réunions ont été tenues dans les localités 
respectives. 

Des sessions de CCL spécifiques à la validation des projets de Plans d’Investissement 
Prioritaires (PIP) se sont déroulées dans les communes de Bouna, Boundiali, Korhogo, Man, 
Ouangolodougou, Odienné et Tengréla. Aussi, les Conseils Municipaux des villes citées ont-
ils adoptés les PIP. Pour la commune de Ferkessédougou, la réunion du CCL pour valider le 
PIP sera programmé avant son adoption par le Conseil Municipal. 

1.3.2. Point du patrimoine 

L’aménagement des locaux de l’Unité Décentralisée d’Exécution du Projet (UDEP) de Korhogo 
est achevé. 

Au niveau logistique, sept (07) véhicules de l’UDEP et huit véhicules pour les Ingénieurs 
Municipaux ont été acquis. 

1.3.2. Audits interne et externe 

Un plan d’audit interne est en cours d’élaboration par l’Inspection Générale des Finances 
(IGF). Ainsi, la cartographie des risques de mise en œuvre du PDDIVS sera disponible dans 
le premier trimestre de l’année 2025. 

La procédure de sélection d’un cabinet d’audit externe est au stade de la demande de 
Propositions (DP).  

1.4. Composante 4 : Intervention d’urgence conditionnelle 

Dans le but de soutenir les efforts rapides d’intervention d’urgence du Gouvernement en cas de 
situation de crise, le manuel dénommé « Manuel d’opérations d’urgence » qui définit les 
modalités de mise en œuvre de la composante 4 du Projet, est en cours d’élaboration. En cas 
d’approbation par la Banque mondiale, le Manuel des opérations d’urgence sera annexé au 
Manuel d’exécution du PDDIVS et sera utilisé par le Comité Interministériel de Pilotage qui est 
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entre autres responsable de l’orientation générale des activités du Projet à travers l’Unité de 
coordination du Projet.  

II. SITUATION FINANCIERE DU PROJET AU 31 DECEMBRE 2024  

La situation financière du projet permet de faire le point sur les demandes de retraits de fonds, 
les dépenses du projet et la situation de trésorerie des comptes du projet.  

2.1. Situation des Demandes de Retraits de Fonds (DRF) 
Le cumul des Demandes de Retrait de Fonds (DRF) depuis le début du Projet jusqu’au 31 
Décembre 2024, s'élève à 8 749 586 617 FCFA qui a été entièrement décaissé. Ce qui 
représente un taux de mobilisation des ressources de l’IDA de 5% par rapport au montant 
global du projet. 

Concernant la contribution de l’Etat, un budget de 1 200 000 000 FCFA a été notifié dont 1 
155 000 000 FCFA mandaté soit un taux de mobilisation de 96%. Un montant de 478 976 
530 FCFA a été décaissé sur le montant mandaté, soit un taux de décaissement de 41,47%.  

Le compte Ressources propres du Projet n’a pas encore enregistré de revenus. 

Le montant global des ressources reçues au cours de la période de revue, toute source de 
financement confondue est de 953 127 223 FCFA (cf. tableau ci-dessous). 

Tableau 6 : Décaissements par source de financement du Projet au 30 septembre 2024. 

DESIGNATION  CUMUL PÉRIODE 
PRECEDENTE  

TRIMESTRE 
CUMUL PROJET (1er Octobre au 31 

Décembre 2024) 

ENCAISSEMENT PAR 
SOURCE DE 
FINANCEMENT 

      

Avance Initiale IDA + PPF 8 000 000 000 0 8 000 000 000 

DRF reçues IDA 166 710 924 582 875 693 749 586 617 

Contribution ETAT 108 725 000 370 251 530 478 976 530 

Ressources Propres 0 0 0 
TOTAL ENCAISSEMENT 

PAR SOURCE DE 
FINANCEMENT 

8 275 435 924 953 127 223 9 228 563 147 

2.2. Fonds reçus  
Les fonds reçus au cours du quatrième trimestre 2024 sont composés de fonds mobilisés sur le 
crédit IDA et sur la contribution nationale.  

De la mise en vigueur du projet (04 octobre 2023) au 31 Décembre 2024, les fonds reçus sont 
de 9 228 563 147 FCFA qui se composent comme suit : 

• 8 000 000 000 FCFA au titre de l'avance initiale ; 
• 749 586 617 FCFA mobilisés à travers les Demandes de Retraits de Fonds 

(DRF), après la mise en vigueur du Projet ; 
• 478 976 530 FCFA mobilisés sur la contribution nationale mandatée, soit un 

taux de mobilisation de 41,47%. 
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La situation générale des ressources du projet se résume dans le tableau ci-dessous. 

Tableau 7 : Décaissements Bailleur et Trésor Public. 

IDA TRESOR 

BUDGET DECAISSE TAUX BUDGET DECAISSE TAUX 

185 504 639 600 8 749 586 617 5% 1 200 000 000 478 976 530 39,91% 

 

2.3. Dépenses du projet  
Les dépenses du projet sur la période du 1er Octobre au 31 Décembre 2024 s’élèvent à 2 731 
828 275 FCFA, dans le cadre de la mise en œuvre des activités du PDDIVS, soit un cumul de 
2 992 910 005 FCFA sur la période du 04 octobre 2023 (date de mise en vigueur) au 31 
Décembre 2024 qui comprend (i) 2 694 795 463 FCFA sur fonds IDA, (ii) 298 114 542 FCFA 
sur Trésor. 

Le montant global des dépenses effectuées se décomposent de la manière suivante : 
- Composante 1 :  1 882 253 950 FCFA ; 

- Composante 2 :       32 200 070 FCFA ; 

- Composante 3 :  1 078 455 985 FCFA. 

Le montant total des dépenses effectuées au 31 Décembre 2024 est de 2 992 910 005 FCFA 
sur les 9 228 563 147 FCFA mobilisés, soit un taux de consommation de 32,43 % des 
ressources disponibles. 

Les dépenses sont présentées par composante et par source de financement dans le tableau ci-
dessous. 

Tableau 8 : Dépenses par sources de financement au 31 Décembre 2024. 

COMPOSANTES IDA TRESOR 
TOTAL  
FCFA 

Composante 1 1 868 889 450  13 364 500 1 882 253 950 

Composante 2 -  32 200 070      32 200 070 

Composante 3     825 906 013 252 549 972 1 078 455 985 

TOTAL FCFA 2 694 795 463 298 114 542 2 992 910 005 

2.4. Situation de la trésorerie des comptes du Projet 
La disponibilité totale en trésorerie au 31 Décembre 2024, s’élève à 6 235 653 142 FCFA soit 
10 090 054 dollars US (cf. tableau ci-après).  
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Tableau 9 : Situation globale de la trésorerie du projet. 

COMPTE 
SOURCES DE FINANCEMENT  

TOTAL FCFA 
IDA TRESOR 

Compte Désigné de la BCEAO 0 0 
 

0  

Compte Projet Banque du Trésor 6 054 791 154 0 
 

6 054 791 154 

Compte Contrepartie ETAT   180 841 988  180 841 988 
Caisse   0  0 
Trésor pay   20 000  20 000 

TOTAL FCFA 6 054 791 154 180 861 988  6 235 653 142 
 

La situation financière du Projet au 31 Décembre 2024, est retracée dans les tableaux financiers 
ci-dessus. 

2.5. Prévision de décaissement par composante  
Le tableau ci-dessous retrace les prévisions de décaissement par composante pour le second 
semestre de l’année fiscale 2025 de la Banque mondiale. 

Tableau 10 : Prévisions financières par composante 

PROJET DE DEVELOPPEMENT DURABLE ET INCLUSIF DES VILLES SECONDAIRES - REPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE 
PREVISION DE DECAISSEMENTS DU PROCHAIN SEMESTRE ANNEE FISCALE 2025 

Code janv-25 févr-25 mars-25 avr-25 mai-25 juin-25 TOTAL  

COMPOSANTE 1 : Infrastructures urbaines vertes et 
résilientes au changement climatique  933 581 020 216 813 697 5 791 226 181 2 859 215 260 11 026 871 220 2 466 560 504 16 352 646 984 

COMPOSANTE 2 : Appui aux administrations locales - - - 259 993 480 576 018 210 544 629 110 1 380 640 800 

COMPOSANTE 3 : Gestion et coordination du Projet 213 895 333 213 895 333 213 895 333 213 895 333 213 895 333 253 478 666 681 269 332 

TOTAL  1 147 476 353 430 709 030 6 005 121 514 3 333 104 072 11 816 784 763 3 264 668 280 18 414 557 116 

III. SITUATION DE LA PASSATION DES MARCHES AU 31 DECEMBRE 2024 

Le Plan de Passation des Marchés a fait l’objet de douze (12) mises à jour par rapport au plan 
initial approuvé par la Banque le 14 novembre 2023. 
La dernière révision a obtenu l’avis de non-objection de la Banque le 18 septembre 2024. 
Le PPM au 31 décembre 2024 compte 96 activités dont 07 annulées. Les 89 activités d’un 
montant prévisionnel de 18 755 756 428 F CFA, soit 31 133 400 dollars US se présentent 
comme suit : 

• Travaux : 30  
• Fournitures : 33 
• Services autres que services de consultants : 05 
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• Consultants : 21 dont 3 pour le personnel 
L’état d’exécution du plan de passation des marchés présentent présente un montant de d’un 
montant de 17 546 930 438 FCFA reparti comme suit :   

- 26 marchés exécuté d’un montant de 2 966 793 297 FCFA ; 
- 29 marchés en cours d’exécution d’un montant de 3 355 272 132 FCFA ;  
- 33 activités en cours de passation d’un montant de 11 166 429 105 FCFA ;  
- 03 activités en attente de passation d’un montant de 58 435 904 FCFA, soit 97 000 

dollars US. 

IV. ASPECTS ENVIRONNEMENTAUX ET SOCIAUX  

Les engagements pris par le Gouvernement de Côte d’Ivoire en matière de sauvegardes 
environnementale et sociale, à travers le Plan d’Engagement Environnemental et Social 
(PEES) et qui devaient être réalisés au cours du premier trimestre suivant la mise en vigueur 
du Projet ont été mis en œuvre dans les délais (cf. PEES en annexe). Ces engagements sont :  

- l’élaboration des outils et instruments d’évaluation et de gestion des risques 
environnementaux et sociaux : CGES, CPR, PEES, PGMO, PMPP, EIES et PAR des 
travaux prioritaires ; 

- l’élaboration d’un manuel de procédures comprenant une section intitulée "Mesures 
environnementales et sociales" ainsi que des lignes directrices pour la gestion des 
plaintes ; 

- le recrutement des spécialistes en sauvegarde environnementale et sociale. 

V. DIFFICULTES RENCONTREES ET SOLUTIONS PROPOSEES 

Pour ce trimestre, les principales difficultés rencontrées sont les difficultés de trésorerie sur 
la part Etat. Ainsi, sur un montant mandaté de 1 128 000 000 FCFA, seulement 108 725 
000 FCFA ont pu être mobilisés, générant ainsi des tensions de trésorerie. 

VI. PERSPECTIVES 

En termes de perspectives, l’UCP compte, pour le premier trimestre de l’année 2025 : 

- finaliser les travaux à impact rapide de la phase 1 ; 

- finaliser la livraison et l’installation des équipements sanitaires ; 

- entamer les travaux à impact rapide des autres phases  ; 

- démarrer les études techniques (APS/APD/DAO), de priorisation et de mobilité des 
travaux d'infrastructures de voiries urbaines et de drainage des eaux pluviales des 
villes des zones 1, 2 et 3 ; 

- démarrer les études de réalisation des schémas directeurs d’assainissement et de 
drainage de Ouangolodougou et Tengréla ; 

- démarrer les études pour l’élaboration des plans communaux de gestion des déchets 
solides pour Man, Odienné Bouna, Boundiali et Tengréla ; 
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- démarrer la réalisation de Plans d’Urbanisme Directeurs (PUD) de six (06) villes, 
intégrant les Plans d'Urbanisme de détail (PUd), les plans stratégiques de 
développement local et les études économiques des villes cibles ; 

- finaliser les termes de référence pour les études techniques et de sauvegarde 
environnementales et sociales pour les sous-projets des Plans 
d’Investissement Prioritaires. 

CONCLUSION 

L’UCP s’attèle à accélérer l’exécution des travaux à impact rapide et à la réalisation des études 
techniques et de sauvegarde environnementales et sociales relatives aux travaux de voirie 
urbaine et des ouvrages de drainage des eaux pluviales dans les villes cibles du Projet. Ce qui 
permettra de booster le taux de décaissement du projet. Aussi, l’UCP envisage le démarrage 
rapide des études relatives aux plans communaux de gestion des déchets solides, aux PUD, aux 
SDAD dont le processus de sélection des consultants est entamé. 
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Annexe 1 : Etat d’avancement des activités du projet au 31 décembre 2024 
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Sous-composante 1.1 – Investissements à impact rapide 
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TRAAVUX DE REHABILITATION DES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES (78 DC) ATTRIBUES 

VILLE OBJET LOTS ACTIVITES MDC ENTREPRISES MONTANT MARCHE  
(F CFA TTC) 

MAN 

DC 1 (44) :  REHABILITATION DE 21 SALLES 
DE CLASSE + 3 BUREAUX + 2 ARCHIVES + 1 
CANTINE TRANSFORMEE EN SALLE DE 
CLASSE + 1 LATRINE ET 1 MAGASIN DES 
GROUPES SCOLAIRES (GRAND GBPAPLEU ET 
DE BLOCOSSO)  

 Lot 1  Réhabilitation 9 salles de classes + 2 bureaux + 2 archives du 
GS GRAND GBAPLEU 

Groupement ICCATEX 
- BGET 

EGBS 72 860 634 

 Lot 2  
Réhabilitation de 6 salles de classe, 1 préscolaire, 1 cantine 
transformée en salle de classe et 1 latrine du GS GRAND 
GBAPLEU 

EGBS 72 956 214 

 Lot 3  Réhabilitation 6 salles de classe, 1 bureau et 1 magasin du GS 
BLOCOSSO LES KORYS 53 632 652 

 Lot 4  Réhabilitation de 9 salles de classe + 1 bureau et 1 magasin du 
GS DOYAGUINE LES KORYS 32 333 180 

  Sous Total DC 1 / 44   231 782 680 

DC 2 (43) : REHABILITATION DE 25 SALLES 
DE CLASSE + 4 BUREAUX + 4 MAGASINS ET 
1 LATRINE DU GROUPE SCOLAIRE DOMAINE 
MISTROT ET EPP FRATERNITE 

 Lot 1  Réhabilitation de 9 salles de classe, 3 bureaux et 3 magasins du 
GS DOMAINE MISTROT ICONCEPT 96 333 572 

 Lot 2  Réhabilitation 10 salles de classe et 1 latrine du GS DOMAINE 
MISTROT ICONCEPT 107 916 747 

 Lot 3  Réhabilitation de 6 salles de classe, 1 bureau et 1 magasin de 
EPP FRATERNITE ICONCEPT 36 006 013 

  Sous Total DC 2 / 43   240 256 332 

DC 47 : REHABILITATION DE 45 
SALLES DE CLASSE + 10 BUREAUX + 7 
MAGASINS + 1 POINT D'EAU ET 1 
DIRECTION DES GROUPES SCOLAIRES 
(LIBREVILLE ET HKB) 

 Lot 1  Réhabilitation de 15 salles de classe, 5 bureaux et 5 magasins du 
GS LIBREVILLE ATB SARL 55 435 751 

 Lot 2  Réhabilitation de 15 salles de classe + 3 bureaux et 1 point 
d'eau du GS LIBREVILLE 2F ENTREPRISE 79 988 013 

 Lot 3  Réhabilitation de 15 salles de classe + 2 bureaux + 2 magasins 
et 1 direction du GS HKB 2F ENTREPRISE 84 881 889 

  Sous Total DC 47     220 305 653 

TOTAL MAN         692 344 665 

FERKE 

DC63 REHABILITATION DE 30 SALLES DE 
CLASSE + 6 BUREAUX + 3 MAGASINS + 1 
CANTINE ET 2 LOGEMENTS DE SAINT PAUL 
DE EPP DIOULABOUGOU ET DU GROUPE 
SCOLAIRE LAVIARA 

Lot 1 Réhabilitation de 9 salles de classe, 1 bureau et 1 magasin de 
SAINT PAUL 

Groupement 2ICI - 
SETCO - BETATCI 

IMS 50 209 059 

Lot 2 Réhabilitation de 9 salles de classe, 3 bureaux et 2 magasins de 
EPP DIOULABOUGOU IMS 37 173 008 

Lot 3 Réhabilitation de 6 salles de classe, 1 cantine et 2 logements de 
EPP DIOULABOUGOU EGYE 65 084 913 

Lot 4 Réhabilitation de 6 salles de classe et 2 bureaux du GS LAVIARA EGYE 49 542 335 

Sous Total DC 2   202 009 315 

DC 1 (62) : REHABILITATION DE 33 SALLES 
DE CLASSE + 6 BUREAUX + 4 MAGASINS ET 
1 CLOTURE DU GS GARE, EPP BAD DOUANE 
ET NOUHOU DIALLO 

Lot 1 Réhabilitation de 12 salles de classe, 2 bureaux, 2 magasins et 1 
clôture du GS GARE BATI CONCEPT 106 548 935 

Lot 2 Réhabilitation de 12 salles de classe et 2 bureaux de EPP BAD 
DOUANE BATI CONCEPT 75 608 573 

Lot 3 Réhabilitation de 9 salles de classe, 2 bureaux et 2 magasins de 
NOUHOU DIALLO BATI CONCEPT 49 726 341 
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TRAAVUX DE REHABILITATION DES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES (78 DC) ATTRIBUES 

VILLE OBJET LOTS ACTIVITES MDC ENTREPRISES MONTANT MARCHE  
(F CFA TTC) 

  Sous Total DC 1 /62     231 883 849 

TOTAL FERKE         433 893 164 

KORHOGO 

DC 3/51 : REHABILITATION DE 29 SALLES 
DE CLASSE + 6 BUREAUX + 2 MAGASINS 
DES GROUPES SCOLAIRES (LOGNON ET 
KLOFOUAKAHA) ET EPP BELLE VILLE 

 Lot 1  Réhabilitation de 9 salles de classe, 1 bureau et 1 magasin du 
GS LOGNON 

Cabinet ICI 

EBFCI-BTP 76 025 487 

 Lot 2  Réhabilitation de 12 salles de classe, 3 bureaux et 1 magasin du 
GS KLOFOUAKAHA  

SMART 
ENTREPRISE 77 970 923 

 Lot 3  Réhabilitation de 8 salles de classe et 2 bureaux de EPP BELLE 
VILLE IBH-CI 49 421 109 

  Sous-Total DC 3/51   203 417 519 

DC 5/52 : REHABILITATION DE 18 SALLES 
DE CLASSE + 6 BUREAUX DE EPP MONTAGNE 

 Lot 1  Réhabilitation de 6 salles de classe et 2 bureaux de EPP 
MONTAGNE SAFE BTP 61 765 076 

 Lot 2  Réhabilitation de 6 salles de classe et 2 bureaux de EPP 
MONTAGNE SAFE BTP 76 767 638 

 Lot 3  Réhabilitation de 6 salles de classe, 2 bureaux de EPP 
MONTAGNE SAFE BTP 77 471 030 

  Sous-Total DC 52   216 003 744 

DC 54 : TRAVAUX DE REHABILITATION DE 43 
SALLES DE CLASSE + 9 BUREAUX ET 8 
MAGASINS DE L’EPP DIEDANA ET DES 
GROUPES SCOLAIRES (MONGAHA, PISCINE, 
ET NALOURGOKAHA) DANS LA COMMUNE DE 
KORHOGO 

 Lot 1  Réhabilitation de 8 salles de classe, 2 bureaux et 1 magasin du 
groupe scolaire MONGAHA  SEMA 49 661 636 

 Lot 2  Réhabilitation de 14 salles de classe, 4 bureaux et 2 magasins du 
groupe scolaire PISCINE  CIBEC 57 579 343 

 Lot 3  Réhabilitation de 12 salles de classe du groupe scolaire PISCINE  CIBEC 58 552 584 

 Lot 4 Réhabilitation de 9 salles de classe, 3 bureaux et 5 magasins de 
EPP DIEDANA et NALOURGOKAHA SEMA 34 678 042 

  Sous-Total DC 54   200 471 605 

DC 55 : Travaux de réhabilitation de 35 salles 
de classe + 7 bureaux + 4 magasins des EPP 
(NATIO 1, 2,3 et 4) et du GROUPE SCOLAIRE 
OSSIENE dans la Commune de KORHOGO 

 Lot 1   Réhabilitation de 9 salles de classe, 3 bureaux et 3 magasins de 
EPP NATIO 1,2,3 EBMS 73 775 855 

 Lot 2  Réhabilitation de 7 salles de classe de EPP NATIO 1,2,3 EBMS 33 998 917 

 Lot 3  Réhabilitation de 6 salles de classe + 1 bureau et 1 magasin de 
EPP NATIO 4 EBMS 24 139 449 

 Lot 4 Réhabilitation de 12 salles de classe, 3 bureaux et 1 salle de 
classe maternelle du GS OSSIENE EBMS 78 717 387 

  Sous-Total DC 55            210 631 608  

DC 49 : REHABILITATION DE 36 
SALLES DE CLASSE + 8 BUREAUX + 7 
MAGASINS ET 1 CANTINE DE EPP 
TORGOKAHA, LOGOKAHA ET DJEGBE   

 Lot 1  Réhabilitation de 11 salles de classe, 3 bureaux, 2 magasins et 1 
cantine de EPP TORGOKAHA AST CI 95 679 284 

 Lot 2  Réhabilitation de 12 salles de classe, 2 bureaux et 2 magasins de 
LOGOKAHA AST CI 90 243 688 

 Lot 3  Réhabilitation de 13 salles de classe, 3 bureaux et 3 magasins de 
DJEGBE   AST CI 67 739 851 

  Sous-Total DC 49   253 662 823 
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TRAAVUX DE REHABILITATION DES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES (78 DC) ATTRIBUES 

VILLE OBJET LOTS ACTIVITES MDC ENTREPRISES MONTANT MARCHE  
(F CFA TTC) 

DC 50 : REHABILITATION DE 36 SALLES 
DE CLASSE + 4 BUREAUX + 4 MAGASINS 
DE TIEKELEZO, NAGNENEFOUN ET DU GS 
WAWONVOGO  

 Lot 1  Réhabilitation de 15 salles de classe, 2 bureaux et 2 magasins de 
TIEKELEZO ETS ZAHRA 103 474 416 

 Lot 2  Réhabilitation de 12 salles de classe, 2 bureaux et 2 magasins de 
NAGNENEFOUN  ETS ZAHRA 92 239 716 

 Lot 3  Réhabilitation de 9 salles de classe et 1 maternelle du GS 
WAWONVOGO EKD 52 781 349 

  Sous-Total DC 50   248 495 481 

DC 53 : REHABILITATION DE 31 SALLES 
DE CLASSE + 5 BUREAUX ET 5 MAGASINS 
DES EPP (BAD, MONT KORHOGO, EPP 
KAPELE ET GNALELEKAHA) 

 Lot 1  Réhabilitation de 12 salles de classe, 2 bureaux et 2 magasins de 
EPP BAD EGCOB 69 912 726 

 Lot 2  Réhabilitation de 6 salles de classe, 1 bureaux et 1 magasin de 
MONT KORHOGO EGCOB 59 339 150 

 Lot 3  Réhabilitation de 6 salles de classe, 1 bureaux et 1 magasin de 
EPP KAPELE OCF-BTP 64 115 417 

 Lot 4 Réhabilitation de 7 salles de classe, 1 bureaux et 1 magasin de 
GNALELEKAHA EGCOB 48 137 839 

  Sous-Total DC 53   241 505 132 

TOTAL KORHOGO         1 574 187 912 

ODIENNE 

DC 2/45 : REHABILITATION DE 31 SALLES DE 
CLASSE + 6 BUREAUX + 6 MAGASINS + 1 
LOGEMENT DIRECTEUR + 1 SALLE DE 
RECEPTION + 1 MATERNELLE ET 8 CABINES 
DE TOILETTE DANS LES GROUPES 
SCOLAIRES (HABITAT ET RESIDENTIEL 
NORD) 

 Lot 1  Réhabilitation de 13 salles de classe + 3 bureaux + 3 magasins 
+ 1 salle de réception et 1 logement du GS HABITAT 

Groupement ICCATEX 
- BGET 

EECI 73 794 952 

 Lot 2  Réhabilitation de 9 salles de classe + 3 bureaux + 3 magasins 
du GS résidentiel nord du GS RESIDENTIEL NORD AT MULTISERVICE 72 672 070 

 Lot 3  Réhabilitation de 9 salles de classe + 1 maternelle et une toilette 
de 8 cabines du GS RESIDENTIEL NORD LE GUIDE 82 958 956 

  Sous-Total DC 2/45   229 425 978 

DC 46 : Travaux de réhabilitation de 47 salles 
de classes + 5 bureaux + 5 magasins + 1 
logement + 1 salle de réception + 1 maternelle 
et 1 réfectoire dans les groupes scolaires 
(zaher, municipalité) de la DRENA et de 
l’inspection dans la commune d’Odienné 

 Lot 1  Réhabilitation de 12 salles de classe + 2 bureaux + 2 magasins 
+ 1 maternelle du Groupe Scolaire ZAHER  EGCF 48 262 354 

 Lot 2  Réhabilitation de 17 salles de classe du Groupe Scolaire TEXACO 
et 1 réfectoire de la DRENA et 1 salle de l’inspection  EKS 58 639 215 

 Lot 3  Réhabilitation de 18 salles de classe + 3 bureaux + 3 magasins 
du groupe scolaire municipalité EGCF 69 828 978 

  Sous-Total DC 46   176 730 547 

DC 48 : TRAVAUX DE REHABILITATION DE 24 
SALLES DE CLASSE + 5 BUREAUX + 5 
MAGASINS + 1 CANTINE ET 1 MATERNELLE 
DANS LES GROUPES SCOLAIRES (ODIENNE 
SUD, BROMAKOTE, JERUSALEM) ET DANS LES 
EPP (YANKAFISSA ET MAGIC SYSTEME) DANS 
LA COMMUNE D’ODIENNE 

 Lot 1  Réhabilitation de 12 salles de classe + 3 bureaux + 3 magasins 
+ 1 maternelle et 1 cantine du GS BROMAKOTE et JERUSALEM E2CB 75 773 936 

 Lot 2 Réhabilitation de 12 salles de classe + 2 bureaux + 2 magasins 
de EPP YANKAFISSA et EPP MAGIC SYSTÈME E2CB 13 015 990 

  Sous-Total DC 48   88 789 926 

TOTAL ODIENNE         494 946 451 
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TRAAVUX DE REHABILITATION DES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES (78 DC) ATTRIBUES 

VILLE OBJET LOTS ACTIVITES MDC ENTREPRISES MONTANT MARCHE  
(F CFA TTC) 

BOUNDIALI 

DC57 REHABILITATION DE 24 SALLES DE 
CLASSE + 4 BUREAUX + 4 MAGASINS DES 
GROUPE SCOLAIRES (TIOGOMAN, BRAHIM 
KONE ET ETNONDARA) ET DE EPP 
LINISSONGUI 

 Lot 1  Réhabilitation de 6 salles de classe,1 bureau et 1 magasin du GS 
TIOGOMAN 

Cabinet ICI 

ETS COULIBALY 
LASSINA 31 061 733 

 Lot 2  Réhabilitation de 6 salles de classe, 1 bureau et 1 magasin du 
GS IBRAHIM KONE KLANA 22 036 711 

 Lot 3  
Réhabilitation de 6 salles de classe, 1 bureau et 1 magasin de 
l'EPP LINISSONGUI et de 6 salles de classe, 1 bureau + 1 
magasin du GS NONDARA 

ECBP 50 073 760 

Sous Total DC 57   103 172 204 

DC58 REHABILITATION DE 23 SALLES DE 
CLASSE + 4 BUREAUX + 4 MAGASINS + 1 
LOGEMENT INSTITUTEUR DES EPP (NIANON, 
TARAGONO KONE 3, TOMBOUGOU ET 
MARIETOU KONE)  

 Lot 1  
Réhabilitation de 3 salles de classe + logement instituteur de 
EPP NIANON et 7 salles de classe + 1 bureau + 1 magasin de 
EPP TARAGONO KONE 3 

EBTP 83 658 324 

 Lot 2  
Réhabilitation de 7 salles de classe + 2 bureaux et 2 magasins 
de TOMBOUGOU et 6 salles de classe + 1 bureau et 1 magasin 
de EPP MARIETOU KONE 

G2I 84 010 850 

Sous Total DC 58   167 669 174 

DC 1/56 : REHABILITATION 31 SALLES DE 
CLASSE + 4 BUREAUX + 4 MAGASINS DES 
GROUPE SCOLAIRES DE (SOMA KONATE, 
TARAGO KONE 1&2) ET EPP LA ROCHE 

Lot 1 Réhabilitation de 6 salles de classe, 1 bureau et 1 magasin du 
GS SOMA KONATE AFRICA PARTNERS 48 455 912 

Lot 2 Réhabilitation de 6 salles de classe, 1 bureau et 1 magasin du 
GS SOMA KONATE 

 

TOURMALINES 53 339 911 

Lot 3 Réhabilitation de 6 salles de classe, 2 bureaux et 2 magasins du 
GS TARAGO KONE TOURMALINES 55 775 958 

Lot 4 Réhabilitation de 6 salles de classe du GS TARAGO KONE et 7 
salles de classe +1 bureau et 1 magasin de l'EPP LA ROCHE 

OMEGA 
CONSTRCUTION 58 953 495 

Sous Total DC 56     216 525 276 

  TOTAL BOUNDIALI         487 366 654 

TENGRELA 

DC 3/61 : REHABILITATION DE 21 SALLES DE 
CLASSE + 5 BUREAUX + 4 MAGASINS + 1 
CLOTURE, 1 ECOLE ET 2 LOGEMENTS 
BATIMENT DES GS FONSONGO DIABATE, 
MATERNELLE LES ALLOUETTES ET DES EPP 
(TAMANIA, FLABOUGOU) 

 Lot 1  Réhabilitation de 12 salles de classe + 2 bureaux + 2 magasins 
du GS FONSONGO DIABATE 

Cabinet ICI 

ETISAN 93 967 649 

 Lot 2  Réhabilitation de 6 salles de classe + 2 bureaux + 2 magasins + 
1 clôture du GS MATERNELLE LES ALLOUETTES  ETISAN 74 889 511 

 Lot 3  Réhabilitation d'une école + 2 logements de TAMANIA et de 3 
salles de classe de bureau de EPP FLABOUGOU ETISAN 39 289 301 

  Sous Total DC 3/61   208 146 461 

DC60 : Travaux de réhabilitation de 25 salles 
de classe plus 6 bureaux plus 6 magasins plus 
une clôture et une cantine de EPP COULIBALY 

 Lot 1  Réhabilitation de six salles de classe plus deux bureaux de EPP 
COULIBALY Yacouba  

BOCOTRA 54 232 585 
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TRAAVUX DE REHABILITATION DES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES (78 DC) ATTRIBUES 

VILLE OBJET LOTS ACTIVITES MDC ENTREPRISES MONTANT MARCHE  
(F CFA TTC) 

Yacouba, EPP Danzourou, de EPP Naniasso, 
EPP Nigouni et EPP Municipalité Cimetière 
dans la commune de Tengrela 

 Lot 2  Réhabilitation de 6 salles de classe plus une clôture de EPP 
COULIBALY Yacouba  

EGCF 60 749 513 

 Lot 3  Réhabilitation de sept salles de classe, deux bureaux, un 
magasin, une cantine, des EPP NANIASSO et NIGOUNI  

EGCF 54 386 549 

 Lot 4 Réhabilitation de six salles de classe plus deux bureaux plus 
deux magasins EPP Danzourou et EPP Municipalité Cimetière 

EKDF 31 928 277 

  Sous Total DC 60   201 296 924 

TOTAL TENGRELA         409 443 385 

BOUNA 

DC 1/65 : REHABILITATION DE 27 SALLES 
DE CLASSE, 7 BUREAUX, 5 MAGASINS, 1 
BIBLIOTHÈQUE ET 6 LOGEMENTS DES 
GROUPES SCOLAIRES BOUNA 1 ET BOUNA 2 

Lot 1 Réhabilitation de 9 salles de classes, 2 bureaux et 1 magasin du 
GS BOUNA 1 

Groupement 2ICI - 
SETCO - BETATCI 

DIAMOND 
CONSTRUCTION 86 004 163 

Lot 2 Réhabilitation de 3 salles de classe, 1 bureau, 1 magasin, 1 
bibliothèque et 4 logements du GS BOUNA 1 

DIAMOND 
CONSTRUCTION 84 093 320 

Lot 3 Réhabilitation de 15 salles de classe, 4 bureaux, 3 magasins et 2 
logements du GS BOUNA 2 KALAO 91 509 000 

  Sous Total DC 3/65   261 606 483 

DC 66 : Travaux de réhabilitation de 24 salles 
de classes, 5 bureaux, 5 magasins, 4 
logements et 1 clôture des groupes scolaires 
Bouna 3, 4 et centre de la ville de Bouna  

Lot 1 Réhabilitation de 6 salles de classes, 1 bureau, 1magasin, 1 
clôture et 2 logements du GS BOUNA 3 SUBMIT 90 246 693 

Lot 2 Réhabilitation de 11 salles de classes, 3 bureaux, 3 magasins et 
1 logement du GS BOUNA 4 SUBMIT 65 852 850 

Lot 3 Réhabilitation de 7 salles de classes, 1 bureau, 1 magasin et 1 
logement du GS BOUNA CENTRE  SUBMIT 62 588 650 

  Sous Total DC 66     218 688 193 

TOTAL BOUNA         480 294 676 

OUANGOLO 

DC 1/68 : REHABILITATION DE 33 SALLES 
DE CLASSE + 6 BUREAUX + 7 MAGASINS DE 
NIOROGUINE 1 et 2, GS TORLA 1 ET 2, EPP 
BROUNDOUGOU et EPP BRAHIMAVOGO 

Lot 1 Réhabilitation de 9 salles de classe, 2 bureaux, 2 magasins de 
NIOROGUINE 1 et 2 

Groupement 2ICI - 
SETCO - BETATCI 

E. Y. D. SARL: 53 143 269 

Lot 2 Réhabilitation de 15 salles de classe, 2 bureaux et 3 magasins du 
GS TORLA 1 ET 2 E. Y. D. SARL: 52 959 462 

Lot 3 Réhabilitation de 9 salles de classe, 2 bureaux et 2 magasins de 
EPP BROUNDOUGOU et EPP BRAHIMAVOGO E. Y. D. SARL: 42 055 082 

  Sous Total DC 1/68            148 157 813  

DC70 REHABILITATION DE 24 SALLES DE 
CLASSE + 6 BUREAUX + 6 MAGASINS + 3 Lot 1 Réhabilitation de 9 salles de classe, 3 bureaux et 3 magasins 

pour DIEDOUGOU SAM CONSULTING 68 478 578 
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TRAAVUX DE REHABILITATION DES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES (78 DC) ATTRIBUES 

VILLE OBJET LOTS ACTIVITES MDC ENTREPRISES MONTANT MARCHE  
(F CFA TTC) 

LOGEMENTS ET 1 MATERNELLE POUR LES 
GROUPES SCOLAIRES DE DIEDOUGOU ET 
OUANGOLOSSO 1&2 

Lot 2 Réhabilitation de 3 salles de classe + 2 logements pour 
DIEDOUGOU SGEA 58 549 577 

Lot 3 Réhabilitation de 9 salles de classe, 3 bureaux et 3 magasins 
pour OUANGOLOSSO 1 et 2 SAM CONSULTING 59 653 071 

Lot 4 Réhabilitation de 3 salles de classe, 1 maternelle et 1 logement 
directeur pour OUANGOLOSSO 1 et 2 SGEA 49 473 221 

Sous Total DC 3     236 154 447 

TOTAL OUANGOLO         384 312 260 

TOTAL GENERAL     4 956 789 167 
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Sous-composante 1.2 – Infrastructures sociales et 
économiques 
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ETAT DE MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITES DE LA SOUS-COMPOSANTE 1.2 
N° ACTIVITES ETAT DE MISE EN OEUVRE COMMENTAIRES 

Sous-composante 1.2 – Infrastructures sociales et économiques 

1 

Travaux de construction et équipement de 
dix-huit (18) Etablissements Maternels et 
Primaires (EMP) dans les communes de 
Bouna, Boundiali, Ferkessédougou, Man, 
Odienné, Tengréla et Ouangolodougou 

ETUDES TOPOGRAPHIQUES ET GEOTECHNIQUES 
• Transmission des TDR : 24.02.2025 
• Publication de l’AMI : 02.03.2025 
• Sélection des firmes : 13.05.2025 
• Démarrage de la mission : 07.01.2025 
 
TRAVAUX 
• Publication DAO : 15.03.2025 
• Sélection entreprise de travaux : 15.06.2025 
• Début des travaux : 15.07.2025 

Ajuster les études APD des travaux à 
impact rapide (Plans types, DQE) en 
lien avec les études topographiques 
et géotechniques pour implanter les 
plans type (Etablissements 
Primaires) sur les sites retenus des 
PIP afin de finaliser les dossiers de 
consultation. 
 
Bouna : 02 EMP 
Boundiali : 03 EMP 
Ferké : 02 EMP 
Man : 06 EMP 
Odienné : 03 EMP 
Tengréla : 01 EMP 
Ouangolo : 01 EMP 

2 Travaux de construction de quatre (04) 
collèges à base 4 à Bouna et Korhogo 

ETUDES TOPOGRAPHIQUES ET GEOTECHNIQUES 
• Transmission des TDR : 31.10.2024 
• Publication de l’AMI : 14.11.2024 
• Sélection des firmes : 23.12.2024 
• Démarrage de la mission : 07.01.2025 
TRAVAUX 
• Publication DAO : 15.03.2025 
• Sélection entreprise de travaux : 15.06.2025 
• Début des travaux : 15.07.2025 

Ajuster les études APD des travaux à 
impact rapide (Plans types, DQE) en 
lien avec les études topographiques 
et géotechniques pour implanter les 
plans type (Etablissements 
secondaires) sur les sites retenus des 
PIP afin de finaliser les dossiers de 
consultation. 
 
 
 
Bouna : 01 
Korhogo : 03 
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3 
Projet de réhabilitation et d’extension de 
dix-huit (18) Etablissements préscolaires et 
primaires (EMP) dans les communes de 
Boundiali et Korhogo 

ETUDES TOPOGRAPHIQUES ET GEOTECHNIQUES 
• Transmission des TDR : 31.10.2024 
• Publication de l’AMI : 14.11.2024 
• Sélection des firmes : 23.12.2024 
• Démarrage de la mission : 07.01.2025 
TRAVAUX 
• Publication DAO : 15.03.2025 
• Sélection entreprise de travaux : 15.06.2025 
• Début des travaux : 15.07.2025 

Boundiali : 06 
Korhogo : 12  

4 

Travaux de construction et d’équipement 
de deux (02) Institut de Formation et 
d’Education Féminine (IFEF) et d’un centre 
de formation professionnel (CFP) dans les 
communes de Bouna, Tengréla et 
Ouangolodougou 

ETUDES TOPOGRAPHIQUES ET GEOTECHNIQUES 
• Transmission des TDR : 31.10.2024 
• Publication de l’AMI : 14.11.2024 
• Sélection des firmes : 23.12.2024 
• Démarrage de la mission : 07.01.2025 
TRAVAUX 
• Publication DAO : 15.03.2025 
• Sélection entreprise de travaux : 15.06.2025 
• Début des travaux : 15.07.2025 

Bouna : 1 CFP 
Ouangolo : 1 IFEF 
Tengréla : 1 IFEF 

5 

Travaux de construction et équipement de 
cinq (28) Centres de Santé (CS) dans les 
communes de Bouna, Boundiali, Ferké, 
Korhogo, Man, Odienné, Ouangolo et 
Tengréla 

ETUDES TOPOGRAPHIQUES ET GEOTECHNIQUES 
• Transmission des TDR : 31.10.2024 
• Publication de l’AMI : 14.11.2024 
• Sélection des firmes : 23.12.2024 
• Démarrage de la mission : 07.01.2025 
 
TRAVAUX 
• Publication DAO : 15.03.2025 

S’appuyer sur les études APD des 
travaux à impact rapide (Plans types, 
DQE) et compléter avec les études 
topographiques et géotechniques 
pour implanter les plans type 
(Primaires et secondaires) sur les 
sites retenus des PIP afin de finaliser 
les dossiers de consultation. 
 
Les missions de screening en cours 
depuis le 02.10.2024 
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• Sélection entreprise de travaux : 15.06.2025 
• Début des travaux : 15.07.2025 

Transmission rapport : à partir du 
30.11.2024. 
 
Bouna : 02 CS 
Boundiali : 01 CS 
Ferké : 04 CS 
Korhogo : 09 CS 
Man : 05 CS  
Odienné : 03 CS 
Tengréla : 02 CS 
Ouangolo : 02 CS 

6 
Travaux de réhabilitation de quatre (04) 
centres de santé dans les communes de 
Bouna et Korhogo 

ETUDES TOPOGRAPHIQUES ET GEOTECHNIQUES 
• Transmission des TDR : 31.10.2024 
• Publication de l’AMI : 14.11.2024 
• Sélection des firmes : 23.12.2024 
• Démarrage de la mission : 07.01.2025 
 
TRAVAUX 
• Publication DAO : 15.03.2025 
• Sélection entreprise de travaux : 15.06.2025 
• Début des travaux : 15.07.2025 

S’appuyer sur les études APD des 
travaux à impact rapide (Plans types, 
DQE) et compléter avec les études 
topographiques et géotechniques 
pour implanter les plans type 
(Primaires et secondaires) sur les 
sites retenus des PIP afin de finaliser 
les dossiers de consultation. 
 
 
Bouna : 04 
Korhogo : 12 

7 

Travaux d’aménagement de six (06) 
Jardins Publics (JP) dans les communes de 
Boundiali, Man, Odienné et Tengréla et d’un 
(01) Jardin Botanique (JB) à nianan 
aéroport dans la commune de Boundiali 

APS/APD 
• Transmission des TDR : 14.01.2025 
• Publication de l’AMI : 28.01.2025 
• Sélection des firmes : 28.04.2025 

Boundiali: 01 JP + 01 JB 
Man: 01 JP 
Odienné : 01 JP 
Tengréla : 03 JP 



ETAT D’AVANCEMENT ET DE SUIVI FINANCIER DES ACTIVITES DU PDDIVS SUR LA PERIODE DU 01 Octobre AU 31 Décembre 2024 

RAPPORT N°4 OCTOBRE – DECEMBRE 2024 Page 23 sur 67 

ETAT DE MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITES DE LA SOUS-COMPOSANTE 1.2 
N° ACTIVITES ETAT DE MISE EN OEUVRE COMMENTAIRES 

• Démarrage de la mission : 15.05.2025 

8 

Travaux d’aménagement de deux (02) 
berges de lac à Man et Korhogo et de 
plantation d’arbres dans la forêt classe de 
palaka (225 ha) dans la commune de 
Ferkessédougou et de huit (08) espaces 
publics dans les communes de Bouna, 
Boundiali,Ferké, Korhogo et 
Ouangolodougou 

APS/APD 
• Transmission des TDR : 14.01.2025 
• Publication de l’AMI : 28.01.2025 
• Sélection des firmes : 28.04.2025 
• Démarrage de la mission : 15.05.2025 

Korhogo: 01 Berge de lac + 01 Espace 
public 
Man: 01 Berge de lac 
Ferkessédougou : 01 Forêt classée + 01 
Espace public 
Bouna : 01 Espace public 
Boundiali : 01 Espace public 
Ouangolodougou : 01 Espace public 

9 

Travaux de construction de deux (09) 
unités de production et de 
commercialisation de productions agricoles 
dans les communes de Korhogo, Man, 
Odienné et Ouangolo 

APS/APD 
• Transmission des TDR : 14.01.2025 
• Publication de l’AMI : 28.01.2025 
• Sélection des firmes : 28.04.2025 
• Démarrage de la mission : 15.05.2025 

Korhogo : 02 unités de Karité 
Man : 01 unité de Manioc 
Odienné : 01 Unité de riz étuvé 
Ouangolo : 01 unité de Maïs – 02 unités 
de Karité – 01 unité de noix de cajou - 01 
unité de Mangue 

10 
Travaux d'aménagement de quatre (04) 
parcs à bétail Man, Odienné, Korhogo, 
Boundiali 

APS/APD 
• Transmission des TDR : 14.01.2025 
• Publication de l’AMI : 28.01.2025 
• Sélection des firmes : 28.04.2025 
• Démarrage de la mission : 15.05.2025 

Man : 01 Parc à bétail 
Odienné : 01 Parc à bétail 
Korhogo : 01 Parc à bétail 
Boundiali : 01 Parc à bétail 

11 
Travaux de construction de dix (10) 
marchés secondaires à Bouna, Boundiali, 
Ferké, Man, Odienné et Tengréla 

APS/APD 
• Transmission des TDR : 14.01.2025 
• Publication de l’AMI : 28.01.2025 
• Sélection des firmes : 28.04.2025 

Bouna : 01 
Boundiali : 01 
Ferkessédougou : 04 
Man : 02 
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• Démarrage de la mission : 15.05.2025 Odienné : 01 
Tengréla : 01 

12 
Travaux de construction de six (06) 
marchés centraux et de gros dans les 
communes de Boundiali, Bouna, 
Ferkessédougou, Ouangolodougou 

APS/APD 
• Transmission des TDR : 14.01.2025 
• Publication de l’AMI : 28.01.2025 
• Sélection des firmes : 28.04.2025 
• Démarrage de la mission : 15.05.2025 

Boundiali : Marché Central 

Bouna : Marché Central +Centre 
commercial + Marché de Gros 

Ferkessédougou : Marché Central 

 Ouangolodougou : Marché Central 

 

13 
Travaux de construction de (04) gares 
routières modernes Bouna, Boundiali, 
Odienné, Ouangolodougou 

APS/APD 
• Transmission des TDR : 14.01.2025 
• Publication de l’AMI : 28.01.2025 
• Sélection des firmes : 28.04.2025 
• Démarrage de la mission : 15.05.2025 

 

14 

Travaux de construction/Réhabilitation de 
quatre (04) complexes sportifs à 
Ferkessédougou, Man, Tengréla et 
Ouangolodougou et d’une aire de jeu dans 
le quartier Bele dans la commune de 
Boundiali 

APS/APD 
• Transmission des TDR : 17.02.2025 
• Publication de l’AMI : 25.02.2025 
• Sélection des firmes : 25.05.2025 
• Démarrage de la mission : 17.06.2025 

Ferkessédougou : Construction 
Man : Construction 
Tengréla : Réhabilitation  
Ouangolodougou : Réhabilitation  
 

15 
Travaux de construction de deux (02) 
hôtels de ville pour les communes de Bouna 
et Tengréla et d’aménagement des locaux 
de la Mairie de Korhogo 

APS/APD 
• Transmission des TDR : 17.02.2025 
• Publication de l’AMI : 25.02.2025 
• Sélection des firmes : 25.05.2025 
• Démarrage de la mission : 17.06.2025 

Bouna : Construction Hôtel de ville 
Tengréla : Construction Hôtel de ville 
Korhogo : Aménagement Hôtel de Ville 

16 Travaux de construction/réhabilitation de 
dix-huit (18) Foyers des Jeunes (FJ) dans APS/APD Tengréla : 14 FJ 
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les communes de Ferkessédougou, 
Ouangolo et Tengréla, d’un centre culturel 
dans le quartier Sokourani et d’une 
plateforme pour la réalisation de cérémonie 
publique de la commune de 
Ouangolodougou 

• Transmission des TDR : 17.02.2025 
• Publication de l’AMI : 25.02.2025 
• Sélection des firmes : 25.05.2025 
• Démarrage de la mission : 17.06.2025 

Ferkessédougou : 03 FJ  
Ouangolodougou : 01 FJ + 01 Centre 
Culturel + Plateforme de cérémonie 
 

    

EIES /PAR 

17 Réalisation d’études environnementales et 
sociales 

EIES 
• Transmission des TDR : 17.02.2025 
• Publication de l’AMI : 25.02.2025 
• Sélection des firmes : 25.05.2025 
• Démarrage de la mission : 17.06.2025 
PAR 
• Transmission des TDR : 17.02.2025 
• Publication de l’AMI : 25.02.2025 
• Sélection des firmes : 25.05.2025 
• Démarrage de la mission : 17.06.2025 

Missions de screening en cours depuis le 
02.10.2024 
Transmission rapport : à partir du 
30.11.2024. 
 
La stratégie pour les études de sauvegarde 
(EIES/PAR) est de signer des contrats 
cadre avec deux catégories de firmes pour 
la réalisation des EIES et des PAR sur les 
activités ci-après : 
Activités : 

• Construction/Réhabilitation 
EMP,Collèges, IFEF, CFP 

• Construction/Réhabilitation CS 
• Aménagement JP, JB, berges 
• Construction unité de production 

agricole 
• Aménagement parc à bétail 
• Construction/réhabilitation marché 
• Construction gares routières 
• Construction /Réhabilitation 

complexe sportif 
• Construction Hôtel de ville 
• Construction/réhabilitation foyers 

de jeunes 
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Sous-composante 1.3 – Voiries, drainage, gestion des déchets, 

Eau Potable 



 

 

 

ETAT DE MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITES DE LA SOUS-COMPOSANTE 1.3 
N° ACTIVITES ETAT DE MISE EN OEUVRE COMMENTAIRES 

1 
Elaboration Schéma Directeur 
d’Assainissement et de Drainage des 
communes de Ouangolodougou et de 
Tengréla 

• Rapport de la liste restreinte en cours de validation : 
o Transmission liste restreinte à la BM le 

22.10.2024 
• Transmission DP : 22.10.2024 
• Ouverture Offres Techniques (OT) : 25.02.2025 
• Transmission rapport OT : 03.03.2025 
• Ouverture Offres Financières : 15.03.2025 
• Soumission projet contrat : 25.03.2025 
• Démarrage de l’étude : 05.04.2025 

 

2 
Travaux de construction d'infrastructures 
de voiries urbaines et de drainage des eaux 
pluviales des villes de la zone 1 

APS/APD 
• Transmission Rapport liste restreinte : 09.08.2024 

• Transmission DP : 11.10.2024 

• Ouverture Offres Techniques (OT) : 20.11.2024 

• Transmission rapport OT : 05.12.2024 

• Ouverture Offres Financières : 23.12.2024 

• Soumission projet de contrat : 10.01.2025 

• Démarrage de l’étude : 20.02.2025 

EIES 
• Transmission des TDR : 01.03.2024 
• Publication de l’AMI : 14.03.2024 
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• Sélection des firmes : 17.04.2024 
• Démarrage de la mission : 07.05.2025 

PAR 
• Transmission des TDR : 01.03.2024 
• Publication de l’AMI : 14.03.2024 
• Sélection des firmes : 17.04.2024 
• Démarrage de la mission : 07.05.2025 

SUIVI ET CONTROLE DES TRAVAUX 
• Transmission TDR : 21.04.2025 
• Publication de l’AMI : 04.05.2025 
• Sélection de la firme : 08.07.2025 
• Démarrage de la mission : 05.08.2025 
EXECUTION DES TRAVAUX 
• Publication de l’AO : 01.06.2025 
• Sélection de l’entreprise : 30.07.2025 
• Démarrage des travaux : 30.08.2025 

3 
Travaux de construction d'infrastructures 
de voiries urbaines et de drainage des eaux 
pluviales des villes de Korhogo, 
Ferkessédougou et de Boundiali 

APS/APD 
• Transmission Rapport liste restreinte : 09.08.2024 

• Transmission DP : 11.10.2024 

• Ouverture Offres Techniques (OT) : 20.11.2024 

• Transmission rapport OT : 05.12.2024 
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• Ouverture Offres Financières : 23.12.2024 

• Soumission projet de contrat : 10.01.2025 

• Démarrage de l’étude : 20.02.2025 

EIES 
• Transmission des TDR : 01.03.2024 
• Publication de l’AMI : 14.03.2024 
• Sélection des firmes : 17.04.2024 
• Démarrage de la mission : 07.05.2025 

PAR 
• Transmission des TDR : 01.03.2024 
• Publication de l’AMI : 14.03.2024 
• Sélection des firmes : 17.04.2024 
• Démarrage de la mission : 07.05.2025 

SUIVI ET CONTROLE DES TRAVAUX 
• Transmission TDR : 21.04.2025 
• Publication de l’AMI : 04.05.2025 
• Sélection de la firme : 08.07.2025 
• Démarrage de la mission : 05.08.2025 
EXECUTION DES TRAVAUX 
• Publication de l’AO : 01.06.2025 
• Sélection de l’entreprise : 30.07.2025 
• Démarrage des travaux : 30.08.2025 

 

 

4 
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5 
Travaux de construction d'infrastructures 
de voiries urbaines des eaux pluviales des 
villes de Bouna, Ouangolodougou et 
Tengréla 

APS/APD 
• Transmission Rapport liste restreinte : 09.08.2024 

• Transmission DP : 11.10.2024 

• Ouverture Offres Techniques (OT) : 20.11.2024 

• Transmission rapport OT : 05.12.2024 

• Ouverture Offres Financières : 23.12.2024 

• Soumission projet de contrat : 10.01.2025 

• Démarrage de l’étude : 20.02.2025 

EIES 
• Transmission des TDR : 01.03.2024 
• Publication de l’AMI : 14.03.2024 
• Sélection des firmes : 17.04.2024 
• Démarrage de la mission : 07.05.2025 

PAR 
• Transmission des TDR : 01.03.2024 
• Publication de l’AMI : 14.03.2024 
• Sélection des firmes : 17.04.2024 
• Démarrage de la mission : 07.05.2025 

SUIVI ET CONTROLE DES TRAVAUX 
• Transmission TDR : 21.04.2025 
• Publication de l’AMI : 04.05.2025 
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• Sélection de la firme : 08.07.2025 
• Démarrage de la mission : 05.08.2025 
EXECUTION DES TRAVAUX 
• Publication de l’AO : 01.06.2025 
• Sélection de l’entreprise : 30.07.2025 
• Démarrage des travaux : 30.08.2025 

6 
Travaux d’extension de réseaux d’eau 
potable et branchements sociaux à Bouna, 
Man et Odienné 

APS/APD 

 

• Transmission des TDR : 05.03.2025 
• Publication de l’AMI : 20.03.2025 

• Sélection des firmes : 01.06.2025 

• Démarrage de la mission : 20.06.2025 

EIES 

• Transmission des TDR : 05.05.2025 
• Publication de l’AMI : 20.05.2025 

• Sélection des firmes : 01.08.2025 

• Démarrage de la mission : 20.08.2025 

PAR 

• Transmission des TDR : 05.05.2025 
• Publication de l’AMI : 20.05.2025 

• Sélection des firmes : 01.08.2025 

• Démarrage de la mission : 20.08.2025 
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7 
Elaboration des plans communaux de 
gestion des déchets solides pour les villes 
de Man et d’Odienné 

• Transmission du rapport d’évaluation : 

30.07.2024 

• Soumission DP : 11.10.2024 

• Ouverture Offres Techniques (OT) : 20.03.2025 

• Transmission rapport OT : 05.04.2025 

• Ouverture Offres Financières : 23.05.2025 

• Soumission projet de contrat : 10.06.2025 

• Démarrage de l’étude : 20.06.2025 

 

8 
Elaboration des plans communaux de 
gestion des déchets solides pour les villes 
de Boundiali, Tengréla, et Bouna 

• Transmission du rapport d’évaluation : 

30.07.2024 

• Soumission DP : 11.10.2024 

• Ouverture Offres Techniques (OT) : 20.03.2025 

• Transmission rapport OT : 05.04.2025 

• Ouverture Offres Financières : 23.05.2025 

• Soumission projet de contrat : 10.06.2025 

• Démarrage de l’étude : 20.06.2025 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sous-composante 2.1 – Planification urbaine, administration 
foncière et services municipaux 
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ETAT DE MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITES DE LA SOUS-COMPOSANTE 2.1 
N° ACTIVITES ETAT DE MISE EN OEUVRE COMMENTAIRES 

1 

Actualiser les Plans d’Urbanisme Directeurs 
(PUD), intégrant les Plans d'Urbanisme de 
détail (PUd), les plans stratégiques de 
développement local et les études 
économiques des villes de la zone 1 (Man et 
Odienné) 

• Transmission du rapport jugement AMI : 12.08.2024 
• Observations BM : 27.09.2024 
• Soumission DP : 31.10.2024 
• Ouverture : 05.02.2024 
• Soumission rapport : 15.03.2024 
• Ouverture financière : 30.03.2025 
• Projet de contrat : 15.04.2025 
• Démarrage mission : 15.04.2025 

 

2 

Actualiser les Plans d’Urbanisme Directeurs 
(PUD) intégrant les Plans d'Urbanisme de 
détail (PUd), les plans stratégiques de 
développement local et les études 
économiques des villes de Boundiali et 
Korhogo 

• Transmission du rapport jugement AMI : 12.08.2024 
• Observations BM : 27.09.2024 
• Soumission DP : 31.10.2024 
• Ouverture : 05.02.2024 
• Soumission rapport : 15.03.2024 
• Ouverture financière : 30.03.2025 
• Projet de contrat : 15.04.2025 
• Démarrage mission : 15.04.2025 

 

3 

Actualiser les Plans d’Urbanisme Directeurs 
(PUD) intégrant les Plans d'Urbanisme de 
détail (PUd), les plans stratégiques de 
développement local et les études 
économiques des villes de Bouna et 
Ferkessédougou 

• Transmission du rapport jugement AMI : 12.08.2024 
• Observations BM : 27.09.2024 
• Soumission DP : 31.10.2024 
• Ouverture : 05.02.2024 
• Soumission rapport : 15.03.2024 
• Ouverture financière : 30.03.2025 
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N° ACTIVITES ETAT DE MISE EN OEUVRE COMMENTAIRES 

• Projet de contrat : 15.04.2025 
• Démarrage mission : 15.04.2025 

4 
Elaboration des plans stratégiques de 
développement local et les études 
économiques des villes de Ouangolodougou 
et Tengréla 

• Transmission du rapport jugement AMI : 12.08.2024 
• Observations BM : 27.09.2024 
• Soumission DP : 31.10.2024 
• Ouverture : 05.02.2024 
• Soumission rapport : 15.03.2024 
• Ouverture financière : 30.03.2025 
• Projet de contrat : 15.04.2025 
• Démarrage mission : 15.04.2025 

 

5 

Réalisation d’orthophotographies, de levés 
LiDAR et mise en place d’unités 
géomatiques pour les villes de Bouna, 
Boundiali, Ferkessédougou, Korhogo, Man, 
Odienné, Ouangolodougou et Tengréla 

• Transmission des TDR à la BM : 20.08.2024 
• Observations de la BM sur les TDR : 30.09.2024 
• Transmission à la BM des TDR révisés : 17.10.2024 
• ANO de la BM sur les TDR : 18.10.2024 
• Publication de l’AMI : 29.03.2025 
• Ouverture : 15.04.2025 
• Soumission liste restreinte : 10.03.2025 
• Soumission DP : 20.04.2024 
• Ouverture proposition technique : 30.04.2025 
• Ouverture financière : 15.05. 2025 
• Soumission contrat : 25.05.2025 
• Démarrage de la mission : 03.06.2025 
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Sous-composante 2.2 – Renforcement de la capacité pour la gestion 
urbaine et la participation sociale 
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1 
Renforcement des capacités techniques des 
mairies cibles (Première séance de 
renforcement des capacités) 

• Transmission TDR : 15.07.2025 
• Publication de l’AMI pour la sélection des Consultants 

en charge des formations : 31.07.2025 
• Sélection des Consultants : 15.08.2025 
• Démarrage de la formation : 01.09.2025 

 

2 Recrutement d’animateurs 
communautaires pour les communes cibles 

• Transmission TDR : 15.07.2025 
• Publication de l’AMI pour la sélection des animateurs 

: 31.07.2025 
• Sélection des Consultants : 15.08.2025 
• Démarrage de la formation : 01.09.2025 
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Sous-composante 2.3 – Développement économique local 



 

 

ETAT DE MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITES DE LA SOUS-COMPOSANTE 2.3 
N° ACTIVITES ETAT DE MISE EN OEUVRE COMMENTAIRES 

1 
Travaux d'aménagement de sites 
d'agriculture péri-urbaine dans les 
communes de Man, Odienné et 
Ferkessédougou 

APS/APD 
• Transmission des TDR : 14.03.2025 
• Publication de l’AMI : 28.03.2025 
• Sélection des firmes : 28.06.2025 
• Démarrage de la mission : 15.07.2025 

Man : Aménagement de la rivière Koh 
Odienné : Aménagement du bas-fond 
Kônigbe 
Ferkessédougou : : Aménagement du 
bas-fond de Mossibougou 

2 
Travaux de réhabilitation de digue et du 
périmètre agricole dans les communes de 
Bouna, Boundiali et Korhogo 

APS/APD 
• Transmission des TDR : 14.03.2025 
• Publication de l’AMI : 28.03.2025 
• Sélection des firmes : 28.06.2025 
• Démarrage de la mission : 15.07.2025 

Korhogo : Digue et périmètre de Natio 

Boundiali : Barrage de nondara 

Bouna : Bas-fonds du quartier Piawari 
extension 

 

3 
Travaux de réhabilitation et 
d’aménagement de barrages agro-
pastoraux dans les communes de Tengréla 
et Ouangolodougou 

APS/APD 
• Transmission des TDR : 14.01.2025 
• Publication de l’AMI : 28.01.2025 
• Sélection des firmes : 28.04.2025 
• Démarrage de la mission : 15.05.2025 

Tengrela : 03 barrages agro-pastoraux 

Ouangolodougou : 01 barrage 
agropastoral 

 

4 Réalisation d’études environnementales et 
sociales 

EIES 
• Transmission des TDR : 17.04.2025 
• Publication de l’AMI : 25.04.2025 
• Sélection des firmes : 25.07.2025 
• Démarrage de la mission : 17.08.2025 
PAR 
• Transmission des TDR : 17.04.2025 
• Publication de l’AMI : 25.04.2025 

Missions de screening en cours depuis le 
02.10.2024 
Transmission rapport : à partir du 
30.11.2024. 
 
La stratégie pour les études de sauvegarde 
(EIES/PAR) est de signer des contrats 
cadre avec deux catégories de firmes pour 
la réalisation des EIES et des PAR sur les 
activités ci-après : 
Activités : 
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• Sélection des firmes : 25.07.2025 
• Démarrage de la mission : 17.08.2025 

• Agriculture péri-urbaine 
• Digue 
• Barrage agro-pastoral 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Composante 3 – Gestion et coordination du Projet 
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4 Compléter le recrutement de l’ensemble du 
personnel de l’UDEP 

• Spécialiste en Sauvegarde Environnementale, recruté 
et prise de fonction : 02.05.2023 
 

 
• Spécialiste en Suivi et Evaluation, recruté et prise de 

fonction : 02.11.2023 
 

 

• Spécialiste en Passation des Marchés, recruté et prise 
de fonction : 02.11.2023 
 

 

• Spécialiste en gestion financière, recruté et prise de 
fonction : 01.04.2024  

• Spécialiste en Développement Urbain, recruté et prise 
de fonction :10.06.2024   

• Spécialiste Genre et Inclusion sociale, recruté et prise 
de fonction : 10.06.2024  

• Ingénieur Génie Civil, recruté et prise de fonction : 
18.06.2024 

• Ingénieur Municipal Man, recruté et prise de 
fonction : 01.08.2024 

• Ingénieur Municipal Korhogo, recruté et prise de 
fonction : 01.08.2024 

• Ingénieur Municipal Tengréla, recruté et prise de 
fonction : 01.08.2024 

• Ingénieur Municipal Ferké, recruté et prise de 
fonction : 01.08.2024 | démission le 
26.09.2024 

• Ingénieur Municipal Odienné, recruté et prise de 
fonction : 02.09.2024 

• Ingénieur Municipal Bouna, recruté et prise de 
fonction : 02.09.2024 
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• Assistants passation des marchés (02), recrutés et 
prise de service : 09.09.2024 

• Spécialiste junior sauvegarde environnementale et 
sociale Korhogo, recruté prise de 
fonction :15.10.2024 

• Spécialiste junior sauvegarde environnementale et 
sociale Man, recruté prise de fonction : 04.11.2024 

• Spécialiste junior sauvegarde environnementale et 
sociale Bouna, recruté prise de fonction : 
04.11.2024 

• Spécialiste junior sauvegarde environnementale et 
sociale Boundiali, recruté prise de fonction : 
04.11.2024 

• Spécialiste junior sauvegarde environnementale et 
sociale Odienné, recruté prise de fonction : 
04.11.2024 

• Spécialiste junior sauvegarde environnementale et 
sociale Ouangolodougou, recruté prise de fonction : 
04.11.2024 

• Spécialiste junior sauvegarde environnementale et 
sociale Tengréla, recruté prise de fonction : 
04.11.2024 

• Spécialiste junior sauvegarde environnementale et 
sociale Ferkessédougou, recruté prise de fonction : 
02.12.2024 

• Spécialiste en Développement Social : recruté prise 
de fonction : 03.02.2025  
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• 03 Ingénieurs Municipaux restants 
(Ouangolodougou, Ferkessédougou et 
Boundiali) : processus de recrutement en cours  

o PV de négociation à la BM : depuis le 
16.01.2025 

 

• Spécialiste Junior en Tec. Numériques et 
Cartographie : Relance recrutement en cours 

o Transmission rapport analyse : 
19.02.2025 

o Interview : 25.02.2025 

 

• Informaticien : Relance recrutement en cours 
o Transmission rapport analyse : 

15.02.2025 
o Interview : 20.02.2025 

 

• Comptable Principal : recruté prise de fonction : 
15.11.2024  

 

• Assistante de Direction : En cours de négociation  

• 04 agents de liaison : Trois (03) Agents recrutés  

5 Elaboration du Manuel de Gestion des 
Plaintes du projet 

Manuel actualisé transmis à la BM le 31.10.2024  

6 Elaboration du Plan de gestion des risques 
sécuritaires du projet 

• Consultant recruté : 
o Démarrage de la mission : 

16.10.2024 
 

 


